

sturi	Nostopaikka	Työn kuvaus lyhyesti	Tarvittava aika pv/h
1	Korjaamon takapiha	Culsu SS nostotyöt	
2	Ventilaation vierestä	Nilsu syöttöruuvien nostot	24.5. klo 9, molemmat päivän aikana
3	Kuonan sillojen vierestä	Rakeistuskaasuputken uusinta	
4	Rikastevaraston verstaan takapiha	Ronkkijan nostot	
5	R5 rakennuksen itäpuoli	R5 1.pt saostuskartion ja alasäiliön vaihdot	5-20.5
6	R7 pesupään itäpuoli	R7 1. pesurin sisäputken vaihto	8-12.5 ja 30-31.5
7	R7 pesupään eteläpuoli	R7 SS550 lyijylankojen yms. vaihto katon kautta	8-31.5
8	R7 kuivaustornin vierestä	R7 kuivaustornin muurauskorjaukset	8-24.5
9	R7 väkeväpää ja jäähdytysvesitornien välinen alue	R7 väli-imeytystornin ja economizerin uusinnat	1.4-10.6
10	R7 jäähdytysvesitornien ympäristö	R7 JVT alueen kaiteet, kaapelihyllyt ja pintakäsittelyt	
11	R8 väkeväpään tornien ympäristö	R8 tornien tarkastukset	27.5
12	R8 aparaattialueen ja aidan välinen alie	R8 aparaatin massojen vaihto	25-26.5 ja 29-30.5
13	R8 aparaattialueen ja aidan välinen alie	R8 lämmitysokeointityöt	2.6 ja 5.6
14	Sulaton etupiha	CU höyrykuivaimen elementit etupihalta	3.5 - 5.5.
15	Itäpään nosturirata oikealla puolella	Cu raakakaasuputkea n. 30m pätkä	22.5 - 7.6
16	Ventilaation vierestä	Cu syöttöruuvit, sama paikka kuin 2	24.5. klo 9, molemmat päivän aikana
17	Kuivaamon sisällä, pneumakopin edusta	kuivaamon välivarastosiilojen kannet (optio)	19.5.
18	Jääkö pois, pyritään tekemään ilman nostinta	kuivaamon letkusuolettimen ruuvikuljettimet	
19	Kalkkisillon vierestä	Ventilaatioputken uusinta, onko tupla 29 kanssa?	
20	Anodivalimon takana	Valimon altaiden kansien nosto	
21	Konvertterihallin takana	Konvertterikaasuputken luukkujen nosto	4.5. aamulla
22	Konvertteri sähkösuodatin	Konvertteri sähkösuodattimen kentän uusinnan nostot	24.4. - 31.5.
23	1 nosturin uusintaan liittyvät nostotyöt	Konvertterihallin nosturin uusinnan nostot	3-5.5
24	Ni-kuonanrakeistus elevaattori	Ni-kuonanrakeistus elevaattori	
25	Raakakaasuputken uusinta itäpäässä	Raakakaasuputken uusinta itäpäässä	
26	Kuonan jäähdytysvesitorni 5	Puhaltimen nostot	
27	Uunin jäähdytysvesitorni 3	Puhaltimen nostot	
29	Itäpää nosturiradan vierusta	Ventilaatioputken nostot	
30	Sulaton etupiha	Nosturin raitisilmapuhaltimen uusinta	
31	Ni sähkösuodattimen vierusta	Ni sähkösuodattimen kellopellin vaihto	23.5-
32	RHT R7 pesupään länsipuoli	RHT konvertterikaasuputki R8:lle sokeointi	22.5 ja 5.6
33	Sähkötilan S14 lähellä, konvertterihallin takana	KM2.24 nostot (vanha pois ja uusi tilalle)	4.5 ja 10.5 8h
34	Sähköuunin kivirakeistusaltan edusta	Sähköuunin kivipään nostot	22.05. - 01.06.
35	Sulaton etupiha	Semun murskien nostot	22.05. - 01.06.
36	Rikastamo-happitehdas väli	Rikastamon kartiomurskan huolto	15.05.-20.05.
37	Nikkelin vanha purkumonttu	Nikkelimontun ritilät	23.-24.05.
38	Kuparin vanha purkumonttu	Kuparimontun ritilät	23.-24.05.
39	CuNi-purkumonttu	CuNi-montun ritilät	23.-24.05.
40	Cu-rikastehalli	Keskisyöttimen ritilät	02.05.
41	Patakenttä	Jäähdytyspalmuryhmän vaihto	08.05.
42	Vedenerotusaseman vierusta	Vanhan puhaltimen nosto ja uuden asennus	
43	Rikastamo kaarihalli vasenpuoli	PM2 nostot	24.4. - 5.5 ja 15.5. - 17.5.
44	Rikastamo halli oikea puoli	Muuntajan nosto rikastamolla	4.5 ja 17.5 tai 18.5.
45	Kolmiokenttä	Culsu SS vanhan suodattimen nosto alas kuljetusalustalta	5.5.?
46	KSS takana	S15 tilan katolta vaihdetaan lauhduttimet	6.6. klo 8 - 16
47	R8 RA152	S125A kylmäkoneen vaihto ja katolla olevat lauhduttimet	

