


VH2026 Työmaan käyttösuunnitelma



Merkitse karttaan:

- Nostot
- Liikennerajoitukset ja -katkot
- Suojatilat
- Kokoonumispaikat
- Töiden valmistelupaikat
- Kaivuutyöt
- Varastointipaikat
- Lajittelupisteet (myös metalli)
- Pesu- ja puhdistustilat

1. NNH raidekorjaukset / Aksola 11.5.-29.5.2026
2. NNH Liuottamo - pelkistämö pitkän linjan pesu / Kivinen&Laine
3. Pelkistämön kattoinvestointi / Aksola 11.5.-29.5.2026
4. Saostamon lattia & pumppu investointi / Kellokumpu 11.5.-31.5.2026
5. Boha Asfaltointit 18.5.-20.5. / Ollila BOHA
6. Varoaltaan saneerausinvestointi / Berg 11.5.-29.5.2026
7. Rakennusinvestointi käyntioven asennus. / Heikkilä 11.5.-29.5.2026
8. HH94 hinnaprojekti / Heikkilä 20.5.-27.5.2026
9. Kiteyttimen KN241 korjausinvestointi / Kellokumpu 11.5.-29.5.2026
10. LK221 lattiaiinvestointi / Aksola 11.5.-29.5.2026
11. P2X vetuputki / Aksola 11.5.-29.5.

- Ilmoittautumispiste
- Työlupakontti
- VH tarvikkontti
- Osien pesupiste
- Pysäköintialue
- Sosiaalilat urakoitsijoille
- Kahvio
- Käsi pesupaikka
- 1000bar pesukontti