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1 JOHDANTO 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009:n mukainen rakennustyön 
suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu 
asiakirja. Tässä  turvallisuusasiakirjassa esitetään VH2023-projektin vaara- ja 
haittatekijät ja niistä aiheutuvien riskien hallitsemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. 
 
Turvallisuusasiakirja sisältää tietoja urakkaan sisältyvien töiden vaaroista ja 
haitoista sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy (jatkossa NNH) ohjeita ja 
vaatimuksia, jotka urakoitsijoiden on otettava huomioon suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan urakkaa ja jotta urakoitsijat voivat varautua niihin 
asianmukaisesti. Turvallisuuden varmistaminen tulee ottaa huomioon sekä 
suunnittelu-, sopimus- että rakentamisvaiheessa. 
 
Vuosihuoltoseisakin työt poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta 
rakennustyöstä. Aluella tehdään lyhyen aikavälin sisällä lukuisia projekteja 
sekä kunnossapito- ja huoltotöitä. Näiden töiden yhteensovittaminen on 
merkittävässä roolissa hankkeen turvallisessa läpiviennissä. Seisakin aikana 
tehdasalueella työskentelee parhaimmillaan satoja ihmisiä yhtäaikaisesti.  

NNH:n vuosihuoltoseisokki 2023 on kokonaisuudessaan rakennustyömaa-
aluetta. Rakennustyömaalla tulee noudattaa VNa 205/2009 Rakennustyön 
turvallisuudesta. Lisäksi tulee noudattaa VNa 400/2008 asetus koneiden 
turvallisuudesta , VNa 403/2008 Asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä, 
SFS6002, työturvallisuus-, työsuojelu-, työaika-, tilaajanvastuulakia sekä 
kaikkia muita asetuksia sekä lakeja jotka koskevat työskentelyä 
rakennustyömaalla sekä alueen kemikaaleista johtuen vaarallisten aineiden 
käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä. Hanke koostuu useasta 
osakokonaisuudesta, joista kaikkia ei pystytä täysin erottamaan omaksi 
rakennustyömaakseen.  

 
Lähtökohtana on, että jokainen osapuoli rakennushankkeessa tuntee 
työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja toimii niiden mukaisesti. 
Urakoitsijoiden tulee tuntea rakentamisen ja asennusten yleiset ja 
tavanomaiset vaarat. Tämä turvallisuusasiakirja ei ole rakentamisen yleinen 
vaara- ja haittaluettelo.  
 
Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava tilaajan antamia 
työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava tilaajan antamaan perehdyttämiseen 
ja työturvallisuuskoulutukseen. 
 
Tämä turvallisuusasiakirja täydentää muiden urakkaa koskevien asiakirjojen 
työsuoritusta koskevia määräyksiä.  
 
Tilaajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitään 
urakoitsijoiden velvoitteita eikä tämä asiakirja vähennä tai poista 
rakennushankkeen muissa asiakirjoissa määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. 
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2 ASIAKIRJANSITOVUUS 

 
Tämä asiakirja velvoittaa rakentamisen kaikkia osapuolia toimimaan 
annettujen sääntöjen ja vallitsevien lakien ja asetusten mukaisesti. 

 
 

3 TURVALLISUUUSTAVOITTEET JA PERIAATTEET 
 

Turvallisuuden on oltava jokaisen projektissa työskentelevän henkilön 
tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä sijalla. Vuosihuollon 
turvallisuustavoitteena on varmistaa, että kaikkien vuosihuollossa 
työskentelevien henkilöiden työympäristö on turvallinen ja että työt tehdään 
ympäristöä vahingoittamatta.  

Projektin turvallisuustavoitteet ovat seuraavat: 

- ei tapaturmia eikä läheltä piti – tilanteita 
- ei syttymiä 
- ei terveyshaittoja 
- ei ympäristöhaittoja 

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tapaturmariskejä aiheuttavat olosuhteet ja 
toimintatavat on tunnistettava ja korjattava mahdollisimman pian. Ennakoivia 
turvallisuustoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat mm. riskitarkastelut 
ja – arvioinnit, työtehtävien suunnitteleminen turvalliseksi, 
turvallisuuspoikkeamien raportointi ja tutkinta sekä päivittäiset 
turvallisuuskierrokset.  

 
EHS- tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että: 
 
- varmistetaan johdon sitoutuminen 
- työmaan turvallisuusvalvonta ja -johtaminen on asianmukaista 
- järjestetään riittävästi turvallisuusvalvontaa 
- järjestetään vuosihuollon turvallisuusperehdytystä 
- varmistetaan, että työntekijät osallistuvat oman työnsä turvallisuuden 

suunnitteluun 
- yhteistoiminta urakoitsijoiden kanssa on riittävää 
- turvallisuuspoikkeamia ja tapaturmia raportoidaan välittömästi ja niiden 

juurisyyt analysoidaan perusteellisesti 
 
 

4 YHTEYSHENKILÖT 
 

Tilaaja, rakennuttaja ja päätoteuttaja: 
Nimi:   Norilsk Nickel Harjavalta Oy  
Osoite:  Teollisuuskatu 1 29200 Harjavalta  
Yhteyshenkilö: Mikko Luoma 
Gsm:  050 438 5608 
Sähköposti:  mikko.luoma@nornickel.fi 

 
 

mailto:mikko.luoma@nornickel.fi
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Turvallisuus 
 
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori: 
Nimi:  Toivo Nieminen , Enersense International Oyj 
Gsm:  040 1836391 
Sähköposti:  Toivo.n.nieminen@enersense.com 
Urakoitsijoiden ja Tilaajan yhteyshenkilöt täydennetään projektin 
yhteystietoluetteloon 
 
Päätoteuttajan toteutusvastuisina toimivat vuosihuollon investoinneista ja 
muutostöistä vastaavat projektipäälliköt: 
Pelkistämö  Marko Kellokumpu p.050 3843663   
 e-mail marko.kellokumpu@nornickel.fi 
Liuottamo  Mikko  Susi p. 045 1123970 
 e-mail mikko.susi@nornickel.fi 
Elektrolyysi ja kemikaalitehdas   
 Pertti Berg p.050 3843680 
 e-mail pertti.berg@nornickel.fi 
Infra ja rakennukset  

Kimmo Aksola p.050 3168966 
e-mail kimmo.aksola@nornickel.fi 

  Tehtaan laajennus Kimmo Tuomi p.050 3843628 
   e-mail kimmo.tuomi@nornickel.fi 
  Sähkö ja automaatio Jaakko Ravantti p. 050 3843652 

e-mail jaakko.ravantti@nornickel.fi 
 

4.1 Päätoteuttaja 
 
NNH toimii VH2023 -hankkeen päätoteuttajana ja rakennuttajana.  
 
Päätoteuttaja vastaa siitä, että VH2023 aikaiset työt suunnitellaan turvallisiksi, 
ottaen huomioon alueen riskit, työvaiheet, työvaiheiden ajoitukset, 
työympäristöön liittyvät työturvallisuus ja -terveystekijät.  
 
Päätoteuttajan tulee asian mukaisesti poistaa vaara- ja haittatekijät sekä 
milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla 
työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja 
terveydelle.  
 
Päätoteuttajan vastuuhenkilönä VH2023 hankkeessa toimii Mikko Luoma, 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Päätoteuttaja on nimennyt projektin 
turvallisuusorganisaation. 
 
Rakennuttaja (NNH) on nimennyt hankkeelle VNa 205/2009 §5 mukaisen 
rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin, joka vastaa rakennuttajalle laissa 
säädettyjen turvallisuusvelvoitteiden täyttämisestä.  
 

mailto:marko.kellokumpu@nornickel.fi
mailto:mikko.susi@nornickel.fi
mailto:pertti.berg@nornickel.fi
mailto:kimmo.aksola@nornickel.fi
mailto:kimmo.tuomi@nornickel.fi
mailto:jaakko.rantti@nornickel.fi
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5 TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 
 

5.1 Yleistä 
 

VH2023 ajoittuu seisakin osalta ajanjaksolle 22.5.2023 – 09.06.2023. 
Elektrolyysin osalta vuosihuolto on 22.5.2023-17.6.2023 ja kemikaalin osalta 
23.5.2023-10.6.2023. 
Tuotannon alasajo alkaa soveltuvilta osin ennen tuotannon täydellistä 
pysähtymistä. Alasajon aikaiset rakennustyöt kuuluvat myös päätoteuttajan 
yhteensovitusvelvollisuuden piiriin.  
 
Tuotanto käynnistetään seisakin jälkeen. Ylösajon aikaiset rakennustyöt 
jatkuvat kuitenkin käyttöönoton jälkeen ja näiden toimintojen 
yhteensovittaminen jatkuu päätoteuttajan ja tuotantohenkilöstön ohjauksessa.  

Päätoteuttajan 
vastuuhenkilö

Mikko Luoma

Vuosihuollon 
vastuuhenkilö
Juuso Lindqvist

Turvallisuuskoordinaattori

Toivo Nieminen

Osastojen turvallisuusyhteyshenkilöt

LIUOTTAMO: Minna Venho
ELEKTROLYYSI: Mikko Seilo
PELKISTÄMÖ: Virpi Heikkinen

KEMIKAALITEHDAS: Janne Lahtinen

EHS- valvojat

Osastojen vuorotyönjohto

Työturvallisuus ja 
vartiointi

Marko Mikkola

Turvallisuusasiantuntija
Johanna Lintula

Rakennustyömaan 
työsuojeluvaltuutettu ja 
turvayhdyshenkilöjen 

yhteyshenkilö
Sami Mäkilä

Ympäristö ja työhygienia
Anu Valtonen
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5.2 Rakennuskohde 
 
Vuosihuoltotyöt sijoittuvat Harjavallan suurteollisuuspuiston alueelle lukuisiin 
kohteisiin, joissa kaikissa on omat erityispiirteensä. Jokaisen tuotanto-osaston 
pääasialliset ominaispiirteet ja merkittävimmät investointikohteet käydään läpi 
vuosihuoltoseisakin turvallisuusperehdytyksessä. Tästä huolimatta, jokaisen 
työ- tai asennuskohteen erityiset riskit tulee käydä läpi urakoitsijoiden ja 
Tilaajan välillä, kunkin työn erityispiirteiden mukaan ennen töiden aloitusta.  
Kaikille tuotanto-osastoille yhteisiä riskejä ovat kuitenkin vilkas liikenne, 
lukuisat päällekkäiset työt ja ahtaat työskentely- ja varastoalueet.   

 
Turvallisuuskäytännöistä lisää jäljempänä. 
 
 

5.3 Kohteen lähellä sijaitsevat toiminnot 
 

 
Suurteollisuuspuiston alueella on useita toimijoita ja myös NNH:n tuotantotilat 
sijaitsevat eripuolilla Suurteollisuuspuiston aluetta. Muut alueen toimijat 
käydään läpi vuosihuoltoseisakin turvallisuusperehdytyksessä.  
 
Alueella toimii jatkuvasti useita kymmeniä eri yrityksiä, joiden toiminta ei saa 
häiriintyä vuosihuoltotöiden seurauksena. Lisäksi on huomioitava 
suurteollisuuspuiston läheisyydessä oleva asutus, tie- ja raideliikenne, 
kevyenliikenteenväylät ja muut vuosihuoltotöihin suoraan liittymättömät tekijät.   

 
 

5.4 Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella olevat kemikaalit ja kaasut 
 
Suurteollisuuspuiston alueella valmistetaan, käytetään ja varastoidaan 
vaarallisia kemikaaleja ja kaasuja. Osa aineista on syöpävaaraa aiheuttavia ja 
tästä syystä henkilökohtainen hygienia on erittäin tärkeää. Tuotantotiloissa 
esiintyvät haitalliset aineet voivat kulkeutua elimistöön hengitysteiden kautta, 
ihon läpi imeytymällä, suun kautta ruokaillessa sekä tupakoitaessa.  
 
Käyttämällä vaadittavia suojaimia, pesemällä kädet ennen ruokailua tai 
tupakointia ja aina tuotantotiloista poistuessa sekä vaihtamalla työvaatetusta 
säännöllisesti, altistumista haitallisille aineille voidaan välttää. 
 
Vaaralliset aineet kuten ammoniakki, happi, lipeä, nestekaasu, rikkidioksidi, 
rikkihappo, suolahappo ja maakaasu aiheuttavat vuodon tapahtuessa 
vaaratilanteen koko tehdasalueella. 
 
Vuosihuoltoseisakin perehdytyksessä käsitellään alueella käytettävien ja 
varastoitavien kemikaalien, kaasujen ja muiden aineiden vaaroja.  

 
 

5.5 Työmaa-alueen käyttö 
 
 
Ennalta suunniteltu logistiikka on avainasemassa vuosihuoltoseisakin töissä. 
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Päätoteuttaja laatii vuosihuoltoseisakille työmaa-alueen käytön suunnitelman. 
Suunnitelmassa kerrotaan sijainnit seisakin työmaatoiminnoille, sosiaalitiloille, 
varastoalueille ja kulkureiteille. Mahdollisuuksien mukaan suunnitelmaan 
pyritään myös varaamaan tilat ja ajankohdat haalauksille, nostoille ja 
purettavan materiaalin välivarastoinnille. 

 
Mikäli urakoitsijalla ilmenee tarve poiketa työmaa-alueen käytön 
suunnitelmasta, tarvittavat tilajärjestelyt on sovittava riittävän ajoissa 
etukäteen tuotannon kanssa. TÄMÄ KOSKEE ERITYISESTI TILAPÄISIÄ 
LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ. 
 
Urakoitsija ei saa poiketa työmaa-alueen käytön suunnitelmasta ilman 
Päätoteuttajan lupaa. 
 
Vuosihuoltoseisakin työmaa-alueen käytön suunnitelmassa näytetään: 
1. Sosiaalitilojen sijainti 
2. Nostureiden ja muiden isojen työkoneiden sijainti 
3. Mahdolliset kaivuualueet 
4. Varastointipaikat 
5. Vakituiset tulityöpaikat 
6. Liikennejärjestelyt 
7. Jätelavojen sijoitus 
8. Palontorjuntavälineistö 
9. Pelastuslaitoksen hyökkäysreitit 

 
 

6 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT 
 
6.1 Rakennuttajan ja päätoteuttajan turvallisuustehtävät  

 
Rakennuttaja (NNH) on laatinut VNa 205/2009 9 §:ssä tarkoitetun 
rakennustöiden työturvallisuutta koskevan turvallisuusasiakirjan, sekä laatinut 
rakennustyömaa-alueen turvallisuusohjeet sekä alueen käyttösuunnitelmat. 
Lisäksi noudatetaan Harjavallan Suurteollisuuspuiston yhteisiä 
turvallisuusohjeita. 

   
 NNH:n turvallisuustehtävät ovat: 

• Riskeistä tiedottaminen urakoitsijan turvallisuussuunnittelun pohjaksi 

• Työntekijöiden perehdyttäminen 

• Viranomaisilmoitusten tekeminen 

• Työmaan kunnossapitotarkastukset 

• Tarvittavat työhygieeniset mittaukset NNH:n ohjeistuksen mukaisesti 
 

NNH vastaa työmaan turvallisuudesta, liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 
ja muusta yleissuunnittelusta sekä yleisestä turvallisuudesta ja 
terveellisyydestä. 
 
NNH huolehtii turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta tarpeellisesta 
työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun 
järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä 
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siisteydestä ja turvallisuudesta. NNH vastaa kaikkien eri urakoitsijoiden töiden 
ja toimintojen yhteensovittamisesta siten, että samanaikaiset työsuoritukset 
eivät aiheuta toisilleen turvallisuusriskejä.  
 
Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan NNH:n antamia ohjeita töiden 
järjestelyistä ja osallistumaan NNH:n järjestämään opastukseen ja työmaan 
turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 

 
 

6.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät 
 

Urakoitsijoiden on sitouduttava noudattamaan NNH:n turvallisuusvaatimuksia.  
Urakoitsijoiden on osallistuttava tarvittaessa turvallisuuskierroksiin sekä 
työmaakokouksiin.  

 
Urakoitsijan on nimitettävä työmaalle turvallisuusyhdyshenkilö, joka huolehtii 
siitä, että urakoitsijan työntekijät ovat asianmukaisesti selvillä 
turvallisuusmääräyksistä ja niiden noudattamista valvotaan. 
 
Urakoitsijan työmaapäällikkö (tai vastaava) vastaa oman alueensa 
turvallisuusasioista. Urakoitsijan työmaapäällikkö suunnittelee yhteistyössä 
urakoitsijan työntekijöiden, turvallisuusvalvojan ja työjohtajien kanssa 
toimenpiteitä tapaturmien ja henkilövahinkojen ehkäisemiseksi omalla 
vastuualueellaan. Urakoitsijan työmaapäällikkö varmistaa, että alihankintatöitä 
valvotaan ja organisoidaan riittävästi, ja tekee yhteistyötä NNH:n vuosihuolto-
organisaation kanssa. 
 
Henkilöstön kouluttaminen ja perehdyttäminen on yksi 
turvallisuussuunnitelman tärkeimmistä osista. Urakoitsijat varmistavat itse, että 
työntekijöillä on riittävä koulutus työhön. Kaikkien urakoitsijoiden on 
noudatettava paikallisia säädöksiä, asiakkaan vaatimuksia sekä 
vuosihuoltotyömaan turvallisuusasiakirjan määräyksiä. 

 
Urakoitsijan on TRA:n yhteydessä ilmoitettava NNH:n vuosihuolto-
organisaatiolle työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, sekä 
yhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot hätätapauksia varten.  
 
Urakoitsijan on myös ilmoitettava tilaajavastuulain (1233/2006) sekä lähetetyn 
työntekijän lain (1198/2005) mukaisesti työmaalla olevien henkilöiden 
seuraavat tiedot: nimi, veronumero, palkanmaksava yritys, sovellettava 
työehtosopimus sekä ulkomaalaisten osalta Suomessa toimivan edustajan 
nimi ja yhteystiedot. Tilaajavastuulain ja verottajan vaatima 
raportointivelvollisuus hoidetaan NNH:n vuosihuoltotyömaalla Enersensen E-
Sense –järjestelmän kautta. Urakoitsijan yhteyshenkilö on velvollinen 
päivittämään työntekijöidensä tiedot järjestelmään ja varmistamaan niiden 
oikeellisuuden. Enersensen asiakaspalvelu neuvoo ja opastaa 
ongelmatilanteissa. Lisäksi Enersensen asiakaspalvelija on vuosihuollon 
aikana paikalla Länsitien portin läheisyydessä (Torttilantie 21) auttamassa ja 
opastamassa ongelmatilanteissa.  
 
Urakoitsijan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto 
työntekijöilleen.  
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Kaikkien työmaalle tuotavien laitteiden, koneiden ja materiaalien on täytettävä 
lakivaatimukset. Niiden on oltava hyvässä kunnossa ja turvallisia. 
 
Jos palveluntoimittaja tarvitsee NNH:n alueella tekemissään töissä 
vaaralliseksi luokiteltuja aineita, tulee tämän ilmoittaa etukäteen tilaajalle 
kyseisten kemikaalien tiedot sekä toimittaa niiden käyttöturvallisuustiedotteet 
tilausvahvistuksen yhteydessä ostolle. NNH:n alueelle saa tuoda vain töiden 
suorittamiseen tarkoitettuja välttämättömiä kemikaaleja. 
 

6.3 Suunnittelijoiden turvallisuustehtävät 
 
Hankkeen suunnittelusta vastaa Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Mekaaninen- ja 
rakennussuunnittelu on ulkoistettu Outotec Oy:lle. Sähkö- ja 
automaatiosuunnittelu on ulkoistettu Insta Automation Oy:lle.  
 
Suunnittelijoiden tulee huomioida suunnitelmissaan, että kaikki suunnitellut 
asentamisen vaiheet voidaan toteuttaa turvallisesti, ja että asentamisen ja 
käytön aikainen työturvallisuus sisältyy kaikkiin suunnitteluvaiheisiin. 
Suunnittelijoiden edellytetään tuntevan työturvallisuutta koskevat lait ja 
määräykset.  

 
Kunkin suunnittelijan tulee huomioida työturvallisuutta koskevat lait ja 
määräykset oman suunnittelualansa suunnitelmissa sekä VNa 205/2009 
asettamat määräykset.  Suunnittelijan tulee tuoda havaitsemansa 
työturvallisuusasiat esiin suunnittelukokouksissa sekä sisällyttää 
työtuvallisuuden edellyttämät asiat suunnitteluasiakirjoihin. 

 
Suunnittelijoiden tulee ohjeistaa työmaata riittävästi asennusaikaisen 
vakavuuden ja väliaikaisen tuennan osalta. Suunnittelijan on annettava 
riittävät tiedot laitteiden, laiteosien ja komponenttien turvallisesta nostosta ja 
käsittelystä sekä työnaikaisten asennustasojen, suojakaiteiden tai muiden 
vastaavien turvalaitteiden kiinnittämiseksi tarvittavista varauksista.   
 
 
 

 
 

7 TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 
 

7.1 Työluvat 

Kaikki NNH:n alueella tehtävä työ edellyttää työlupaa. Mitään töitä ei saa 
aloittaa eikä laitteita tai koneita käyttää, ennen kuin asianmukainen kirjallinen 
työlupa on saatu NNH:lta.  Vuosihuollon aikana työluvan saamisen edellytykset 
kuvataan kappaleessa 7.5. Työlupaohje on tämän asiakirjan liitteenä (ohje: 
Työlupamenettelyt).  

Lisäksi suljettujen ja ahtaiden tilojen työt on ohjeistettu ohjeessa Työskentely 
ahtaissa ja suljetuissa tiloissa. 

Tulitöissä noudatetaan ohjeita: Tulitöiden valvontasuunnitelma sekä STP 
tulityösuunnitelma 
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7.2 Energioiden erottaminen 

 
Energioiden erottaminen kuuluu NNH:n kultaisiin turvallisuussääntöihin. 
Energioiden erottamisella tarkoitetaan laitteiden vahingossa tapahtuvan 
liikahtamisen tai energian vapautumisen estämistä.  
 
Erotettavia energioita ovat mm: 
 
- Sähköenergia 
- Virtaava aine, esim. liuos 
- Hydraulinen tai pneumaattinen energia 
- Mekaaninen energia, esim. liikkuvat koneet 
- Kemiallinen energia, esim. reagoivat aineet ja säteily 
 
Energiat pyritään erottamaan ensisijaisesti turvalukoilla. Urakoitsijoilla tulee 
olla omat turvalukot, joista selviää lukon laittajan yritys, nimi ja 
puhelinnumero. 

 
NNH on laatinut toimintaohjeen energioiden erottamiseen. Ohjeessa 
Energiaerottaminen toimintaohje annetaan tarkemmat määräykset 
energioiden erottamisen käytännön toimista.  

 
 

 
7.3 Hankkeen riskinarviointi ja turvallisuussuunnittelu 
   

Päätoteuttaja on laatinut toimintamallit vuosihuoltoseisakin töiden 
riskienarviointiin ja turvallisuusasioiden dokumentointiin. Näitä ovat mm:  

 
Työkokonaisuuden riskinarviointi (TRA) 
Työkokonaisuuden riskienarviointilomakkeella NNH saattaa 
palveluntoimittajan tietoon alueen ominaispiirteet, niihin liittyvät vaarat ja 
miten niiltä suojaudutaan/ miten ne minimoidaan. NNH laatii TRA: t jokaiselle 
osastolleen (liuottamo, pelkistämö, elektrolyysi ja leikkaamo sekä 
kemikaalitehdas). TRA lähetetään palveluntoimittajille hankintapalvelujen 
toimesta. 

 
Mistä vaaditaan TRA? 

 
TRA suositellaan tehtäväksi kaikista töistä. 

 
Investointien, muutostöiden, sekä NNH käyttäjäkunnossapidon (laipparyhmä) 

 ja kunnossapitokumppanien osalta TRA vaaditaan, mikäli työ pitää sisällään: 
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1) Nostot 
2) Korkealla työskentely, jossa tarvitaan valjaat 
3) Suljetun tilan työ (pitää sisällään kaivannot ja säiliöt) 
4) Tulityöt 
5) Putkiston katkaisu (sisältäen venttiilien vaihdot) 
6) Räjäytystyöt 
7) Kaivuu- ja purkutyöt 
8) Sähkönjakelutyöt 

 
Teollisuuspesutöiden osalta TRA vaaditaan, mikäli työ pitää sisällään: 

1) Nostot 
2) Korkealla työskentely, jossa tarvitaan valjaat 
3) Suljetun tilan työ (pitää sisällään kaivannot ja säiliöt) 
4) Räjäytystyöt 
5) Kaivuu- ja purkutyöt 

 
Telinerakentamisen osalta TRA vaaditaan, mikäli työ pitää sisällään: 

1) Vaativat kohteet (mm. korkeus, ahtaus) 
2) Nostot 
3) Suljetun tilan työ (pitää sisällään kaivannot ja säiliöt) 

 
 

Toimittaja voi liittää TRA:han osastokohtaisesti useampia samankaltaisia, 
samoja riskejä omaavia töitä. 
 - Esim. Yhden osaston venttiilinvaihtotyöt (mikäli riskit ovat saman tyyppiset) 
 
Toimittaja täydentää TRA:n alussa olevaan taulukkoon taulukossa pyydetyt 
tiedot. Taulukon alussa on ohjeistus TRA:n täyttöön. 

 
NNH:n osaston riskien jälkeen TRA:ssa on taulukko, johon toimittaja 
täydentää oman työnsä työvaiheet ja päivämäärät. Sen jälkeen toimittaja käy 
läpi työvaiheen riskit (raksi ruutuun) ja riskien jälkeen määrittää toimenpiteet, 
joilla riskiin varaudutaan. Toimittaja lähettää TRA:n takaisin ko. työstä 
vastaavalle NNH:n projektipäällikölle. TRA:t tulee toimittaa 31.3.2023  
mennessä.   

 
Turvallisuuskoordinaattori tarkastaa TRA:t, jonka jälkeen ne hyväksytään ja 
allekirjoitetaan yhdessä (toimittaja ja päätoteuttajan edustaja).  

 
Ennen NNH:lle töihin tuloa toimittaja käy TRA:n läpi työntekijöidensä kanssa. 
Työntekijät allekirjoittavat TRA:n. TRA on oltava mukana työlupia haettaessa. 

 
TRA:t arkistoidaan NFiles tehdastietojärjestelmään VH2023 -kansioon työstä 
vastaavan projektipäällikön toimesta. 
 

 
Työmaan riskien/vaarojen tarkastuslista 
Työmaan riskien tarkastuslista on työkalu, jonka avulla varmistetaan, että 
työmaa on turvallinen ja työntekijöiden työmenetelmät ovat turvallisia. Valvoja 
käy työmaan riskien tarkastuslistan läpi työmaalla olevien urakoitsijoiden 
työnjohtajien tai turvallisuusyhdyshenkilöiden kanssa.  
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Valvojan tekemä päivittäinen työmaan tarkastuslista käydään läpi ennen 
töiden aloittamista. Vasta sen jälkeen työt kohteessa voidaan aloittaa. 
Seuraavina päivinä tarkastus voidaan tehdä töiden ollessa käynnissä. Mikäli 
työkohteessa on esim. mekaanisten töiden, sähkö-automaation ja 
rakennuspuolen valvoja, voidaan työmaan tarkastuslista tehdä vuoropäivin, 

siten että työmaa tulee tarkastettua päivittäin. Lisäksi kohteeseen tarvitaan 
päivittäin myös työlupa.  
 
Valvoja lähettää työmaan riskien tarkastuslistat projektipäällikölle, joka arkistoi 
ne NFiles tehdastietojärjestelmään kyseisen projektin dokumentteihin 
projektin päätyttyä. 
 
Ajattele ensin TSEK-lista 
Yllä mainittujen lisäksi suositellaan Ajattele ensin TSEK-listan läpikäymistä 
aina ennen työn suorittamista. Tarkastuslista on tarkoitettu jokaisen 
henkilökohtaiseksi riskientunnistamistyökaluksi, joka on tarkoitettu 
työkohteessa täytettäväksi. Listan täyttäminen ennen työtehtäviä kannustaa 
pysähtymään ja miettimään mahdollisia työhön liittyviä riskejä ennen kuin työt 
aloitetaan. Valvoja kerää täytetyt listat päivittäin urakoitsijoilta. 
Projektipäällikkö pitää kirjaa lukumääristä. TSEK-listat jaetaan työluvan 
myönnön yhteydessä kaikille rakennustyömaalla työskenteleville. Täytetyt 
TSEK-listat palautetaan työluvan palautuksen yhteydessä päivittäin. 
 
Turvallisuuspoikkeamien ja tapaturmien raportointi ja tutkinta 
Kaikki turvallisuuspoikkeamat on raportoitava ja tutkittava ohjeen EHS 
poikkeamien käsittely mukaisesti.  
 
Johtamis- ja valvontajärjestelmä 
Raportointimenetelmät ja raporttien tiheys, tärkeimmät mittarit, koulutus, 
perehdyttäminen sekä muut johtamis- ja valvomismenettelyt on kuvattu 
jäljempänä tässä turvallisuusasiakirjassa. 
 
Turvallisuuskeskustelut 
Vuosihuoltotyömaalla käydään turvallisuuskeskusteluja NNH:n normaalin 
turvallisuuskeskusteluohjeistuksen mukaisesti. Vuosihuollon aikana NNH:n 
EHS-organisaatio tuottaa turvallisuuskeskustelumateriaalia ja – aiheita myös 
urakoitsijoille tarpeen mukaan. Urakoitsija järjestää materiaalin pohjalta 
henkilöstölleen turvallisuuskeskustelun ennen töiden aloittamista. Materiaalit 
jaetaan urakoitsijan työnjohdolle työluvan myöntämisen yhteydessä NNH:n 
työnjohdon toimesta. 
 
Rakennustyömaan turvallisuuskierrokset 
Rakennustyömaan turvallisuuskierroksia tehdään päivittäin. 
Turvallisuuskierroksista ja niillä tehdyistä havainnoista tehdään raportti 
päivittäin. Raportti jaellaan kierrokselle osallistuneiden henkilöiden lisäksi aina 
asianomaisille projektipäälliköille, urakoitsijoiden vastuuhenkilöille sekä 
NNH:n EHS - organisaatiolle. 
 
Työsuojeluvaltuutetun turvallisuuskierrokset 
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Yhteisen rakennustyömaan työsuojeluvaltuutettu kiertää osastoilla päivittäin 
havainnoimassa ja keskustelemassa turvallisuusasioista. Valtuutettu raportoi 
päivittäin turvallisuuskoordinaattorille.  
 
Havaintokierrokset 
Normaalin käytännön mukaisesti rakennuttajan henkilöstö tekee vuosihuollon 
aikana työmaalla turvallisuuteen liittyviä havaintoja, jotka kirjataan tarvittaessa 
Kampa-järjestelmään. Kampa-ilmoituksen otsikointi aloitetaan merkinnällä: 
VH2023. 
 
Turvayhdyshenkilöiden kierrokset 
Osastokohtaiset turvayhdyshenkilöt tekevät turvallisuuskierroksia päivittäin ja 
raportoivat niistä EHS-organisaatiolle. 
  

7.4 Suojavälinekäytäntö 
 
Palveluntoimittajan on tarjottava perusvaatimukset täyttävät suojaimet omille 
työntekijöilleen. Palveluntoimittaja vastaa myös työtehtäväkohtaisista 
erityissuojaimista ja –suojavaatteista (esim. EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 
ISO 11612). Kaikkien käytettävien suojainten on oltava tyyppihyväksyttyjä ja 
käytettävyydeltään voimassaolevat. 
 
Suojavälineiden vähimmäisvaatimukset NNH:n vuosihuoltotyömaalla ovat: 
 
- Leukahihnallinen kypärä (EN397) 
 
- Silmäsuojaimet (EN 166), (roiskealttiissa töissä suojainmatriisin mukaan, 
esim moottorimaski) 
 
- Varrelliset turvajalkineet (varsikenkä tai saapas)varvassuojalla, 
naulaanastumissuojalla, suljetulla kantaosalla ja niiden tulee olla antistaattiset 
 
- Oman työnantajan nimellä tai logolla varustettu suojavaatetus (työtakki ja 
pitkälahkeiset housut tai työhaalari) kuumuudelta ja tulelta suojaava 
työvaatetus (EN ISO 11612)  
 
 - Huomiovaatetus, esim. takki tai liivi (EN 20471:2013) 
 
- Kun työskennellään alueilla, joilla räjähdysvaara on läsnä myös vuosihuollon 
aikana, on työvaatteiden täytettävä EN 1149-5 antistaattisuusvaatimukset. 
 

 - Työtehtävään soveltuvat suojakäsineet 
 
- Kuulonsuojaimet 
 
- Tarvittaessa hengityssuojain. Hengityssuojaimen tarve ja suojaimen tyyppi 
määritellään työluvan myöntämisen yhteydessä. Käytössä olevat 
hengityssuojaimet työskentelyalueesta riippuen ovat hiukkassuojain FFP3 
ja kaasusuojain ABEK P3- suodattimella. 
 
- Turvalukko jossa on yritys, lukon laittajan nimi ja puhelinnumero 
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   - Palveluntoimittajan on merkittävä omat työvälineensä yrityksen nimellä. 

 
Hätätilanteita varten suositellaan, että palveluntoimittajan henkilöstöllä on 
ABEK-P3 hengityssuojain mukana alueella olon ajan.  
 
Säiliötöitä tekevillä henkilöillä on oltava happimittari aina säiliössä ollessaan. 
 
Mikäli suljetussa tilassa hitsataan, tulee tilassa (työntekijällä) olla häkämittari 
työn ajan. NNH:n osastoilla on kullakin yksi häkämittari, jota voidaan lainata 
työntekijöille työn ajaksi. 
 
Kaksipisteturvavaljaita on käytettävä henkilönostoissa, telineasennustöissä 
sekä työskenneltäessä putoamisvaarallisissa olosuhteissa, ellei muuta 
putoamissuojausta ole. Putoamisvaara on työkohteessa, jossa on 
mahdollisuus pudota yli 2 metrin korkeudelta ja työskentely tapahtuu alle 1,5 
metrin etäisyydellä putoamisaukon reunasta. Tällöin turvavaljaita on 
käytettävä aina ja niiden on oltava jatkuvasti kiinnitettyinä. Jatkuva 
kiinnittyminen putoamisvaarallisella alueella on pakollista. 
 
Eri alueiden suojainvaatimukset käydään läpi työluvan myöntämisen 
yhteydessä. Suojainmääräysten noudattamattomuus tulkitaan vakavaksi 
turvallisuusrikkeeksi.  
 

7.5 Vuosihuollossa työskentelyn edellytykset 
 

 
Päätoteuttaja perehdyttää kaikki vuosihuoltoseisakkiin tulevat työntekijät. 
Perehdytykset järjestetään verkkokoulutuksena, jonka suorittaminen on 
pakollista.   
 
Jokaisen alueelle tulevan henkilön on lisäksi suoritettava Suurteollisuuspuiston 
yleisperehdytys. Perehdytyksen voi tehdä netissä osoitteessa 
http://koulutus.suurteollisuuspuisto.com 
 
Verkossa suoritettu, voimassa oleva Nornickel turvallisuusperehdytys 
(voimassaoloaika yksi vuosi). Nornickel turvallisuusperehdytys on 
suoritettavissa myös englanniksi.  
 
VH2023 – perehdytyksessä käydään läpi tärkeimpiä vuosihuoltoon ja NNH:lla 
työskentelyyn liittyviä turvallisuustekijöitä, jotta kaikilla vuosihuollossa 
työskentelevillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he 
tuntevat NNH:n vuosihuoltotyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden 
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. VH2023-perehdytys tulee olla 
suoritettuna ennen alueelle saapumista. VH2023-perehdytys on 
suoritettavissa ennen vuosihuollon alkamista, sekä sen aikana. 
Vuosihuoltoperehdytys on voimassa koko VH2023 ajan. 
Vuosihuoltoperehdytys on suoritettavissa myös englanniksi.  
 
 

 

http://koulutus.suurteollisuuspuisto.com/
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Vuoden 2023 alusta tulee kaikilla, jotka työskentelevät tiloissa, joissa voi 
esiintyä räjähdysvaarallinen ilmaseos, olla ATEX-koulutus suoritettuna.  

Kouluttautumisen osalta siirtymäaikaa on 31.3.2023 asti, jonka jälkeen 
työlupaa ATEX-alueelle ei voi saada, mikäli asianmukaista koulutusta ei ole 
suoritettu. Työluvan alaisia käyttö-, kunnossapito- ja asennustöitä suorittavilta 
henkilöiltä edellytetään lyhyempää ATEX-yleiskoulutusta, josta on saatavissa 
todistus. Esim. Kiwa Inspecta Koulutusmaailman ”ATEX koulutus verkossa, 
yleisperehdytys räjähdysvaarallisiin tiloihin” (verkkokoulutus, kesto n. 2h) tai 
vastaava.  
Suunnittelijoilta ja työn valvojilta edellytetään perusteellisempaa päivän tai 
kahden kestoista koulutusta, josta on saatavissa todistus. Esim. PJ Control 
Oy:n ATEX-koulutus tai Kiwa Inspecta Koulutusmaailman ATEX-koulutus (2 
pv) tai tai vastaava. Voimassa oleva koulutus on edellytys työluvan 
saamiselle. Tämä pätee myös silloin, kun laitos ei ole ajossa. 

 
Kaikille NNH:n vuosihuoltotyömaalla työskenteleville henkilöille jaetaan info 
vihkonen, joka sisältää tärkeitä tietoja alueella työskentelystä, tärkeimmistä 
turvallisuusasioista sekä hätätilanteen toimintaohjeet. 
 

Urakoitsijat vastaavat työntekijöidensä riittävästä osaamisesta ja 
ammattitaidosta, jotta työntekijät osaavat käyttää laitteita turvallisesti ja 
oikeissa olosuhteissa.  

Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on myös oltava voimassa oleva 
Työturvallisuuskeskuksen (TTK) myöntämä työturvallisuuskortti. Tulitöitä tai 
palovartiointia suorittavilla henkilöillä on oltava myös voimassa oleva 
tulityökortti. Kortit on pidettävä mukana satunnaistarkastuksia varten.  
 
 
Ulkomaisten työturvallisuuskorttien kelpoisuus on tiedusteltava etukäteen 
NNH:n EHS-organisaatiolta. 
 

7.6 Vierailijat vuosihuoltotyömaalla 
 
Vuosihuoltotyömaalla vierailijoina olevilta työntekijöiltä ei edellytetä 
vuosihuoltoperehdytyksen suorittamista, tai kulunvalvontaleimausta. 
Vierailijoiden tulee kuitenkin noudattaa kaikkia Tilaajan turvallisuusmääräyksiä, 
sekä määräyksiä henkilösuojainten käytöstä koko vierailun ajan.  
 
Vierailijat saavat kulkea vuosihuoltotyömailla ainoastaan erikseen nimetyn 
isännän kanssa, eivätkä vierailijana olevat henkilöt eivät saa osallistua 
vuosihuoltotyön tekemiseen.  
  

7.7 Viestintä 
 
Projektin pääkieli on suomi. Urakoitsijan tulee varmistaa kommunikaation 
sujuvuus eri tahojen kanssa vuosihuoltotyömaalla työskenneltäessä. 
Urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla on jatkuvasti vähintään yksi henkilö, 
joka pystyy kommunikoimaan sekä suomeksi että yrityksensä työntekijöiden 
kielellä. Mikäli tärkeimpiä dokumentteja on laadittava kielillä, joita työn 
suorittavat henkilöt ymmärtävät, vastaa urakoitsija näiden asiakirjojen 
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käännättämisestä. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden 
on pystyttävä ymmärtämään suomea vähintään tulkin välityksellä. 
 
Yksittäisille laiteasiantuntijoille riittää englannin kieli, ellei toisin sovita.  
 
NNH vastaa kaikesta vuosihuoltotyömaahansa liittyvästä ulkoisesta 
viestinnästä normaalin tiedotuskäytäntönsä mukaisesti.  
 

7.8 Kokouskäytännöt 
 
Turvallisuuskokouksia järjestetään vuosihuollon aikana joka toinen päivä. 
Kokouksissa käsitellään työmaiden turvallisuustasoa sekä tärkeimpiä 
poikkeamia ja niille määriteltyjä korjaavia toimenpiteitä.  Kokouksiin osallistuu 
vähintään Turvallisuuskoordinaattori, NNH:n EHS-edustus, rakennuttajan 
vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kokoukseen osallistuu 
tarvittaessa projektipäälliköt, jotka tuovat tiedot omista projekteistaan.  

 
7.9 Kulkuluvat, luvanvaraiset työt ja työntekijäluettelo 

 
Jokaisen työmaalla työskentelevän on leimattava itsensä päivittäin työmaalle 
ja pois leimauslaitteella. Laitteet sijaitsevat pyöröporteilla ja osastojen 
alaovilla. Leimaustietoja käytetään lakisääteisten työntekijäilmoitusten tekoon, 
sekä työmaan reaaliaikaiseen työntekijäluettelon ylläpitoon.  
Urakoitsijoiden ja kumppaniyritysten työntekijöillä on oltava RFID-tunnisteella 
varustettu Valttikortti, jolla verottajaleimaus suoritetaan. NNH:n omat 
työntekijät käyttävät olemassa olevia kulunvalvontatunnisteita.  

 
Tunnistetta ei tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla henkilöllä.  

 
Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja 
alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat, 
veronumero ja muut tarvittavat tiedot päätoteuttajalle työmaalla tarvittavien 
kulkulupien myöntämiseksi sekä verottajailmoituksen tekemiseen. 
 
Urakoitsijoiden on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asian 
mukaiset luvat, pätevyys ja käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin (mm. 
sähkö-, hitsaus-, hissi-, tuli-, asbesti- ja räjäytystöissä). 
 
Kulkulupakäytännössä on huomioitava tehdasalueen omat määräykset ja 
olemassa olevat mahdolliset kulkurajoitteet. Käytännöstä sovitaan 
aloituskokouksessa. NNH voi antaa kulkulupien valvontaoikeuden kolmannelle 
osapuolelle, kuten tehdasalueen vartioinnille. 
 
NNH edellyttää tilaajavastuulain noudattamista. NNH tarkistaa kaikkien 
sopimuskumppaniensa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. NNH edellyttää, 
että sopijakumppanit siirtävät nämä vaatimukset myös omille 
sopijakumppaneille sekä heidän alihankkijoilleen. Sopimuskumppaneiden on 
hyväksytettävä alitoimittajansa NNH:lla, hyväksyttämisen yhteydessä on 
esitetyn sopimuskumppanin ja tämän mahdollisten alitoimittajien 
tilaajavastuutodistukset esitettävä NNH:lle 
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Ajoneuvon tuominen tehdasalueelle vaatii erillisen ajoluvan. Tehtaan pääportti 
myöntää päiväkohtaiset ajoluvat. Pitkäaikaiset ajoluvat myönnetään 
anomusten perusteella. Alueelle tulevat ja lähtevät rahti- ja kemikaaliautot on 
punnittava. Tavaraa toimittavilla kuljettajilla tulee olla rahtikirja mukana.  
Jokaisen ajoneuvoa Suurteollisuuspuiston alueella kuljettavan henkilön tulee 
suorittaa erillinen kuljettajaperehdytys. Suoritettu perehdytys on edellytys 
ajoluvan saamiselle. Kuljettajaperehdytyksen voi suorittaa internetissä 
osoitteessa koulutus.suurteollisuuspuisto.com. 

Urakoitsijan vastuulla on hakea henkilöstölleen kulku- ja ajolupahakemukset 
alueelle vähintään viisi arkipäivää ennen alueelle saapumista.  

 
7.10 Raportointi 

 

Vuosihuollon EHS-valvoja eli vuorotyönjohtaja raportoi päivittäiset 
vaarahavainnot Kampa-järjestelmään viimeistään työvuoronsa lopussa.  

Kaikki turvallisuuspoikkeamat (kuolemantapaus, LTA- ja MTC-tapaturma, EA-
tapaus (ensiapua vaatinut tapaus), vaaranpaikka, tulipalot ja syttymät) on 
raportoitava ohjeen ”EHS - poikkeamien käsittely” mukaisesti.  

Vuosihuollon turvallisuuskoordinaattori vastaa, että turvallisuuspoikkeamat 
tutkitaan.  

Tapahtumatutkinta on tehtävä seuraavissa tapauksissa: 

- kuolemantapaukset 
- vakavat turvallisuuspoikkeamat 
- tapaturmat: LTA, MTC, EA 
- altistuminen vaarallisille kemikaaleille tai kaasuille 
- NNH:n hallinnoimilla alueilla tai NNH:n töissä tapahtuvat 

liikenneonnettomuudet  
- tulipalot ja syttymät 
- kaikki merkittävät läheltä piti -tilanteet 
 

NNH:n EHS-organisaation johtamaan tutkintaan (”Toiminta tapaturman 
sattuessa”) osallistuvat turvallisuuskoordinaattori, NNH:n EHS-edustus, 
työsuojeluvaltuutettu, asennusvalvoja, tapahtumaan liittynyt henkilö ja hänen 
esimiehensä sekä mahdolliset silminnäkijät. Tapahtumatutkinta suoritetaan 
viimeistään tapahtumaa seuraavana päivänä.  

Tapaturma- ja tutkintaraportit tallennetaan NNH:n Kampa-järjestelmään sekä 
toimitetaan tutkintaan osallistuneille henkilöille. Tarvittaessa tapaturmasta 
ilmoitetaan työsuojeluviranomaisille sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 
(Tukes) NNH:n käytäntöjen mukaisesti. 

Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan henkilöstölleen sattuneista vakavista 
tapaturmista työsuojeluviranomaisille.  

7.11 Sosiaalitilat 
Päätoteuttaja osoittaa urakoitsijoiden käyttöön pukeutumis-, peseytymis- ja 
ruokailutilat. Urakoitsijoiden tulee hankkia riippulukko pukukaappien 
lukitukseen. Päätoteuttaja vastaa sosiaalitilojen huollosta. 
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Sosiaalitilat sijoitetaan NNH:n pääkonttorirakennuksen ja kemikaalitehtaan 
väliselle alueelle, sekä liuottamon läheisyyteen. Vuosihuoltoseisakin 
ruokailuteltat sijoitetaan tehdasalueelle. 
 

7.12 Terveydenhoito 
 

NNH:n vuosihuoltotyömaan ensiapujärjestelyt hoidetaan rakennuttajan 
toimesta. Tuotantoalueilla on ensiapukaappeja, hätä- ja 
silmänhuuhtelusuihkuja ja alueella toimii ensiapuryhmä. Ensiapukaapeissa 
sijaitsevien tarvikkeiden käyttö on raportoitava kyseisen osaston EHS-
valvojalle.  

Mikäli urakoitsijalla on oma työmaakonttori, on siellä oltava asianmukainen 
ensiapupakkaus ja työmaalle on nimitettävä pätevä ensiavusta vastaava 
henkilö. Urakoitsijalla on oltava ensiaputaitoista henkilöstöä.  

Kaikki henkilövahingot on tarkastettava terveydenhuoltoalan henkilöstön 
toimesta (myös esimerkiksi pienet vammat, sekä pienten haavojen ja ruhjeiden 
hoito). 

 
7.13 Turvallisuuslaiminlyönteihin puuttuminen 

 
Työturvallisuuden laiminlyöntejä havaitessaan jokaisella työyhteisössä 
työskentelevällä on velvollisuus puuttua tilanteeseen turvallisen työskentelyn 
takaamiseksi. 
 
Vakavassa työturvallisuuden laiminlyönnissä, jossa on ilmeinen tapaturman 
vaaran mahdollisuus, työ keskeytetään välittömästi ja harkitaan toimenpiteitä 
suoraan ilman varoitusmenettelyä. Turvallisuusrikkeissä toimitaan NNH:lla 
olemassa olevan ohjeistuksen mukaisesti (”Sanktiokäytännöt NNH:lla”). 
 
Sääntöjen rikkomisesta voidaan ko. henkilö poistaa pysyvästi tehdasalueelta.  
 

8 MENETTELYOHJEET 
 
8.1 Siisteys, järjestys ja jätteiden käsittely 

 

Urakoitsijoiden on huolehdittava sekä työpisteidensä että tukitilojensa ja niiden 
ympäristön siisteydestä.  

Urakoitsijan työntekijöiden on pidettävä työskentelyalue aina siistinä ja hyvässä 
järjestyksessä. Hätäpoistumistiet sekä muut kulkuväylät ja poistumistiet on 
pidettävä aina vapaina. Turva- ja sammutuslaitteiden on oltava aina käsillä. 
Ylimääräiset materiaalit ja jätteet on vietävä pois päivittäin.  

Tehdasalueen kulkutiet on tarkoitettu normaalia liikennettä varten. Urakoitsijan 
on pidettävä tiet puhtaina ylimääräisistä aineksista, kuten purkumateriaalista, 
asennustarvikkeista jne. 

Mikäli siisteydestä ja järjestyksestä joudutaan huomauttamaan useammin kuin 
kaksi kertaa, päätoteuttajalla on oikeus tilata siivous ulkopuoliselta urakoitsijalta 
ja laskuttaa kulut siivouksen laiminlyöneeltä taholta.  
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Urakoitsija vastaa jätteiden keräämisestä ja viemisestä päätoteuttajan tähän 
tarkoitukseen varaamiin säiliöihin, tynnyreihin tai vastaaviin. Urakoitsijan omista 
toiminnoista peräisin olevat jätteet ovat urakoitsijan vastuulla. 

Päätoteuttaja vastaa jäteastioiden asianmukaisesta poiskuljetuksesta 
työskentelyalueelta omien ohjeidensa ja standardien mukaisesti. 

Materiaaleja on säilytettävä ja käsiteltävä siten, että niitä ei pääse maaperään, 
pohjavesiin tai vesistöön. Mikäli ympäristövahinko kuitenkin havaitaan, 
henkilöstön on ryhdyttävä välittömästi toimiin estääkseen ja rajoittaakseen 
haitallisten aineiden pääsyä ympäristöön huomioiden oma ja muiden terveys ja 
turvallisuus. Ympäristöhaitasta tai sen uhasta on ilmoitettava välittömästi 
tilaajayrityksen valvojalle, omalle esimiehelle tai NNH henkilöstölle. Kaikki 
ympäristöpoikkeamat on raportoitava ohjeen ”EHS - poikkeamien käsittely” 
mukaisesti. Puhdistus suoritetaan NNH:n osaston (jonka alueella tapaus sattui) 
ohjeiden mukaisesti. 

 

 
8.2 Maankaivuu, räjäytys ja louhinta 

 
Kaivuutöitä varten tehdään aina oma riskien tarkastelu ennen töiden aloitusta.  
 
Kaivuutöissä on noudatettava ohjetta ”Kaivumaiden laadun selvittäminen 
Harjavallan Suurteollisuuspuistossa”. Kaivuutöiden yhteydessä on selvitettävä 
maan mahdollinen pilaantuneisuus, joka sisältää aina haitta-ainepitoisuuden ja 
tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisen. 
 
Maaperän laatu selvitetään myös rakennettavien pysyvien rakennelmien, 
kuten anturoiden ja putkilinjojen alta. 
Pilaantuneisuuden selvittämisestä vastaa ensisijaisesti kaivutyön tilaaja. 
Selvitys tehdään pääsääntöisesti ennen kaivutöiden aloittamista. Kaivutyön 
aikataulutuksessa pitää huomioida, että näytteenottosuunnitelman 
hyväksyttäminen, näytteenotto ja tulosten valmistuminen vievät aikaa, eikä 
maa-aineksia voida esimerkiksi palauttaa kaivantoon ennen analyysitulosten 
valmistumista. 

 
Suurteollisuuspuiston alueella orsivesi on paikoin noin 0,5 metrin syvyydellä 
maanpinnasta. Kaivutöiden yhteydessä tulee varautua myös orsivesien 
pumppaukseen, näytteenottoon ja käsittelyyn tai esikäsittelyyn. 
 
Suurteollisuuspuiston alueella tehtävissä louhintatöissä tulee noudattaa 
Valtioneuvoston asetusta räjäytys- ja louhintatyön  turvallisuudesta. 
Louhintatöitä suorittava urakoitsija vastaa räjäytystyön suunnitelmasta, ja 
ilmoittaa räjäytystyöstä viranomaisille. 
 
Räjäytystyön johtaja tulee olla nimetty ennen räjäytystöiden aloitusta. 
Räjäytystöiden johtajalla tulee olla räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja. 
Panostajalta vaaditaan vähintään vanhemman panostajan pätevyys. 
 
Louhintatöissä tulee ensisijaisesti pyrkiä käyttämään räjähteettömiä 
louhintamenetelmiä. 
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8.3 Pölyn leviämisen estäminen 
 
Urakoitsijoiden tulee hoitaa pölyävät työvaiheet käyttäen tarvittavaa 
osastointia ja kohdepoistoja. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on 
estettävä tehokkaasti. Kaikki avonaiset ilmakanavien päät on suojattava 
työmaapölyltä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat 
piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous, joissa 
työvaiheissa tulee käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita. 
Rakennusjätteen käsittely ja siivous tehdään mahdollisimman vähän 
pölyävästi.  
 
Urakoitsijoiden tulee huolehtia riittävästä ja asianmukaisin välinein, suojauksin 
sekä menetelmin tehtävästä päivittäisestä siivouksesta.  
 
Päätoteuttaja laatii pölyntorjuntasuunnitelman. Urakoitsijoiden tulee 
ehdottomasti noudattaa suunnitelman ohjeistuksia 
(”Pölyntorjuntasuunnitelma”). 
 

8.4 Paloturvallisuus  
 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota 
paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan siten, että tulipalon vaaraa 
ei synny. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle, 
rakennuttajalle ja kolmannelle taholle aiheuttamastaan vahingosta. Tulityötä 
tekevillä ja valvovilla henkilöillä tulee olla tulityökortti sekä tulityölupa. 
 
Päätoteuttaja on laatinut tulitöiden valvontasuunnitelman. Lisäksi noudatetaan 
Suurteollisuuspuiston tulityösuunnitelmaa. 

8.5 Nostot 
 
Nostolaitteille tehdään käyttöönottotarkastus ennen nostoa ja 
nostoapuvälineille ennen jokaista nostoa. Lisäksi on huomioitava lakisääteiset 
tarkastukset. 
 
NNH:n alueella tehtävät kriittiset nostot ja nostot, jotka aiheuttavat 
huomattavan vaaran, vaativat erillisen nostosuunnitelman. NNH:n nosto-
ohjeessa on esitetty tarkemmin, millaiset nostot ovat kriittisiä. Silta- ja 
hallinosturien käyttö vaatii nosturien käytönopastuksen, jonka antamisesta 
vastaa NNH. 
  
Ennen nostoa on varmistettava nostolaitteiden ja –apuvälineiden suurin sallittu 
kuormitus. Kuormituksen epätasainen jakautuminen ja käytettävä nostotapa 
on nostettaessa otettava huomioon. 
 
Ajoneuvonosturin ja betonipumppuauton pystytyksestä on tehtävä 
pystytyspöytäkirja. 
 
Urakoitsija esittää suunnitelmansa turvallisuuskoordinaattorille tai 
asennusvalvojalle riittävän ajoissa ennen suunniteltua nostotyötä.  
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8.6 Putoamissuojaus  

 
Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt 
tai muut tavarat saattavat pudota, on urakoitsijoiden suojattava kansin ja / tai 
kaitein ja jalkalistalla. Aukkojen kannet on merkittävä näkyvällä 
värimerkinnällä. Lisäksi kohde on eristettävä varoitus-, sulku- tai 
huomionauhoin. Työn suunnittelussa on huomioitava putoamissuoja- ja 
kaideratkaisut, kun töihin liittyy putoamisvaara. Putoamissuojauksien 
kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. 
 
Kaiteita tai ritilätasoja ei saa irrottaa ilman työluvan myöntäjän lupaa, ja se on 
merkittävä työlupaan. 
 
Päätoteuttaja on laatinut ohjeen korkealla työskentelyä varten. 
 

8.7 Kemikaalien aiheuttamien vaarojen torjuntaa koskevat menettelyohjeet 
 
Uusien laitteiden ja olemassa olevien laitosten prosessien liittämiset tehdään 
linjaseisokeissa. Tällöin on huomioitava, että työkohteen rakenteiden 
pinnoissa sekä rakenteissa, työkohteen välittömässä läheisyydessä on 
vaarallisia kemikaaleja kuten rikkihappoa, nestekaasua ja rikkidioksidia, jotka 
ovat syövyttäviä iholle ja silmiin tai limakalvoille joutuessaan. 
Työskenneltäessä on suojauduttava hengityssuojaimella, joka suojaa myös 
silmät (esim. moottoroitu kokomaski) sekä vaatetuksella, joka kestää 
kemikaaliroiskeita.  
 
NNH:llä käytetään ja valmistetaan syöpävaarallisia kemikaaleja, kuten nikkeli 
ja koboltti. Nämä kemikaalit saattavat aiheuttaa myös iho- tai 
hengitystieoireita. Lisäksi niiden epäillään aiheuttavan perimä- ja 
sikiövaurioita, joten työskentely NNH:n tuotanto- ja laboratoriotiloissa ei ole 
sallittua raskaana oleville henkilöille. NNH:lla työskentely edellyttää 
työhygieniakäytäntöjen noudattamista, kuten hengityssuojaimen käyttöä 
suojainmatriisien mukaisesti, käsien pesua, siistiytymistä ennen ruokailua, 
kenkäpussien käyttöä ja riittävää työvaatteiden vaihtoa. Tarkemmat ohjeet 
annetaan Nornickelin turvallisuusperehdytyksessä. Palveluntoimittaja on 
velvollinen ilmoittamaan omat työntekijänsä tarvittaessa ASA-rekisteriin. 
Lisätietoja: https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/ 

 

Urakoitsijan ja kaikkien aliurakoitsijoiden tulee kaikessa suunnittelussaan ja 
toiminnassaan ottaa huomioon em. haitta-ainepitoisuuksien edellyttämät 
toimenpiteet. 
 
 

9 YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSTIEDOT 
 
9.1 Riskianalyysit 

Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella kaikki tehtävät työt ovat 
luvanvaraisia ja edellyttävät vaarojen ja riskien arviointia ja 
turvallisuussuunnittelua. 
 

https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/
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Vaarojen ja riskien arvioinnit tulee tehdä hyvissä ajoin, järjestelmällisesti ja 
kattavasti, jotta rakennuttaja ja urakoitsijan työmaanjohto voivat ryhtyä 
ennaltaehkäiseviin riskienhallintatoimiin ja jotta tehtävät voidaan suorittaa 
sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Tunnistettujen vaarojen osalta 
on aina arvioitava vaaran aiheuttaman riskin merkitys ja vaikutus 
työntekijöille. Arvioinnit tulee huomioida kaikissa työvaiheissa, 
turvallisuussuunnittelussa, ohjeistuksissa, työnsuunnittelussa, työmenetelmiä 
ja -laitteita valittaessa sekä työlupa-asioissa. 
 

9.2 Erittäin riskialttiit tehtävät 
 

Ennen työtehtävien suorittamista, on tunnistettava rakennuttajan ja 
urakoitsijoiden yhteistyöllä kaikki tehtävät, joihin liittyy erityisen suuri 
turvallisuusriski. Jotkin näistä tehtävistä tunnistetaan projektin, kunnossapidon 
tai tuotannon aputyön suunnitteluvaiheessa, toiset taas tunnistetaan 
rakennustöiden valmistelun tai suorittamisen aikana. Suuri turvallisuusriski 
liittyy esimerkiksi seuraaviin töihin: 
- Vaativat ja raskaat nostot 
- Nostot kahdella nosturilla 
- Työskentely suljetuissa tiloissa 
- Jännitteisiin järjestelmiin liittyvät työt 
- Säteilyvaara 
- Työt, joissa tarvitaan erityistyökaluja tai -tekniikoita (esim. perustusten alta 

kaivaminen ja lamellointi, kallioinjektointi, sukellustyöt) 
- Työt, joissa tarvitaan myrkyllisiä tai vaarallisia kemikaaleja 
- Tulityöt 
- Kaivaminen tai paalutustyöt maanalaisten kaapelien tai johtojen lähellä 
- Korkealla työskentely 
- Erityiset liikennejärjestelyt 
- Rinnakkain ja päällekkäin tehtävät työt 
- Kaasukoeponnistukset 
- Asbesti- ja muut osastointia vaativat työt 

 
 

9.3 Varottavat rakenteet ja laitteet 
 
Urakoitsijan on selvitettävä yhteistyössä NNH:n kanssa ennen töiden aloitusta 
työkohteessa sijaitsevat säilytettävät ja purettavat rakenteet, putkistot ja 
verkostot (prosessi, vesi, viemäri, sähkö jne.). 
 
NNH teettää haitta-ainetutkimukset (asbesti yms.) purettavista rakenteista 
ennen purkutöiden tarjouspyyntöjä. Haitta-ainetutkimusten tulokset liitetään 
tarjouspyyntöaineistoon. 
 
NNH teettää tarvittavilta osin vanhojen rakenteiden kantavuuden ja kunnon 
määrittämiseksi tarvittavat tutkimukset. 
 
NNH teettää kaivuumaista maa-ainestutkimukset ja tutkimusten perusteella 
tilaaja osoittaa läjityspaikat tehdasalueelta. 

 
NNH vastaa samanaikaisten töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. 
Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon 
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työturvallisuuden vaatimukset.  NNH laatii suunnitelman tehdasalueen 
järjestelyistä urakoitsijalle. Kukin urakoitsija suunnittelee oman työkohteensa 
tilankäytön yksityiskohdat ennen töiden aloitusta yhteistyössä NNH:n 
yhteyshenkilön kanssa.  
 
Jokaiselle projektille ja kunnossapitotyölle on nimetty tehtaan puolelta 
vastuuhenkilö ja valvoja, sekä urakoitsijoilla työnjohtaja. He ovat 
avainasemassa seisakin töiden yhteensovittamisessa, ja sitä kautta koko 
vuosihuoltoseisakin turvallisuudessa. Projektipäälliköiden, asennusvalvojien ja 
urakoitsijoiden työnjohdon tulee osallistua kaikkiin työmaan yhteensovittamista 
koskeviin kokouksiin ja palavereihin.  
 
Työlupakäytännöillä varmistetaan samanaikaisten töiden yhteensovitus. 
Viimeistään työluvan myöntäjä on velvollinen informoimaan urakoitsijoita 
muista lähellä tehtävistä töistä.  
 

9.4 Hätätilanteet 
Hätätilanneohjeet käydään läpi vuosihuoltoperehdytyksessä. Kaikille NNH:n 
vuosihuoltotyömaalla työskenteleville urakoitsijoille jaetaan NNH:n 
vuosihuollon infovihkonen. Se sisältää tärkeät puhelinnumerot, 
kokoontumispaikat ja muut toimintaohjeet hätätilanteisiin. Opas jaetaan ennen 
rakennustöiden aloittamista. 
 
Tärkeitä puhelinnumeroita hätätilanteita varten: 
- 112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 
- (02) 535 8112 Suurteollisuuspuiston pääportin hätänumero  
 
Hätäpuhelun soittajan on kerrottava nimensä, hätätilanteen syy ja 
tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti. Suurteollisuuspuiston pääporttia 
on aina välittömästi informoitava hätäilmoituksen tekemisestä yleiseen 
hätänumeroon.  
Lisätietoja toimenpiteistä erilaisissa vaaratilanteissa on kuvattu NNH:n 
osastokohtaisissa pelastussuunnitelmissa. 

 
 
10 LIITTYVÄT OHJEET 
 

Tämän turvallisuusasiakirjan liitteenä urakoitsijoille toimitetaan alla mainitut 
turvallisuusohjeet, jotka täydentävät turvallisuusasiakirjan sisältöä. 
1) TRA:t 

Liitteet: 
03 Osastojen suojainmatriisit 
04 Suojatilat-kokoontumispaikat 
05 Osastokohtaiset pelastussuunnitelmat 

 
2) Nostot 

Liitteet: 
06 Nostosuunnitelma 

 
3) Käsin tehtävät nostot 

4) Korkealla työskentely 
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5) Työlupamenettelyt 

6) Tulitöiden valvontasuunnitelma 

Liitteet:  
08 STP Tulityösuunnitelma 
09 Uutoissa tehtävät tulityöt 
10 Tarkentavia ohjeita uutto-pelkistämöllä tehtäviin tulitöihin  

 
7) Työskentely ahtaissa ja suljetuissa tiloissa 

8) EHS-poikkeamien käsittely  

Liite:  
11 Toiminta tapaturman sattuessa Tapaturmien luokittelu 

 
9) Telineturvallisuusohje 

10) Toimintaohje sähkönjakeluun liittyvissä töissä ja kytkennöissä 

11)  Pölyntorjuntasuunnitelma 

12)  Jätehuolto-ohje 

13) Energiaerottaminen toimintaohje 

14) Sanktiokäyntännöt NNH:lla 

15) Kaivumaiden laadun selvittäminen Harjavallan Suurteollisuuspuistossa 

16) Työhygienia-ohje 

 


