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1 Johdanto

Boliden Harjavalta

Tama turvallisuusasiakirja on rakennus- ja asennustyon turvallisuudesta
annetun valtioneuvoston paatdksen VNa 205/2009:n mukainen rakennus- ja
asennustyon suunnittelua ja valmistelua seka rakennus- ja asennustyon
toteuttamista varten laadittu asiakirja. Vuosihuoltoseisakin ty6t poikkeavat
merkittavasti tavanomaisesta rakennustyosta. Aluella tehddéan lyhyen aikavélin
sisalld lukuisia projekteja sekéd kunnossapito- ja huoltotdita. Naiden toiden
yhteensovittaminen on merkittavéssé roolissa hankkeen turvallisessa
lapiviennissa.

Tassa turvallisuusasiakirjassa esitetddan Bohan vuoden 2024
vuosihuoltoseisakin yleiset vaara- ja haittatekijat ja niista aiheutuvien riskien
hallitsemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Urakoitsijan on otettava nama
huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan urakkaa sekd varauduttava niihin
asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien tyoturvallisuutta koskevien
lakien, saddosten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Turvallisuuden
varmistaminen tulee ottaa huomioon seké suunnittelu-, sopimus- etta
toteutusvaiheessa.

Turvallisuusasiakirja sisaltdd Boliden Harjavallan antamia
turvallisuusvelvoitteita ja -menettelytapoja, joita urakoitsijan ja hanen
aliurakoitsijansa on noudatettava kaikissa urakkaan kuuluvissa t0issé.

Taman turvallisuusasiakirjan urakoitsijoihin liittyva sisaltd koskee myos
muilla toimittajasopimuksilla sovittuja toitd. Urakoitsija, joka toimii alihan-
kintaketjussa tilaajana, liittad taman turvallisuusasiakirjan jokaiseen ti-
laamaansa urakkaan.

Lahtokohtana on, etté jokainen osapuoli rakennus- ja asennushankkeessa
tuntee tyoturvallisuuslainsaddannon vaatimukset ja toimii niiden mukaisesti.
Urakoitsijoiden tulee tuntea rakentamisen ja asentamisen yleiset ja
tavanomaiset vaarat. Tama turvallisuusasiakirja ei ole rakentamisen yleinen
vaara- ja haittaluettelo.

Jokaisen tyémaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava tilaajan antamia
tyoturvallisuusohjeita seké osallistuttava omalla kustannuksellaan tilaajan
antamaan perehdyttamiseen ja tyoturvallisuuskoulutukseen.

Kaikissa toissa riittdva ennakkosuunnittelu, kattavat riskitarkastelut ja
mahdollisimman pitkélle esivalmistetut/-valmistellut tydsuoritukset ovat
turvallisen tydskentelyn edellytyksid. Mitdan riskia ei sallita tydskentelyn
suhteen.

Tama turvallisuusasiakirja tdydentdd muiden urakkaa koskevien asiakirjojen
tydsuoritusta koskevia méérayksié.
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Tilaajalle ei siirry tdman asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitééan
urakoitsijoiden velvoitteita eikd tdma asiakirja vahenna tai poista rakennus- ja
asennushankkeen muissa asiakirjoissa madriteltyja turvallisuustoimenpiteita.

Tassa turvallisuusasiakirjassa urakkaan kuuluvista erillisista
tydkokonaisuuksista kdytetadn nimitysta kohde.

2 Turvallisuustavoitteet ja periaatteet

3 Yhteyshenkilot

Boliden Harjavalta

Bohan turvallisuusperiaate on olla tydpaikka, jossa on hyva tehda ty6té koko-
naisvaltaisesti turvallisessa tyoymparistossé ja l&hted kotiin vahintdan yhté hy-
vinvoivana kuin tdihin tullessa.

Keskeinen tavoitteemme on 0-vahinkoa tavoitteen toteutuminen laajasti ym-
marrettyné eli myos ymparisto ja tyOterveysasiat mukaan lukien. Ajattelumme
on, ettd kaikki tapaturmat, ympéristévahingot ja altistumiset ovat estettavissa.
Mielestdmme yksikin onnettomuus on liikaa.

Tama edellyttdd jatkuvaa ennakoivaa turvallisuusty6td, ohjeiden noudatta-
mista, suojainten kayttoa ja riittdvaa riskienarviointia ennen tyon aloittamista.
Jokainen henkiloston jasen on henkilokohtaisesti vastuussa EHS-séantojen ja -
ohjeiden noudattamisesta, ja jokaisella on myds vastuu ryhtya vélittomasti toi-
menpiteisiin, jos jotakin EHS-s&ant6a rikotaan.

Turvallisuushallinnan lahtokohtana on, ettd rakennus- ja asennushankkeessa
kaikkien osapuolten, Bohan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja itsendisten
tyonsuorittajien, tulee yhdessa ja kunkin osaltaan vastata siitd, ettei tydsta ai-
heudu vaaraa tai haittaa tyontekijoille tai muille tyon vaikutuspiirissa oleville
henkildille.

Tilaaja, rakennuttaja ja paatoteuttaja:

Nimi: Boliden Harjavalta Oy, tdssé asiakirjassa kaytetdan lyhennysta Boha
Osoite: Teollisuuskatu 1, 29200 Harjavalta

Puh: 025358111

Vuosihuollon projektipaallikko:

Jukka Ellonen

Puh: 040 8297287

Séhkdoposti: jukka.ellonen@boliden.com

Turvallisuuspéallikko / turvallisuuskoordinaattori:
Tanja Lilja

Puh: 050 3856588

Sahkoposti: tanja.lilja@boliden.com


mailto:jukka.ellonen@boliden.com
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Vuosihuoltokoordinaattori:

Turo Starck

Puh: 040 7127450

Sahkoposti: turo.starck@boliden.com

Ty0Osuojeluvaltuutettu:

Jarmo Hamal&inen

Puh: 0400 432272

Sahkoposti: jarmo.hamalainen@boliden.com

Y leisjarjestelyisté vastaava:

Jari Ollila

Puh: 040 1585434

Sahkoposti: jari.ollila@boliden.com

Alueturvallisuuspaallikko (palo/pelastus/vartiointitoiminta): Janne Vuorela
Puh: 040 1627576
Sahkoposti:janne.vuorela@turva247.fi

Ympéristopaallikko: Fanni Martti
Puh: 0503778368
Sahkoposti: fanni.martti@boliden.com

Hankintapaallikké Timo Riikonen
Puh:040 6795184
Sahkoposti: timo.riikonen@boliden.com

Projektien toteutuksien paallikko Keijo Maki
Puh:040 7506545
Sahkoposti: keijo.maki@boliden.com

Kunnossapitopaallikkd Markus Haavisto
Puh:040 1548830
Sahkoposti: markus.haavisto@boliden.com

Sahkokunnossapidonpéallikko Jari Holmberg (myds séhkonjakelu)
Puh:040 1677505
Sahkoposti: jari.nolmberg@boliden.com

Jateastioiden tyhjennyksen tilaus
Juha Kotala (L&T) 050 3856401


mailto:jari.ollila@boliden.com
mailto:janne.vuorela@turva247.fi
mailto:fanni.martti@boliden.com
mailto:jari.holmberg@boliden.com
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Tyokohteiden vastuuhenkilot:
Rikastevarastot, purkuasema: Arttu Hakanpéa

Kupariliekkiuuni, kaasunkasittely, kuparikuivaamo: Jaakko Korpela
Anodiuunit, Konvertointi, Valimo ja nosturit: Jaakko Korpela

Nikkelisulatto, kaasun- ja vesienkaésittely, Nikkelikivenkasittely, nikkelikui-
vaamo: Tommi Veneranta

Rikkihappotehtaat: Jukka Tahka

Kuonarikastamo: Eemeli Gronmark

4 TYOALUE JA SEN OLOSUHTEET

4.1 VYleista

VH2024 ajoittuu ajanjaksolle 13.5.2024 — 30.5.2023. Kuparisulaton aikataulu
on 13.5.2024 — 27.5.2024 ja Nikkelisulaton 20.5.2024 — 30.5.2024.

4.2 Rakennus-ja asennus kohde

Vuosihuoltotyét sijoittuvat Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueelle lukuisiin
kohteisiin, joissa kaikissa on omat erityispiirteensd. Kaikkien tyokohteiden vi-
rallinen osoite on Teollisuuskatu 1, 29200 Harjavalta.

4.3 Kohteen lahella sijaitsevat toiminnot

Suurteollisuuspuiston alueella on useita toimijoita ja myds Bohan tuotantotilat
sijaitsevat eripuolilla Suurteollisuuspuiston aluetta. Alueella toimii jatkuvasti
useita kymmenié eri yrityksi&, joiden toiminta ei saa hairiintya vuosihuoltotoi-
den seurauksena. Liséksi on huomioitava Suurteollisuuspuiston laheisyydessa
oleva asutus, tie- ja raideliikenne, kevyenliikenteenvéylat ja muut vuosihuolto-
toihin suoraan liittymaéttomat tekijat.

4.4 Tybmaa-alueen kaytto

Boliden Harjavalta

Kunkin kohteessa tydskentelevan on kiinnitettava erityistd huomiota rakennus-
/asennustoiden aiheuttamiin tilapéisiin liikennejarjestelyihin siten, ett4 nor-
maali toiminta ei tehdasalueen muissa rakennuksissa hairiinny. Kulkeminen
tydmaalle on sallittua vain merkittyjé reitteja pitkin.

Vuosihuollon aikainen liikenne- ja kulkureitit, rajatut alueet ja muu tydmaatoi-
mintaan liittyvét esitetd&n Suurteollisuuspuiston Intranetin vuosihuoltosivus-
tolla.
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Ajoneuvojen pitkaaikaista pysakointia pyritdan minimoimaan rajallisten
pysakadintipaikkojen vuoksi.

5 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTAVAT

5.1 Bohan eli rakennuttajan ja paatoteuttajan turvallisuustehtavat

Boha toimii VH2024 -hankkeen paatoteuttajana ja rakennuttajana. Paatoteut-
taja vastaa siitd, ettd VH2024 aikaiset ty6t suunnitellaan turvallisiksi, ottaen
huomioon alueen riskit, tyévaiheet, tydvaiheiden ajoitukset, tydymparistoon
liittyvat tyoturvallisuus ja -terveystekijat. Paatoteuttajan tulee asian mukaisesti
poistaa vaara- ja haittatekijat sekda milloin niita ei voida poistaa, arvioitava nii-
den merkitys tyomaalla tyoskentelevien ja muille tyon vaikutuspiirissa olevien
turvallisuudelle ja terveydelle.

Boha huolehtii, ettei tydsta aiheudu vaaraa tai haittaa tydmaan tyontekijoille,
prosesseille, laitteille, rakenteille ja /tai rakennuksille eik& ulkopuolisille henki-
I6ille. Bohan velvollisuutena on valittaa kaikki tarpeellinen tieto tyon toteutta-
jille.

Rakennuttaja (Boha) on laatinut VNa 205/2009 9 §:ss& tarkoitetun rakennustoi-
den ty6turvallisuutta koskevan turvallisuusasiakirjan, seka laatinut rakennus-
tyomaa-alueen turvallisuusohjeet sekd alueen kayttésuunnitelmat. Lisaksi nou-
datetaan Harjavallan Suurteollisuuspuiston yhteisia turvallisuusohjeita.

Bohan turvallisuustehtévét ovat:

* Riskeistd tiedottaminen urakoitsijan turvallisuussuunnittelun pohjaksi
* Tyontekijoiden perehdyttiminen

* Viranomaisilmoitusten tekeminen

* Tydmaan kunnossapitotarkastukset

* Tarvittavat tyohygieeniset mittaukset

Boha vastaa tytmaan turvallisuudesta, liikenteen ja liikkumisen jérjestelyista ja
muusta yleissuunnittelusta seké yleisesta turvallisuudesta ja terveellisyydesta.
Boha huolehtii turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta tarpeellisesta tyo-
maan yleisjohdosta ja osapuolten vélisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun jarjes-
tdmisestd, toimintojen yhteensovittamisesta seké tydmaan yleisesta

siisteydest ja turvallisuudesta.

Boha vastaa kaikkien eri urakoitsijoiden tdiden ja toimintojen yhteensovittami-
sesta siten, ettd samanaikaiset tydsuoritukset eivat aiheuta toisilleen turvalli-
suusriskeja.

Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan Bohan antamia ohjeita tdiden jérjes-
telyistd ja osallistumaan Bohan jarjestamaan opastukseen ja tyémaan turvalli-
suusohjeisiin perehdyttdmiseen. Tilaajalla on oikeus antaa my6hemminkin

urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmaarayksia ja ohjeita.
Boliden Harjavalta
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Kaikkien alueella toimivien tyontekijoiden tydnantajien edustajien (Boha, ura-
koitsijat, toimittajat) tulee sopia kesken&én tyokohteeseen perehdyttdmisen
kaytannon toteutuksesta. Perehdytys tulee suorittaa dokumentoidusti ennen t6i-
den aloitusta. Perehdytyksessa tulee varmistaa vahintadn seuraavat tyokohdetta
koskevat yksityiskohdat:

e yhteystiedot

o yleisjarjestelyt

e riskit
suojavarusteet, kielletyt tydvalineet
lupa- ja tarkastuskaytannot
varautuminen onnettomuuksiin

5.2 Urakoitsijan turvallisuustehtavat

Boliden Harjavalta

Urakoitsijoiden on sitouduttava noudattamaan Bohan turvallisuusvaatimuksia.
Urakoitsijoiden on osallistuttava tarvittaessa turvallisuuskierroksiin seka
tydmaakokouksiin. Urakoitsijat varmistavat itse, etta tyontekijoilla on riittava
koulutus tyohon. Kaikkien urakoitsijoiden on noudatettava paikallisia
séadoksid, asiakkaan vaatimuksia sekd vuosihuoltotyémaan
turvallisuusasiakirjan maarayksia.

Taman turvallisuusasiakirjan urakoitsijoihin liittyva sisélté koskee myds muilla
toimittajasopimuksilla sovittuja tditd. Urakoitsija, joka toimii alihankinta-
ketjussa tilaajana, liittaa taméan turvallisuusasiakirjan jokaiseen tilaa-
maansa urakkaan.

Urakoitsijan on nimitettdva tydmaalle turvallisuusyhdyshenkil®, joka huolehtii
siitd, etta urakoitsijan tyontekijat ovat asianmukaisesti selvilla turvallisuusmaa-
rayksista ja niiden noudattamista valvotaan. Urakoitsijan tyomaapaallikko (tai
vastaava) vastaa oman alueensa turvallisuusasioista. Urakoitsijan tydmaapaéal-
likk6 varmistaa, ettd alihankintatdita valvotaan ja organisoidaan riittavasti, ja
tekee yhteistyota Bohan vuosihuolto-organisaation kanssa.

Boha edellyttad, ettd urakoitsijat seka heidan aliurakoitsijansa laativat vaaralli-
sista tOista ja tyovaiheista kohdassa 9.3 kuvatut kirjalliset suunnitelmat (ks.
VNa 205/2009). Boha edellyttd, ettd urakoitsijat seké heidan aliurakoitsijansa
laativat riskien arvioinnit ty6vaiheittain kaikista tehtavista toista. Arvioinnin
tulee kattaa koko tyOkaari, valmistelevista vaiheista aina tyon loppusiivouk-
seen.

Kukin urakoitsija esittdd Bohalle omaa urakkaansa koskevat turvallisuussuun-
nitelmat riskinarvioineen ennen téiden aloitusta. Asianmukaiset turvalli-
suussuunnitelmat ovat yksi ty6luvan saannin edellytys.

Kéytettdessd ulkomaista tydvoimaa, on urakoitsijan varmistettava, etta tyo-
maalla on koko ajan paikalla ainakin 1 henkil6/tyokunta, joka osaa kommuni-
koida ymmarrettavasti joko suomen- tai englannin —kielella. Urakoitsijan on
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tarvittaessa jarjestettdva tulkki kustannuksellaan tyémaalle ja perehdytyksiin.
Bohan vuosihuoltoperehdytys on laadittu suomen ja englannin kielella.

5.3 Suunnittelijoiden turvallisuustehtavat

Suunnittelijoiden tulee huomioida suunnitelmissaan, etté kaikki suunnitellut
rakentamisen vaiheet voidaan toteuttaa turvallisesti, ja etté tyoturvallisuus si-
séltyy kaikkiin suunnitteluvaiheisiin.

Kunkin suunnittelijan tulee huomioida ty6turvallisuutta koskevat lait ja maa-
raykset oman suunnittelualansa suunnitelmissa sek& VVNa 205/2009 asettamat
maaraykset. Suunnittelijan tulee tuoda havaitsemansa tyéturvallisuusasiat esiin
suunnittelukokouksissa seka siséllyttaa tyotuvallisuuden edellyttdmaét asiat
suunnitteluasiakirjoihin.

Suunnittelijoiden tulee ohjeistaa tydmaata riittdvasti asennusaikaisen vakavuu-
den ja valiaikaisen tuennan osalta. Suunnittelijan on annettava riittavat tiedot
laitteiden, laiteosien ja komponenttien turvallisesta nostosta ja kasittelysta seké
tyonaikaisten asennustasojen, suojakaiteiden tai muiden vastaavien turvalaittei-
den kiinnittdmiseksi tarvittavista varauksista.

Jos kohde estéa sijaintipaikassaan nykyisten kulkureittien kdyton ja sen vuoksi
aiheuttaa muutostarpeita sijaintipaikkansa pelastussuunnitelmaan ja pelastustei-
hin, on tyokohteen/tyémaan ajaksi suunniteltava asianmukaiset tyo-/tydmaa-
aikaiset kulkureitit ja pelastustiet. Suunnitelmissa on huomioitava myds jat-
kuva tehtaan normaali toiminta, ellei se/ne ole kokonaan keskeytettyna urakan
keston ajaksi. Suunnittelija ja urakoitsija tarkentavat aloituskokouksen yhtey-
dessa pelastusreittien suunnittelun. Suunnitelmat ja niiden paivityksista on tie-
dotettava Suurteollisuuspuiston Palo- ja pelastustoimea.

5.4 Muiden osapuolten turvallisuustehtavat

Boliden Harjavalta

Urakoitsija, joka toimii alihankintaketjussa tilaajana, liittda tdman turval-
lisuusasiakirjan jokaiseen tilaamaansa urakkaan.

Jokaisella urakoitsijalla ja heidan aliurakoitsijoillaan tulee olla nimettyné ennen
toiden aloittamista péateva vastuunalainen henkil®, joka huolehtii omalta osal-
taan turvallisuustehtévista ja toiden turvallisuudesta.

Kunkin urakoitsijoiden ja itsendisten tydnsuorittajien on noudatettava tyétur-
vallisuuslaissa ja sen nojalla annetuissa saddoksissd olevia maarayksia seké
Bohan antamia turvallisuussédénttja ja menettelyohjeita.



BULIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11 (27)

Rakennustydmaan turvallisuuskoordinaattori

Tanja Lilja

6 TURVALLISUUSKAYTANNOT

6.1 Turvallisuussuunnitelmat ja dokumentaatio

Urakan aloituskokouksessa kaydaan l&pi turvallisuusasiakirjan tiedot ja urakan
turvallisuuden kannalta muut oleelliset seikat.

Urakoitsijat toimittavat laatimansa turvallisuussuunnitelmat ja riskien arvioin-
nit Bohan yhteyshenkil6lle hyvissé ajoin ennen toiden aloittamista. Yhteys-
henkilon tulee toimittaa saamansa tiedot myds Rakennuttajan turvallisuuskoor-
dinaattorilla. Bohalla on oikeus esittad muutosvaatimuksia suunnitelmien sisal-
toon. Dokumenttien sisaltd kaydaan lapi tyokohdekokouksissa tai kun tiedoissa
tapahtuu muutoksia.

Urakoitsija yllapitaa kaikkia tyoturvallisuusmaardysten mukaisia turvallisuus-
dokumentteja urakkaan liittyvisté vaarallisiksi luokiteltujen toéiden suunnitel-
mista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttamisista.

6.2 Vahingoistailmoittaminen ja raportointi

Urakoitsijan on ilmoitettava ja raportoitava kohteella sattuneet tydtapaturmat,
omaisuus- ja ymparistovahingot seké "lahelta piti" — tapaukset turvallisuus-
koordinaattorille, asennusvalvojalle tai tydmaan yhteyshenkild. Tyotapatur-
missa ja ympéristovahingoista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian, vahintaan
12 tunnin kuluessa tapahtuneesta. Tapahtuminen selvitys tulee aloittaa valitto-
masti. Bohan vuosihuolto-organisaatio edustaja ja turvallisuuskoordinaattori
tulee osallistua juurisyytutkintaan. Juurisyytutkinta tulee suorittaa ainakin seu-
raavissa tapauksissa

e kuolemantapaukset
tyokyvyttomyytta tai ladketieteellistd hoitoa vaativat tapaturmat
vakavat vaaratilanteet
tulipalot/syttymat
merkittavat lahelta piti -tilanteet

Tarvittaessa tapaturmasta ilmoitetaan tydsuojeluviranomaisille seka Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) Bohan kaytantdjen mukaisesti.
Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan henkildstolleen sattuneista vakavista
tapaturmista tydsuojeluviranomaisille.

6.3 Kokouskaytannot

Boliden Harjavalta

Aloituskokous pidetédan ennen tyon aloitusta. Tyon aikana ja sen paatyttya pi-
detadn tarvittaessa tyonaikaisia kokouksia. Boha kutsuu osallistujat aloitusko-
koukseen. Kokouskéytanto ja tarvittaessa koollekutsuja sovitaan tarkemmin
aloituskokouksessa. Kaikissa kokouksissa tyoturvallisuus on omana kohtanaan
asialistalla.
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6.4 Tarkastukset ja tydkohteiden turvallisuusvalvonta

6.5 Yhteistoiminta

Boha jérjestaa tyokohteissa vahintaan viikoittain turvallisuustarkastuksen so-
veltuvaa tarkastusmenetelmaa apuna kéyttden. Turvallisuuspoikkeamille tulee
maadritell& vastuuhenkil6t ja ne tulee hoitaa kuntoon valittémasti. Turvallisuus-
taso on putoamissuojauksien osalta 100 %. Poikkeamien seuranta on mukana
kokouskaytannoissa.

Urakoitsijan ja hdnen aliurakoitsijoidensa on huolehdittava jatkuvasta turvalli-
suusseurannasta ja -valvonnasta niin, ettd muun muassa tyémenetelmien, -ym-
pariston, liikennejarjestelyjen, tydkoneiden ja -laitteiden turvallisuus tyonteki-
joille ja tyon vaikutuspiirissé oleville voidaan varmistaa koko urakan ajan.

Tyovélineiden ja koneiden sekd muiden rakennus- ja asennusvalineiden tulee
olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee tayttaa tyoéturvallisuudelle asetetut
vaatimukset. Urakoitsijoiden on varmistettava kohteessa kéytettavien koneiden
ja laitteiden kunto seka soveltuvuus kulloinkin kyseessa oleviin kayttotarkoi-
tuksiin. Jokaiselle kohteeseen tulevalle tykoneelle ja tekniselle laitteelle sek&
teline- ja nostokalustolle seka nostoapuvalineille tehddan urakoitsijan toimesta
kayttoonottotarkastus ennen kuin ne otetaan kdyttoon ja tarkastusdokumentit
tulee 16ytya tyémaalta. Tydkoneiden ja teknisten laitteiden kuntoa on valvot-
tava koko tyon keston ajan esimerkiksi sadnndllisellad kunnossapitotarkastuk-
sella ja havaitut puutteet on korjattava valittomasti. Ellei valiton korjaaminen
ole mahdollista, on kyseinen tyokone tai tekninen laite asetettava kayttokiel-
toon tai korvattava uudeksi korjauksen ajaksi.

Telineille ja niille johtaville kulkusilloille ja suojarakenteille tehddén kayttoon-
otto-, vastaanotto ja viikkotarkastukset. Telinetdiden tarkempi ohjeistus I0ytyy
Suurteollisuuspuiston telinetydohjeesta.

Boha vastaa tdiden yhteensovittamisesta ja hankkeeseen liittyvasta tiedottami-
sesta. Kohteessa on otettava huomioon tyokohteen laheisyydessé tapahtuva
teollinen toiminta ja siihen liittyvat prosessit, materiaalivirrat seké kéytettavat
kemikaalit ja kaasut.

6.6 Toiden suunnittelu- ja seuranta

Boha suunnittelee ennen tyokokonaisuuksien aloittamista eri tdiden ja tyovai-
heiden tekemisen sekd niiden ajoituksen siten, etta tyot ja tydvaiheet voidaan
tehda turvallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa tyoskenteleville tai muille
tyon vaikutuspiirissa oleville.

Muiden osapuolten on noudatettava yleisaikataulua ja tydaikaa. Toiden etene-
misen kannalta kriittiset tehtévét on aikataulutettava siten, ettd tGiden tai olo-
suhteiden muutoksista johtuviin hairidihin on varattu riittavasti pelivaraa.

6.7 Kulkuluvat ja tydntekijaluettelo

Boliden Harjavalta

Rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 8:n 3
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momentissa edellytetddn, ettd paatoteuttajan on varmistuttava, etté sillé on

tieto tydmaalla tyoskentelevistd tyontekijoista ja itsendisista tyonsuorittajista.
Jotta pé&éatoteuttaja voisi huolehtia tasté velvollisuudestaan, tydnantajien on an-
nettava tyontekijoistaan ja itsendisten tyonsuorittajien omalta osaltaan tarpeelli-
set tiedot tydmaalla tydskentelysté padtoteuttajalle.

Arvio aloittavien tyontekijoiden maarasté tulee toimittaa Bohalle mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa. Urakoitsijan on Kirjattava kulunvalvontajérjestel-
maan vahintaan viisi tyopaivad ennen tytvaiheen aloittamista omien ja alihank-
kijoidensa tyotmaalla tyoskentelevien tyontekijoiden nimet, syntymaéajat, vero-
numero ja muut tarvittavat tiedot. Kun henkil6 on perustettu oikeilla tiedoilla
kulunvalvontajarjestelmaan, siirtyvét tiedot myos koulutusportaaliin, jossa suo-
ritetaan Vuosihuollon yleisperehdytys. Oikein taytetyt tiedot kulunvalvontajar-
jestelméssa, Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleisperehdytys ja Vuosi-
huoltoperehdytysvideoiden suorittaminen hyvéksytysti ovat edellytyksia kulku-
luvan saamiselle. Lisatietoa saa Suurteollisuuspuiston ohjeesta Ajoluvat ja kul-
kuluvat.

Vuosihuollossa 2024 tullaan testaamaan uutta kulunvalvontajérjestelmaa,
jonka kautta osa toimittajista kirjaa tydntekijansa vuosihuoltotydmaalle.

Jokaisella tyomaalla tydskentelevalla on oltava tyémaalla liikkuessaan naky-
villa henkilon yksiloiva kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on kaytdva ilmi, onko
tydmaalla tyoskenteleva tydsuhteessa oleva tyontekija vai itsendinen tyénsuo-
rittaja, liséksi tunnisteessa tulee olla nakyvilla henkil6kohtainen veronumero.
Tyontekijén tunnisteessa tulee olla tydnantajan nimi. Tunnistetta ei kuitenkaan
tarvitse olla tilapdisesti tavaraa tyémaalle kuljettavalla henkil6lla. Veronumero
tulee olla ilmoitettuna veronumerorekisteriin.

Urakoitsijat ovat vastuussa oman henkildsténsa kirjanpidosta.

Urakoitsijoiden on toimitettava hyvissa ajoin tilaajavastuulain (1233/2016) mu-
kaiset selvitykset Boliden Harjavallan edustajalle seka tehtavé ilmoitus viran-
omaisille ennen tydnteon aloittamista tyontekijoiden lahettamisesta (laki tyén-
tekijoiden lahettamisestd 447/2016). Tasté ilmoituksesta tulee toimittaa kopio
Boliden Harjavallan edustajalle.

Kulkulupakaytdnnodssa on huomioitava tehdasalueen omat maaraykset ja ole-
massa olevat mahdolliset kulkurajoitteet. Kdytannosta sovitaan aloituskokouk-
sessa. Boha voi antaa kulkulupien valvontaoikeuden kolmannelle osapuolelle,
kuten tehdasalueen vartioinnille.

6.8 Tiedot verottajalle
Jokainen vuosihuoltotyémaalle saapuva henkil® suorittaa verottajaleimauksen
omalla kulkulupatunnisteellansa erilliseen leimauspéétteeseen. Boha vastaa
tietojen toimittamisesta verottajalle.

Boliden Harjavalta
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6.9 Luvanvaraiset tyot

Urakoitsijoiden on huolehdittava, ettd tyémaalla toimivilla henkil6illa on asian-
mukainen patevyys ja kaytannon kokemus kyseisiin tehtaviin (mm. sahko-, hit-
saus-, hissi-, tuli-, nosto- ja rajaytystoissa). Patevyystodistukset tulee tarvitta-
essa esittaa tilaajalle.

Tehdasalueella on kéytossa kirjallinen tydlupajérjestelma. Kaikki vuosihuolto-
ty6t on suunniteltu hyvissa ajoin ennen vuosihuollon alkua.

6.10 Bohan valvontaoikeudet

Bohan nimeamilld edustajilla, kuten turvallisuuskoordinaattorilla ja tyosuojelu-
valtuutetulla, on oikeus, milloin tahansa pitaa turvallisuuteen liittyvié tarkas-
tuksia ja katselmuksia tydkohteessa. Mikéli toiden arvioidaan vaarantavan ter-
veyden, hengen tai ympériston, on Bohan edustajilla oikeus keskeyttaa vaaral-
liseksi arvioimansa tyo.

Bohan edustajilla on myos oikeus antaa méaréaika laiminlyonnin korjaa-
miseksi. Jos laiminlyontié ei korjata annetussa maaréajassa, Boha voi antaa
asian tyosuojeluviranomaisten kasiteltavaksi.

Bohan nimedmien edustajien esille tuomat ty6turvallisuutta vaarantavat puut-
teet on korjattava véalittdmasti, samoin puutteet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa
tai vakavaa haittaa muille tyokohteen vaikutuspiirissé oleville osapuolille.

6.11 Turvallisuuslaiminlydnteihin puuttuminen

Boliden Harjavalta

Tyoturvallisuuden laiminlydnteja havaitessaan jokaisella tydyhteisdssa tyods-
kentelevélla on velvollisuus puuttua tilanteeseen turvallisen tydskentelyn ta-
kaamiseksi.

Ty6turvallisuuden laiminlydnteihin puuttuminen, toimintaohjeistus:

1. Suullinen huomautus ja vakava puhuttelu, kirjataan tapahtuma tydmaa-
paivakirjaan.

2. Toisesta vastaavasta rikkeesté tekijan poistaminen tyémaalta loppupéi-
van ajaksi, Kirjataan tapahtuma tydmaapaivékirjaan seka tehdaan kirjal-
linen reklamaatio sopimuksen vastuuhenkillle. Urakoitsijan toimitus-
johtajan on tehtdva kirjallinen selvitys korjaavista toimenpiteista Bohan
yhdyshenkildlle.

3. Toistuvista rikkeista tyontekijan poistaminen tydmaalta pysyvasti, Kir-
jataan tapahtuma tyémaapéivékirjaan. Tydskentelykielto on voimassa
vahintaan vuoden.

4. Pahimmillaan seuraamuksena on urakkasopimuksen purkaminen ja yri-
tyksen asettaminen toimintakieltoon Boliden Harjavallan tyomailla.

Vakavassa tyoturvallisuuden laiminlydnnissé, jossa on ilmeinen tapaturman
vaaran mahdollisuus, kuten putoamissuojauksen laiminlyonti tai luvaton liikku-
minen rajatulla nostoalueella, seurauksena on varoitus. Varoituksen antaa
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henkilon esimies tai alueen valvonnasta vastaava henkild. Toisesta rikkomuk-
sesta seuraa valiton tyoskentelykielto Suurteollisuuspuiston alueella. Tyds-
kentelykielto on voimassa vahintdén vuoden.

Jos laiminlyonti liittyy alkoholin tai huumausaineiden kayttoon tai litkkenne-
saantdjen rikkomiseen, on siitd olemassa Suurteollisuuspuiston erillinen oh-
jeistus.

7 MENETTELYOHJEET

7.1 Tyokohteen siisteys ja jarjestys

Tyokohteet on pidettavé jarjestyksessa ja siistind. Tyoalueelle kertyneet jatteet
ja muu tarpeeton tavara on véalittdmasti siirrettdva niille osoitettuihin paikkoi-
hin. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan tydaikana oman tyokoh-
teensa siisteydesta ja jarjestyksesta niin, ettd tyokohteen tarkempi puhtaanapito
on mahdollista. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus-,
asennus ja pakkausjatteet paivittain niille osoitettuihin paikkoihin.

Asennustarvikkeet ja materiaalit on varastoitava tyokohdesuunnitelmassa tai
muissa urakka-asiakirjoissa esitettyihin paikkoihin tai sisatiloihin ja suojattava
riittavéasti niiden vahingoittumisen estdmiseksi.

Urakoitsijoiden on huolehdittava seké tyopisteidensa etta tukitilojensa ja niiden
ympariston siisteydesta.

Boha vastaa jateastioiden asianmukaisesta poiskuljetuksesta tydskentelyalu-
eelta omien ohjeidensa ja standardien mukaisesti.

7.2 Kulkureitit ja tydmaiden rajaus

Boliden Harjavalta

Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, kaytavat ja lat-
tiat siten, ettei niissa ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa.
Kaikkea tarpeetonta liikkumista tyémaa-alueella tulee valttaa.

TyOmaalla olevat tiet, joita kaivinkoneet, kuorma-autot, nostolaitteet jne. kayt-
tavat, tulee pitéd avoinna (puhtaana). Tyomaa-alueelle on jarjestettava pelastus-
tie, joka pidetaan avoinna. Tyomaateiden riittava kantavuus tulee varmistaa.
Mahdolliset kulkureittien muutokset ja niiden vaikutukset kohteen sijaintipai-
kan pelastusteihin tulee tarkistaa ja huomioida vaikuttaako esimerkiksi aitaami-
nen ajoreitteihin pelastustilanteissa.

Turva-aitoja kaytetadan eristaméan henkildiden paasy epdhuomiossa vaaralli-
sille alueille, kuten suojaamattomien aukkojen tai nostoalueiden laheisyyteen.
Turva-aitaan on kiinnitettava kyltti, josta selviaa rajatusta alueesta vastaavan
henkilon nimi, yritys ja puhelinnumero. Rajauksen lisdksi on huolehdittava
my0s rajatun alueen valvonnasta. Turva-aidat poistetaan heti, kun tarvetta ra-
jaamiseen ei enéa ole.
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7.3 Sahkoturvallisuusmaaraykset

Kaikkien sdhkdasennusten on taytettava voimassa olevat sahkdturvallisuus-
maaraykset SFS6002. Jannitteelliseksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on
merkittava ja niihin on asennettava kosketussuojaukset. Johtavissa tiloissa (ah-
taat tai suljetut tilat) saa kdyttad ainoastaan suojaerotusmuuntajalla varustettuja
tyokaluja.

Sahkonjakeluun liittyvissé toissa noudatetaan Suurteollisuuspuiston ohjetta:
Toimintaohje sdhkonjakeluun liittyvissa toissa ja kytkennoissa.

7.4 Vaarallisten téiden organisointi

Boha huolehtii eri urakoitsijoidensa toiden ja tyévaiheiden yhteensovittami-
sesta. TOiden jarjestelyssa ja tyOvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon
tyoturvallisuuden vaatimukset. Toiden suunnittelussa kaytetaan apuna erillista
projektisuunnittelutydkalua.

Vaarana t0iden yhteensovittamisen puutteesta on p&é- ja muiden urakoitsijoi-
den toiden hairiot ja viivastyminen.

Ennen tdiden aloitusta urakoitsija sopii Bohan kanssa menettelytavat, joilla
urakan ja kohteen muiden toimintojen yhteensovittamisen riskit hallitaan.
Yleisohjeena riskien hallintaan on riittdva tiedonkulku urakoitsijan ja Bohan
valilla.

7.5 Erityiset tydmenetelmat

7.6 Tyovalineet

Boliden Harjavalta

Urakoitsija laatii urakkaan sisaltyvista erityisista tydmenetelmista listauksen
sekd tyomenetelmien kuvaukset. Lista erityisista tydmenetelmista ja — kuvauk-
sista toimitetaan tyokohteen vastuuhenkilélle tai hédnen valtuuttamalle henki-
I61le hyvissa ajoin ennen tdiden aloitusta.

Tydovalineiden, koneiden seka muiden rakennusvalineiden tulee olla tarkoituk-
senmukaisia ja niiden tulee tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne
on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei kasiteltaville tarvik-
keille, rakennusosille tai ymparistolle aiheuteta vahinkoa. Esimerkiksi kulma-
hiomakoneissa tulee kédyttaa niihin tarkoitettuja késikahvoja. llman késikahvaa
tyoskentelystd on sovittava erikseen tyon tilaajan kanssa ja sen tulee pohjautua
riskinarviointiin. Sovittu toimintamalli dokumentoidaan kyseisen tyon riskien-
arviointiin.

Putoavien esineiden hallinnassa ennakoivat toimenpiteet ovat merkittavassa
roolissa. Ty6hon tarvittava materiaali ja tyovélineet on varmistettava esimer-
kiksi sitomalla niin, etteivat ne padse putoamaan. Tarvittaessa on kaytettdva
esineiden putoamisen estévaa suojaverkkoa, suojakatosta tai muita vastaavia
turvallisuuslaitteita. Telinetasojen tulee olla varustettu jalkalistalla.



BULIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 17 (27)

Rakennustydmaan turvallisuuskoordinaattori

Tanja Lilja

7.7 Telineet

Telineet tilataan hyvéksytylta telinetoimittajalta. Telineen tilaaja maérittelee
telineelle paikan sek& korkeuden yms. telineitd koskevat asiat. Telinetarpeet
aikataulutetaan ja tunnistetaan tyonsuunnitteluvaiheessa ja ne tilataan hyvissa
ajoin, jotta telineet ovat valmiina kohteessa ennen varsinaisen tyon aloitusta.

Telinetoimittaja vastaa siitd, ettd telineet ovat Suurteollisuuspuiston ohjeistuk-
sen mukaiset. Ty0- ja suojalaitteet toteutetaan tyokohteessa rakennus- ja asen-
nustoiden turvallisuusméaarayksia noudattaen.

Telinett4 ei saa ottaa k&yttoon, mikali siiné ei ole vastaanotto- ja kayttoonotto-
tarkastusta osoittavaa telinekorttia. Telineen viikkotarkastuksista vastaa teline-
toimittaja, vastaanottotarkastuksesta vastaa telineen tilaaja. Telineen tilaajan
edustaja tarkastaa, ettd teline on tehty turvalliseksi seka kohteeseen ja tydhon
sopivaksi.

Jos telineelld ei ole telinekorttia tai sen asianmukaiset tarkastukset ovat teke-
matta, on teline asetettava kayttokieltoon. Telineen siisteydesta vastaa telineen
kaytt4ja. Teline tulee purkaa valittdmasti toiden péatyttya mieluiten, yhtéjak-
soisesti. Lisdohjeita 16ytyy Suurteollisuuspuiston Telineturvallisuusohjeesta.

7.8 Tyot suljetussa/ahtaassa tilassa

Suljetussa/ahtaassa tilassa tehtévasta tyosta on tehtéva erillinen riskienarviointi
seka séiliéluvallinen ty6élupa ennen tydhon ryhtymistd. Tydluvalla varmiste-
taan suljetun/ahtaan tilan olevan erotettu prosessista ja turvallinen toiden te-
koon. Lupakaytanndlla varmistetaan téiden suunnitelmallisuus, jossa vaarojen
tunnistaminen sek& hallinta, on tarkeéssa roolissa.

Hengityskelpoisen ilman riittdvyydestd on huolehdittava mittaamalla. Sulje-
tun tilan ulkopuolella tulee olla varmistushenkild, joka valvoo tilassa tydsken-
televid henkil6itd. Varmistushenkilon on pidettava jatkuvasti yhteytta sulje-
tussa tilassa tydskentelevaan ja varmistushenkild halyttaa ja auttaa, jos jotain
sattuu. Suljetusta tilasta pelastaminen on suunniteltava niin, ettei pelastaja itse
joudu vaaraan. Kun sailiosta lahdetaan kdymaan esimerkiksi tauolla, varmis-
tushenkil® vastaa siitd, etta tarvittavat kaasumittaukset uusitaan sailiétyon jat-
kuessa.

7.9 Maan kaivu, rgjaytys ja louhinta

Boliden Harjavalta

Louhinta- ja rajaytystoissd noudatetaan ko. toissa sovellettavia sddnnoksia ja
méaéarayksié ja niista laaditaan erilliset suunnitelmat.

Maankaivuussa ja louhinnassa tulee Kiinnittaa erityistd huomiota kivien sinkou-
tumisen estdmiseen ja putoamisvaaran poistamiseen. Kaapelikartat toimitetaan
kaikkien urakoitsijoiden kdyttoon. Jokaisen urakoitsijan on noudatettava Suur-
teollisuuspuiston alueelle laadittua Kaivuutydohjetta.
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Kaivutoiden yhteydessa on selvitettavda maan mahdollinen pilaantuneisuus,
joka sisaltaa aina haitta-ainepitoisuuden ja tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuu-
den selvittamisen. Maaperan laatu selvitetadn myds rakennettavien pysyvien
rakennelmien, kuten anturoiden ja putkilinjojen alta. Pilaantuneisuuden selvit-
tdmisesta vastaa ensisijaisesti kaivuutyon tilaaja. Selvitys tehdaan péasaantoi-
sesti ennen kaivuutdiden aloittamista.

Ymparistovaikutusten arviointi on suoritettava, mikali orsivesid pumpataan
kaivuutdiden aikana vesilaitokselle. Mikali rakennustdiden yhteydessa havai-
taan maaperéssa orgaanisia haitta-aineita (esimerkiksi 0ljy) laajalla alueella tai
kaivuutoita tehdaan orsiveden pinnan alapuolella, on asiasta ilmoitettava valvo-
valle viranomaiselle. IImoittamisesta huolehtii Boliden Harjavallan ymparisto-
osasto.

7.10 Henkilokohtaiset suojavalineet ja varusteet

Boliden Harjavalta

Urakoitsijoiden on jarjestettava tyot siten, ettei niistd aiheudu vaaraa tyokoh-
teissa tydskenteleville. Urakoitsijoiden on varattava henkilokunnalleen tyokoh-
teisiin riittavasti henkilokohtaisia ja asianmukaisia suojavalineité ja huolehdit-
tava seka valvottava, etta kaytettdvaksi maarattyja suojavélineita kaytetaan.
Henkiloston opastuksessa on syyté ottaa huomioon, ettd suojaimen oikeanlai-
nen kayttod, huolto ja séilytys lisdévét suojaimen kayttoikaa.

Tyotekijoiden on kaytettava tyon ja tydolosuhteiden edellyttdaméaa henkilékoh-
taista silmien-, hengityksen- ja kuulon suojausta, suojakypéraa seka turvajalki-
neita. Hitsaustodissa suojakyparan kayttdpakko arvioidaan tapauskohtaisesti, sen
tulee perustua tyon riskienarviointiin. Sovittu toimintamalli dokumentoidaan
kyseisen tyon riskienarviointiin.

Toimittajien on huomioitava, etté fyysisesti kuormittavaan, kuumaan tai pitka-
kestoiseen ty6hon ei tule valita suodattavia suojaimia, joita ei ole varustettu
puhaltimilla. Vuosihuollossa kéytettavien hengityssuojaimien suojausluokka
on ABEK P3.

Tyontekijoiden tulee kayttad tyomaalla EN471 sertifioitua ndkyvaé, heijastavaa
huomiovaatetusta tai erikseen tyotehtévan edellyttdmaa suojavaatetusta. Suoja-
vaatteiden yleiset vaatimukset on esitetty standardissa ISO 13688.

Jos tyoskentelyyn liittyy kemikaaliroiskevaara, tulee kdyttaa asianmukaisia ke-
mikaalisuojavaatteita. Kohteissa, joissa on vaarana, etta vaatteet joutuvat kos-
ketukseen kuumuuden tai tulen kanssa, tulee suojavaatteiden tayttaa standardin
EN ISO 11612 vaatimukset. Tarvittaessa tulee ottaa huomioon myos hitsaus-
tydvaatetuksen, valokaarelta suojaava vaatetukseen tai viilloilta suojaavan vaa-
tetuksen standardit.

Kaasuvaaran vuoksi liikuttaessa tehtaan alueella on kuljetettava mukana yhdis-
telmé&suodattimella varustettua hengityssuojainta (suojausluokka ABEK P3).
Hengityssuojain tulee olla nopeasti otettavissa kayttéon.
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Ty0ssé, jossa on olemassa putoamisvaara, on kdytettava tallaiseen tyhan so-
veltuvia suojaimia.

Tyokohteiden perussuojavarusteista I0ytyy lisdohje Suurteollisuuspuiston si-
vuilta Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja vaaramerkit.

7.11 Kaytettavat kemikaalit

Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava tydmaalla kéytettavista terveydelle
vaarallisista aineista kayttoturvatiedotteet tyémaalle. Jos alueelle tuotava ke-
mikaali aiheuttaa vaaraa alueen muille tyontekijoille, on asiasta ilmoitettava
tilaajalle.

Muista alueella kaytettavistd kemikaaleista pidetddn Bohan toimesta sahkoisté
kemikaalilistaa. Kemikaalilistasta on mahdollisuus tulostaa kayttoturvallisuus-
tiedotteet erikseen pyydettéessa.

7.12 Po6lyn leviamisen estdminen

Urakoitsijoiden tulee hoitaa pdlyavat tydvaiheet kéyttaen tarvittavaa osastointia
ja kohdepoistoja. P6lyn kulkeutuminen tydalueiden ulkopuolelle on estettava
tehokkaasti. Kaikki avonaiset ilmakanavien pédat on suojattava tydmaapolylta.
Polya synnyttavia tai runsaasti polyavia tydvaiheita ovat piikkaus ja poraus
sekd betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous, joissa tyovaiheissa tulee kayt-
ta4& kohdepoistolla varustettuja laitteita.

Jos rakennus/asennusvaiheessa syntyvén polyn arvioidaan siséltdvan kvartsipi-
toisia polyja, tulee urakoitsijan laatia erillinen pdlyntorjuntasuunnitelma.

Rakennusjatteen kasittely ja siivous tehdaan mahdollisimman véahan polyavasti.

Urakoitsijoiden tulee huolehtia riittdvasta ja asianmukaisin vélinein, suojauksin
sekd menetelmin tehtdvasté péivittaisesta siivouksesta.

7.13 Paloturvallisuus ja tulity6t

Boliden Harjavalta

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittdmaan erityista huomiota palotur-
vallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan siten, ettd tulipalon vaaraa ei synny.
Palovaaraa aiheuttavaa tyota tekeva urakoitsija vastaa tilaajalle, rakennuttajalle
ja kolmannelle taholle aiheuttamastaan vahingosta. Tulityota tekevilld henki-
16il1a tulee olla tulitydkoulutus, voimassa oleva tulitydkortti seké tulityélupa.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisatiloihin on kielletty ja niiden va-
rastoinnista ja séilytyksesta samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on
sovittava etukateen asennusvalvojan ja kdyton edustajan kanssa.

Tulityonteko on kiellettya, ellei tydsuoritus sitd ehdottomasti vaadi. Toimenpi-
teestd ja tarvittavista varotoimenpiteista sovitaan erikseen tulitydluvan myonta-
jan kanssa ennen ko. tydvaihetta. Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella tila-
paiselld paikalla suoritettavat tulity6t edellyttavat aina kirjallista tulityélupaa. Tu-

lity6luvan myontajané toimii ensisijaisesti tyoskentelyalueesta tai tehtévasta
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7.14 Nostot

Boliden Harjavalta

vastuussa oleva henkild. Vastuuhenkilon poissa ollessa, luvan mydntad muu
paikalla oleva tulity6luvan antajaksi valtuutettu henkild. Ennen tulity6luvan
myontamisté tulitydpaikalla on suoritettava Kirjallinen vaarojen selvitys ja ris-
kienarviointi. Riskienarviointi on mahdollista kirjata ty6lupajérjestelméan mu-
kaiseen tyolupaan.

TyoOkohteen turvallisuus on tulityontekijan vastuulla. Luvan myontdjan vas-

tuulla on antaa oikeat turvasuojausohjeet vahinkojen valttamiseksi. Erillinen
palovartiointi tulee tilata riittdvan ajoissa. Tulitditd ei saa aloittaa ennen kuin
palovartija on saapunut paikalle.

TyOmaalla noudatetaan Suurteollisuuspuiston tulitydsuunnitelmaa. Rakennus-
tydmaalla voidaan paatoteuttajan toimesta asettaa tiukempia vaatimuksia kuin
mita tulityésuunnitelmassa on mainittu.

Rutiininomaisissa ja toistuvissa nostotoissa suunnitelma tehdaan ennen ensim-
maisté nostoa. Nostolaitteille tehdadn kayttdonottotarkastus ennen nostoa,
asennuksen jalkeen. Lisaksi on huomioitava lakisaateiset tarkastukset.

Nostot suunnitellaan huolellisesti, jotta nostot voidaan toteuttaa tyontekijan tur-
vallisuutta vaarantamatta; erityisesti on huolehdittava siit4, ettei taakan alla tai
vaara-alueella liikuta noston aikana! Nostoalueen rajaus on suoritettava aina
asianmukaisesti. Taakan kiinnittgjalla tulee olla riittava kyky ja taito taakan
Kiinnittdmiseen.

Vaativista ja huomattavaa vaaraa aiheuttavista nostotdista on laadittava riskien-
arviointi ja tehtdva kirjallinen nostotydsuunnitelma. Vaativia nostoja ovat esi-
merkiksi poikkeuksellisen isokokoisten tai painavien kappaleiden nosto, hanka-
lan muotoisten kappaleiden nostot, hankalissa nosto-olosuhteissa tapahtuvat
nostot, kahdella tai useammalla nosturilla tapahtuvat nostot tai muuten harvi-
naiset ja poikkeukselliset nostot. Elementtien nostot6ité varten on laadittava
erillinen nostotydsuunnitelma.

Nostosuunnitelman tekee nosturin kuljettaja. Vaativista nostoista urakoitsija
tekee nostotydsuunnitelman, nostotydsuunnitelmassa maaritelld&dn nostotyon
eteneminen, nostoon liittyvat tydnkuvat ja kaytettavat apuvélineet. Suunnitel-
mapohjia voi tiedustella tilaajalta tai kayttaa yrityksen omaa lomakepohjaa.

Jos nostotoité tehdadn katualueilla, niistd on aina tehtdva erillinen suunnitelma
ympariston turvaamiseksi. Ennen nostoa on varmistettava nostolaitteiden ja —
apuvalineiden suurin sallittu kuormitus. Kuormituksen epatasainen jakautumi-
nen ja kaytettdva nostotapa on nostettaessa otettava huomioon.

Urakoitsija esittdd suunnitelmansa tyokohteen vastuuhenkil6lle tai hanen val-
tuuttamalle henkil6lle hyvissé ajoin ennen suunniteltua nostotyota.
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7.15 Henkilédnostimet ja henkilénostot

Henkilonostimen kuljettajalla on oltava sen kayttoon tydnantajan antama kir-
jallinen lupa. Jotta urakoitsija voi antaa luvan tyontekijélle kayttaa henkilonos-
tinta, hanen on joko itse tai kdyttaen henkilénostimien turvalliseen kéyttéon
erityisesti perehtynyttéd henkil0d, varmistuttava, ettd tyontekija on saanut kou-
lutusta nostimiin liittyviin asioihin.

Henkilonostimissa tyoskenneltdessa on kéytettdva turvavaljaita.

Henkilonostoissa tulee kayttaa tahan tarkoitukseen valmistettuja nostolaitteita.
Erityistilanteissa voidaan kayttaa tavaroiden nostamiseen suunniteltuja ja val-
mistettuja tiettyja nostolaitteita, jos henkilénostimen tai muun tyémenetelmén
kaytto ei ole tarkoituksenmukaista tai turvallista. Tall6in otetaan huomioon
tydmaan ja tyon vaatimat olosuhteet henkilonostimen kéaytossa. Henkilonosti-
men valinnassa otetaan huomioon muun muassa tydskentelykorkeus ja -ulot-
tuma, korikuorma sekd nostimen siirtotarpeet tydmaalla. Samoin otetaan huo-
mioon maapohjan tai muun alustan kantavuus ja tasaisuus.

Henkilonostosta laaditaan ennen nostotyon aloittamista suunnitelma, jossa on
otettu huomioon nostotyon riskit ja yleiset olosuhteet. Suunnitelma kaydaan
l&pi nostotyohon osallistuvien kanssa.

7.16 Putoamissuojaus

Boliden Harjavalta

Putoamisvaaran aiheuttavat aukot (30x30cm tai isommat) on suojattava aina.
Aukkosuojaus voidaan tehda vanerilla, metallilevylla tai vastaavalla materiaa-
lilla, joka kestd4 vaurioitumatta vahintadn 2 kertaa siihen kohdistuvan laite-,
henkil®- tai materiaalikuorman. Suojakannen paikaltaan siirtyminen on estet-
tava aluspuilla tai kiinnitykselld. Suojakannen tulee olla erottuva (esimerkiksi
merkintd punaisella rastilla) ja se ei saa olla liukas. Mikéli aukon pienempi sivu
tai halkaisija on yli 1 m, tehd&an aukkosuojaus suojakaiteella ja jalkalistalla.

Putoamisvaarallisista tdista tulee laatia putoamis-suojaussuunnitelma. Putoa-
miseksi lasketaan, kun vartalo putoaa yli 0,5 metrid. Tyon suunnittelussa on
jarjestettdva putoamissuoja- ja kaideratkaisut, kun téihin liittyy putoamisvaara.
Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyvaksytettdva suunnit-
telijalla. Liséksi on varauduttava putoamissuojaimen varaan mahdollisesti pu-
donneen henkildn pelastamiseen.

Urakoitsijan on riittdvan ajoissa ilmoitettava elementtisuunnittelijalle turvalait-
teiden vaatimista varauksista ja kiinnitysosista, jotka asennetaan elementteihin.

Urakoitsija vastaa, ettd elementtien asennustyon aikana mahdollisesti putoavien
rakennusosien ja apuvélineiden aiheuttama vaara poistetaan rakenteellisin toi-
menpitein suojakatoksilla, tarvittavilla jalkalistoilla ja tarvittaessa vaara-alue
rajataan lippusiimalla tms. esteelld. Suojakaiteiden poistamisessa on tarvitta-
essa kéytettava turvavaljaita maardysten mukaisesti.
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7.17 Elementtityot

7.18 Tydhygienia

Boliden Harjavalta

Asennusurakoitsija vastaa elementtien asennustyon aikaisen putoamissuojauk-
sen jarjestamisestd. Elementtiasennuksen aikana tulee kayttaa turvavaljaita, jos
kaiteita ei ole asennettu tai ne on poistettu.

Urakoitsijan, jonka urakkaan elementtien asennus kuuluu, on huolehdittava,
etta elementtiasennusty6ta varten laaditaan asennussuunnitelma VVna205/2009
liite 3 mukaisesti. Tarvittaessa on oltava yhteydessa elementtien valmistajiin ja
suunnittelijoihin. Rakennesuunnittelija, vastaava tyonjohtaja ja asennuksesta
vastaava henkild hyvéksyvat kukin osaltaan lopullisen asennussuunnitelman.
Ennen asennustydn aloittamista on varmistettava, ettd asennustyon suorittajat
tuntevat asennussuunnitelman ja etta heilla on riittdva ammattitaito tyon suorit-
tamiseen turvallisesti.

Tarvittaessa elementit on tuettava maahan betonisista asennustukien alustoista.
Elementtien asennuksessa ja tukemisessa ja asennuksessa on noudatettava eri-
tyistéd varovaisuutta.

Boliden Harjavallan prosessissa kasiteltavét rikasteet ja polyt sisaltavat haital-
lisia ja syopévaarallisia aineita, kuten arseenia ja nikkelid. Vuosihuollon ai-
kana tyoskentelyalueiden polypitoisuudet nousevat. Tydkohteen rakenteiden
pinnoissa sekéa rakenteissa on vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja, jotka voi-
vat olla altistavia, syopavaarallisia tai syovyttavia. Alueilla, joissa polypitoi-
suudet ovat korkeita, suositellaan kdytettavaksi kokonaamaria.

Toimittajien on huomioitava, etté fyysisesti kuormittavaan, kuumaan tai pitka-
kestoiseen ty6hon ei tule valita suodattavia suojaimia, joita ei ole varustettu
puhaltimilla. Vuosihuollossa kéytettavien hengityssuojaimien suojausluokka
on ABEK P3.

Rikkihappotehtaan alueella tai sulaton kdydessa on myds riski altistua rikkiyh-
disteille. Rikkiyhdisteet voivat aiheuttaa yské&a, hengenahdistusta ja silmien
vuotamista.

Pitk&ssa fyysisessd kuormituksessa myos iho-oireet ovat mahdollisia. Hien
sekd rikkipitoisen, happaman kaasun reagointi voi aiheuttaa iholla lievid “pa-
lovammoja”.

Altistumista haitallisille aineille valtetdan kayttdmalla vaadittavia suojaimia,
peseméllé ké&det ja tarvittaessa kasvot tuotantotiloista poistuessa, vaihtamalla
likaantuneet tyOvaatteet puhtaisiin riittdvén usein seké& huolehtimalla riittavasta
peseytymisesta ennen kotiinlaht6d. Tydvaatteita ja siviilivaatteita tulee séilyt-
ta4 erillaan. On tarkead, ettd tyOvaatteita ei viedd kotiin pesuun, jotta altistavia
aineita siséaltavé lika ei kulkeudu tehdasalueen ulkopuolelle.

Tuotantotiloissa esiintyvét terveydelle haitalliset aineet voivat kulkeutua eli-

mistoon hengitysteista tai esimerkiksi syddessa tai tupakoidessa aineiden siir-
tyessa kasistd suuhun. Syéminen ja juominen tapahtuvat ainoastaan niihin va-
ratuissa ruokailutiloissa. Tuotantotiloissa ruokailu ei ole sallittua. Altistumista
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haitallisille aineille véltetddn pesemallé kédet ja tarvittaessa kasvot ennen ruo-
kailua. Likaiset vaatteet jatetaan ruokailutilojen ulkopuolelle ja kenkien pééalla
kaytetdan kenkésuojia. Henkilokohtaiset tyovaatteet ja -suojaimet on puhdis-
tettava ennen henkildstotiloihin siirtymista ja tata varten Boha jérjestaa puh-
distuspaikan henkiloston kayttoon.

Tupakointi on sallittu vain virallisilla tupakointipaikoilla.

Boha suorittaa vuosihuollon aikana tyéhygieenisia mittauksia seké tyontekijoi-
den biomonitorointia.

7.18.1 Kuumatyoskentely ja nesteytys

Tietyissa tyopisteisséd tyoskentelyolosuhteet altistavat tyontekijat lampduupu-
miseen. Lampouupuminen syntyy fyysisen kuormituksen, kuumuuden ja puut-
teellisen nesteytyksen yhteisvaikutuksesta.

Hygieniaohjeet eivat salli sydmista tai juomista tuotantotiloissa. Ty6luvassa
tulee ottaa kantaa mahdolliseen lampduupumisvaaraan. Jos lampduupumisen
riski arvioidaan korkeaksi eika tydpisteestd ole mahdollista poistua voidaan
osaston tydsuojeluvastaavan kanssa sopia nesteytyksesté osastolla. Nesteytyk-
sen salliminen ja kdytannon toteutus osastolla Kirjataan tydlupaan.

7.19 Toiminta onnettomuustilanteessa

Boliden Harjavalta

Y leiset toimintaohjeet onnettomuustilanteessa opastetaan Suurteollisuuspuiston
turvallisuusperehdytyksessa. Kyseinen perehdytys tulee kerrata vuosittain. Voi-
massa oleva perehdytys on edellytyksena kulkuluvan saamiselle. Turvallisuus-
ohjeita 16ytyy myds Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedotteesta ja Suurteol-
lisuuspuiston sisdisesta pelastussuunnitelmasta.

Ymparistovahingon sattuessa on ryhdyttava valittomasti estdmaan ja rajoitta-
maan haitallisten aineiden paasya ymparistéon. Mahdolliset ymparistthaitat
(esimerkiksi 6ljy) poistetaan ja puhdistetaan. Yleisia ohjeita 16ytyy Suurteolli-
suuspuiston sisaisesta pelastussuunnitelmasta.

Nopean ensiavun saamiseksi tulee urakoitsijan varata myds omaa ensiapuvali-
neistoa (silmanhuuhteita, ensiapupakkaus) henkilostonséa kayttéon. Mikali ura-
koitsijalla on oma tyémaakonttori, on myds sielld oltava asianmukainen en-
siapupakkaus ja urakoitsijalla on oltava ensiaputaitoista henkilstoé.

Tarkeitd puhelinnumeroita hatatilanteita varten:
- 112 YLEINEN HATANUMERO
- (02) 535 8112 Suurteollisuuspuiston padportin hatdnumero

Héatdpuhelun soittajan on kerrottava nimensé, hatétilanteen syy ja tapahtuma-
paikka mahdollisimman tarkasti. Suurteollisuuspuiston p&éporttia on aina in-
formoitava vélittdmaésti hatailmoituksen tekemisesta yleiseen hatanumeroon.
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8 YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSTIEDOT

8.1 Vaarat kohteen luonteesta

Boliden Harjavalta

Tyokohteessa tunnistetut vaarat, niihin varautuminen ja riskin suuruus kuva-
taan tyokohdesuunnitelmissa. Urakoitsijoiden tulee kaikessa suunnittelussaan
ja toiminnassaan ottaa huomioon kyseiset vaaratekijat. Suurteollisuuspuiston
ohjepankkiin on koottu osastokohtaisia opasteita, joista selvidd osaston/alueen
yleiset vaarat, Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja vaaramerkit.

Urakoitsijan on selvitettdva yhteisty6ssa Bohan kanssa ennen tdiden aloitusta
tydkohteessa sijaitsevat sailytettavat ja purettavat rakenteet, putkistot ja verkos-
tot (prosessi, kemikaali, vesi, vieméri, sahko jne.)

TyOmaalla noudatetaan voimassa olevia tyontekijoiden suojaamista koskevia
asetuksia ja madrayksia. Tyossa kdytettavien aineiden ja materiaalien osalta
tulee huomioida my6s ympéristonsuojelu. Tydssé ei saa kéyttaa aineita ja ma-
teriaaleja, joista voi olla vaaraa alueen vaikutuspiirissa oleville ihmisille, el&i-
mille tai rakenteille.

Tuotantotiloissa tehtavat tyot luokitellaan padsaantoisesti erityista sairas-
tumisen vaaraa aiheuttavaksi tyoksi. Nikkelialtistuksen vuoksi nikkelille
allerginen ei voi tydskennella alueella. Arseeni- ja nikkelialtistumisen
vuoksi tehtavassa ei voi tyoskennella raskauden aikana.

Prosessi- ja vuosihuoltotoimintaan liittyvia yleisia vaaroja, jotka tulee
huomioida riskienarvioinneissa:

e Tyokoneet, tehdasalueen liikenne

e Purkuty®

e Purettavissa rakenteissa ja putkistoissa olevat vaaralliset materiaalit ja
niiden polyaminen (esimerkiksi hapot, kuuma hoyry, asbesti, PAH-
yhdisteet, kosteusvaurio/home, muut haitta-aineet rakenteissa)
Kantavien rakenteiden purkaminen
Nostot
Putoavat, kaatuvat ja sortuvat rakenteet
Putoamisvaara
Tulityot
Rajaytystyot (rajahdysaineet, rajaytys)
Vanhat (ennen vuotta 1980) rakennusmateriaalit, esimerkiksi sauma-
aineet, voivat sisaltad PCB:ta.

Mekaaniset vaarat
o Kaukokaynnisteisié laitteita = vahinkokaynnistyksen vaara
o Alueen laitteiden muu mekaaninen turvallisuus (kulmikkaat ja terat
osat) ->tapaturman vaara
o Kaorkealla olevia tydkohteita, tydskentely telineill&, katolla —> pu-
toamisvaara
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e Tyokohteita ahtaissa tai suljetuissa tiloissa ->tapaturman vaara
e Tyoskentely useassa kerroksessa > putoavat kappaleet
e Liukkaita tai epatasaisia pintoja > liukastumis- ja kompastumisvaara

Fysikaaliset vaarat

e Kuumia hoyryja, pintoja ja materiaaleja, sula metalli - palovamma

e Yleismelu »>kuulovamman vaara

e Heikko valaistus - tapaturman vaara

¢ lonisoivat sateilylahteet->sateilyaltistus

e S&hkduunialueen séhkdmagneettiset vaaratekijat: tyoskenneltéesséa séh-
kduunialueella tydntekijoilla ei saa olla sahkémagneettisille kentille
herkkia laakinnéllisia laitteita (mm. sydamentahdistin, insulii-
nipumppu).

Kemialliset vaarat
e Kaasut ->hapen puute, palovamma, hengitystieoireet
o Kaapelit, viemérit ja putkistot; putkisilloilla ja maan alla
e Altistavat, sydpdvaaralliset tai syovyttavat kemikaalit

Paloriskit
Kohteissa saattaa olla palokuormaa aiheuttavaa materiaali: kuiva rikaste, puu-
kepit, alueella putkistoissa kulkee happea, 6ljya ja propaania.

9 TURVALLISUUSSUUNNITELMAT

9.1 Tyobkohdesuunnitelma, josta vastaa Boha
Tyokohdesuunnitelmassa esitetaan:
e Alueen merkittdvimmét ty6t, joilla voi olla vaikutusta alueen muihin
tydvaiheisiin
e TyoOkohteen prosessiriskit
o Yleisistd turvallisuusohjeista poikkeavat suojavarustevaatimukset/ty6-
vélineet

9.2 Suurteollisuuspuiston intranet
Suurteollisuuspuiston intranetin vuosihuoltosivustolle on koottu tyokohde-
suunnitelmiin liittyvat yleiset ohjeistukset:
e Aikataulut
Tuotantohyddykekatkokset
Vuosihuoltotiedotteet
Nostotdiden turvallisuusohje
Aluerajaukset ja kulku/ajoreitit vuosihuollon aikana
Nostoaluekartta

Boliden Harjavalta
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e Toimintaohjeet 6ljyvahinkotilanteessa

e Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa
¢ Vuosihuolto-organisaatio

e Varaston aukioloajat ja yhteyshenkil6t

9.3 Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden turvallisuussuunnitelmat

Kukin urakoitsija esittdd Bohalle omaa urakkaansa koskevat turvallisuussuun-
nitelmat riskinarvioineen. Kaikki turvallisuussuunnitelmat laaditaan kohteen
vaarojen tunnistuksen ja riskinarvioinnin kautta. Tyon toteuttaja laatii valitse-
maansa tydmenetelmaan liittyvat yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat,
joita noudattamalla tydn riskit voidaan poistaa / minimoida.

Boliden Harjavalta

Turvallisuussuunnitelma riskienarvioineen tulee kattaa ty6t, joihin liittyy erityi-
sid vaaroja tyontekijan turvallisuudelle tai terveydelle mm:

1.

N ok

©w

11.

12.

Ty0t, joissa tyontekijoihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen,
maahan vajoamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri
tyon luonteen tai kdytettyjen tydomenetelmien taikka tydskentelypaikan tai
tydmaan olosuhteiden vuoksi.

Ty0t, joissa tyontekijat altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka
muodostavat erityisen vaaran tyontekijoiden turvallisuudelle ja terveydelle
tai joihin liittyy méérdaikainen terveyden seuranta (mm. asbestityot)

Tyot, joissa kéytetaan sellaista ionisoivaa sateilyd, joka edellyttdd maarat-
tyjen tai valvottujen alueiden merkitsemisté erikseen méaratylla tavalla.
Suurjannitejohtojen ja -linjojen laheisyydessa tehtavét tyot.

Ty0t, jotka tehddén ahtaissa, suljetuissa tai johtavissa tiloissa.
Painelaitedirektiivin alaiset tyot

Ty0t, joissa kéytetdan rajahdysaineita.

Ty6t, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purka-
mista.

Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyd.

. Tyot rautatiealueilla Lisatietoa saa Suurteollisuuspuiston ohjeesta: Rata-

tydohje.

Jos rakennus/asennusvaiheessa syntyvén polyn arvioidaan siséltdvéan kvart-
sipitoisia pdlyja, tulee urakoitsijan laatia erillinen pélyntorjuntasuunni-
telma.

Tyot, jotka siséltavat vaativia nostoja tai haalauksia

Urakkakohtaisen turvallisuussuunnitelman asiat voidaan esittaa esimerkiksi
projektisuunnitelmassa, jonka tulee kattaa ainakin seuraavat tyvaiheet:

o TyOmenetelmat

o Urakkakohteen jarjestelyt (jollei ole kasitelty muualla, esimerkiksi paa-
toteuttajan tydmaasuunnitelmassa)

e Rakennus-/asennustyon ja tehdasalueen muiden prosessien seké kol-
mansien osapuolten toimintojen huomioiminen ja tarvittaessa yhteenso-
vittaminen
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e Koneiden ja laitteiden kaytto

10 Suurteollisuuspuiston Internetsivuilta I0ytyvat Turvallisuusasiakirjan liit-

teet
Liite 1 Alkoholitestaukset Suurteollisuuspuistossa
Liite 2 Seuraamukset liikennerikkomuksista Suurteollisuuspuistossa
Liite 3 Seuraamusohjeistus putoamissuojaus laiminlydnneista
Liite 4 Toimintaohje sdhkdnjakeluun liittyvissa tdissa ja kytkenndissé
Liite 5 Kaivuutyfohje
Liite 6 Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja vaaramerkit
Liite 7 Tulitydsuunnitelma
Liite 8 Suurteollisuuspuiston telineturvallisuusohje
Liite 9 Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote
Liite 10 Rataty6ohje
Liite 11 Suurteollisuuspuiston sisdinen pelastussuunnitelma
Liite 12 Ajoluvat ja kulkuluvat
Liite 13 Toimintaohje 6éljyvahinkoihin

Boliden Harjavalta


https://www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki/alkoholitestaukset/
https://www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki/liikennerikkomukset/
https://www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki/ohje-putoamissuojauksesta/
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2022/02/INST-26202-v.2.0-Sahkonjakelun-toimintaohje.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2020/01/Kaivuutyoohje_Suurteollisuuspuistossa_ja_sen_valittomassa_laheisyydessa.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2020/01/Suojaimet_sulatto_rikastevarasto_kretsi_kiviasema.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2022/05/Harjavallan-Suurteollisuuspuisto-Tulityosuunnitelma-v3.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2020/01/190301_TELINETURVALLISUUSOHJE_HARJAVALLAN_SUURTEOLLISUUSPUISTO.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2021/06/Turvallisuustiedote-26.5.2021.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2022/12/STP-rataverkon-liikenteen-hallintamenettelyt-ja-ratayoohje-1.6.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/wp-content/uploads/2021/08/Suurteollisuuspuisto_Sisainen_Pelastussuunnitelma_rev.6__2021.pdf
https://www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki/ajoluvat-ja-kulkuluvat/
https://www.suurteollisuuspuisto.com/toimintaohje-oljyvahinkoihin-2/

