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1 JOHDANTO 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009:n mukainen rakennustyön 
suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu 
asiakirja. Tässä  turvallisuusasiakirjassa esitetään VH2026-projektin vaara- ja 
haittatekijät ja niistä aiheutuvien riskien hallitsemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. 
 
Turvallisuusasiakirja sisältää tietoja urakkaan sisältyvien töiden vaaroista ja 
haitoista sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy (jatkossa NNH) ohjeita ja 
vaatimuksia, jotka urakoitsijoiden on otettava huomioon suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan urakkaa ja jotta urakoitsijat voivat varautua niihin 
asianmukaisesti. Turvallisuuden varmistaminen tulee ottaa huomioon sekä 
suunnittelu-, sopimus- että rakentamisvaiheessa. 
 
Vuosihuoltoseisakin työt poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta 
rakennustyöstä. Aluella tehdään lyhyen aikavälin sisällä lukuisia projekteja 
sekä kunnossapito- ja huoltotöitä. Näiden töiden yhteensovittaminen on 
merkittävässä roolissa hankkeen turvallisessa läpiviennissä. Seisakin aikana 
tehdasalueella työskentelee parhaimmillaan satoja ihmisiä yhtäaikaisesti.  
NNH:n vuosihuoltoseisokki 2026 on rakennustyömaa-aluetta, 
rakennustyömaan tarkempi rajaus ja määrittely esitetään asiakirjassa 
jäljempänä. Rakennustyömaalla tulee noudattaa VNa 205/2009 
Rakennustyön turvallisuudesta. Lisäksi tulee noudattaa VNa 400/2008 asetus 
koneiden turvallisuudesta , VNa 403/2008 Asetus työvälineiden turvallisesta 
käytöstä, johon liittyen huomoitava myös 1.3.2020 voimaan astunut VNa 
1095/2019 asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, SFS6002, työturvallisuus-
, työsuojelu-, työaika-, tilaajanvastuulakia sekä kaikkia muita asetuksia sekä 
lakeja jotka koskevat työskentelyä rakennustyömaalla sekä alueen kemikaa-
leista johtuen vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä. Hanke 
koostuu useasta osakokonaisuudesta, joista kaikkia ei pystytä täysin erotta-
maan omaksi rakennustyömaakseen.  

 
Lähtökohtana on, että jokainen osapuoli rakennushankkeessa tuntee 
työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja toimii niiden mukaisesti. 
Urakoitsijoiden tulee tuntea rakentamisen ja asennusten yleiset ja 
tavanomaiset vaarat. Tämä turvallisuusasiakirja ei ole rakentamisen yleinen 
vaara- ja haittaluettelo.  
 
Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on noudatettava tilaajan antamia 
työturvallisuusohjeita sekä osallistuttava tilaajan antamaan perehdyttämiseen 
ja työturvallisuuskoulutukseen. 
 
Tämä turvallisuusasiakirja täydentää muiden urakkaa koskevien asiakirjojen 
työsuoritusta koskevia määräyksiä.  
 
Tilaajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitään 
urakoitsijoiden velvoitteita eikä tämä asiakirja vähennä tai poista 
rakennushankkeen muissa asiakirjoissa määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. 
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2 ASIAKIRJANSITOVUUS 

 
Tämä asiakirja velvoittaa rakentamisen kaikkia osapuolia toimimaan annettu-
jen sääntöjen ja vallitsevien lakien ja asetusten mukaisesti. 

 
 

3 TURVALLISUUUSTAVOITTEET JA PERIAATTEET 
 

Turvallisuuden on oltava jokaisen projektissa työskentelevän henkilön tärkeys-
järjestyksessä ensimmäisellä sijalla. Vuosihuollon turvallisuustavoitteena on 
varmistaa, että kaikkien vuosihuollossa työskentelevien henkilöiden työympä-
ristö on turvallinen ja että työt tehdään ympäristöä vahingoittamatta.  
Projektin turvallisuustavoitteet ovat seuraavat: 
- ei tapaturmia eikä läheltä piti – tilanteita 
- ei syttymiä 
- ei terveyshaittoja 
- ei ympäristöhaittoja 

 
Tavoitteiden saavuttamiseksi tapaturmariskejä aiheuttavat olosuhteet ja toimin-
tatavat on tunnistettava ja korjattava mahdollisimman pian. Ennakoivia turvalli-
suustoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat mm. riskitarkastelut ja – 
arvioinnit, työtehtävien suunnitteleminen turvalliseksi, turvallisuuspoikkeamien 
raportointi ja tutkinta sekä päivittäiset turvallisuuskierrokset.  
 
EHS- tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että: 
 
- varmistetaan johdon sitoutuminen 
- työmaan turvallisuusvalvonta ja -johtaminen on asianmukaista 
- järjestetään riittävästi turvallisuusvalvontaa 
- järjestetään vuosihuollon turvallisuusperehdytystä 
- varmistetaan, että työntekijät osallistuvat oman työnsä turvallisuuden suun-

nitteluun 
- yhteistoiminta urakoitsijoiden kanssa on riittävää 
- turvallisuuspoikkeamia ja tapaturmia raportoidaan välittömästi ja niiden juu-

risyyt analysoidaan perusteellisesti 
- Viestintä ja tiedottaminen turvallisuusasioissa on selkeää, välitöntä ja kaik-

kien saatavilla 
 
 

4 YHTEYSHENKILÖT 
 

Tilaaja, rakennuttaja ja päätoteuttaja: 
Nimi:   Norilsk Nickel Harjavalta Oy  
Osoite:  Teollisuuskatu 1 29200 Harjavalta  
Yhteyshenkilö: Toni Paaso 
Gsm:  04056332911 
Sähköposti:  toni.paaso@nornickel.fi 
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Turvallisuus 
 
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori: 
Nimi: Jussi Löppönen   
Gsm: 050 3693510   
Sähköposti: jussi.lopponen@nornickel.fi  
Urakoitsijoiden ja Tilaajan yhteyshenkilöt täydennetään projektin yhteystieto-
luetteloon 
 
Päätoteuttajan toteutusvastuisina toimivat vuosihuollon investoinneista ja 
muutostöistä vastaavat projektipäälliköt: 
 
Pelkistämö  Marko Kellokumpu p.050 3843663   
 e-mail marko.kellokumpu@nornickel.fi 
Liuottamo   

Teemu Heikkilä p. +358 503169847 
 e-mail teemu.heikkila@nornickel.fi 
Elektrolyysi   
 Pertti Berg p.050 3843680 
 e-mail pertti.berg@nornickel.fi 
Infra ja rakennukset  

Kimmo Aksola p.050 3168966 
e-mail kimmo.aksola@nornickel.fi 

  Sähkö ja automaatio Jaakko Ravantti p. 050 3843652 
e-mail jaakko.ravantti@nornickel.fi 

Muutostyöt 
 Aki Saarni p. 050 5753097 
 e-mail aki.saarni@nornickel.fi 

4.1 Päätoteuttaja 
 
NNH toimii VH2026 -hankkeen rakennuttajana ja päätoteuttajana.  
 
Rakennuttajan vastuuhenkilönä VH2026 hankkeessa toimii Toni Paaso, No-
rilsk Nickel Harjavalta Oy.  
 
Rakennuttaja (NNH) on nimennyt hankkeelle VNa 205/2009 §5 mukaisen ra-
kennuttajan turvallisuuskoordinaattorin, joka vastaa rakennuttajalle laissa sää-
dettyjen turvallisuusvelvoitteiden täyttämisestä.  
 
Päätoteuttaja on nimennyt projektin turvallisuusorganisaation ja päätoteuttaja 
vastaa siitä, että VH2026 aikaiset työt suunnitellaan turvallisiksi, ottaen huomi-
oon alueen riskit, työvaiheet, työvaiheiden ajoitukset, työympäristöön liittyvät 
työturvallisuus ja -terveystekijät.  
 
Päätoteuttajan tulee asian mukaisesti poistaa vaara- ja haittatekijät sekä mil-
loin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien 
ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.  
 
 

mailto:jussi.lopponen@nornickel.fi
mailto:marko.kellokumpu@nornickel.fi
mailto:teemu.heikkila@nornickel.fi
mailto:pertti.berg@nornickel.fi
mailto:kimmo.aksola@nornickel.fi
mailto:jaakko.rantti@nornickel.fi
mailto:aki.saarni@nornickel.fi
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5 TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 

 
5.1 Yleistä 
 

VH2026 ajoittuu seisakin osalta ajanjaksolle 11.5.2026-29.5.2026 
Tuotannon alasajo alkaa soveltuvilta osin ennen tuotannon täydellistä pysäh-
tymistä. Alasajon aikaiset rakennustyöt kuuluvat myös päätoteuttajan yhteen-
sovitusvelvollisuuden piiriin.  
 
Tuotanto käynnistetään seisakin jälkeen. Ylösajon aikaiset rakennustyöt jatku-
vat kuitenkin käyttöönoton jälkeen ja näiden toimintojen yhteensovittaminen 
jatkuu päätoteuttajan ja tuotantohenkilöstön ohjauksessa.  
 

5.2 Rakennuskohde 
 
Vuosihuoltotyöt sijoittuvat Harjavallan suurteollisuuspuiston alueelle lukuisiin 
kohteisiin, joissa kaikissa on omat erityispiirteensä. Jokaisen tuotanto-osaston 
pääasialliset ominaispiirteet ja merkittävimmät investointikohteet käydään läpi 
vuosihuoltoseisakin turvallisuusperehdytyksessä. Tästä huolimatta, jokaisen 
työ- tai asennuskohteen erityiset riskit tulee käydä läpi urakoitsijoiden ja Tilaa-
jan välillä, kunkin työn erityispiirteiden mukaan ennen töiden aloitusta.  
Kaikille tuotanto-osastoille yhteisiä riskejä ovat kuitenkin vilkas liikenne, lukui-
sat päällekkäiset työt ja ahtaat työskentely- ja varastoalueet, sekä ympäristölle 
ja terveydelle vaaralliset aineet. Alla olevaan karttaan on merkitty NNH:n vuo-
sihuolto 2026 alueet. Karttaan merkittyjen alueiden lisäksi turvallisuuskäytän-
töjä sovelletaan ratatöihin, sekä putkisilloilla tehtäviin töihin. 

 
  

Turvallisuuskäytännöistä lisää jäljempänä. 
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5.3 Kohteen lähellä sijaitsevat toiminnot 

 
 

Suurteollisuuspuiston alueella on useita toimijoita ja myös NNH:n tuotantotilat 
sijaitsevat eripuolilla Suurteollisuuspuiston aluetta. Muut alueen toimijat käy-
dään läpi vuosihuoltoseisakin turvallisuusperehdytyksessä.  
 
Alueella toimii jatkuvasti useita kymmeniä eri yrityksiä, joiden toiminta ei saa 
häiriintyä vuosihuoltotöiden seurauksena. Lisäksi on huomioitava suurteolli-
suuspuiston läheisyydessä oleva asutus, tie- ja raideliikenne, kevyenliiken-
teenväylät ja muut vuosihuoltotöihin suoraan liittymättömät tekijät.   

 
 
 

5.4 Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella olevat kemikaalit ja kaasut 
 
Suurteollisuuspuiston alueella valmistetaan, käytetään ja varastoidaan vaaral-
lisia kemikaaleja ja kaasuja. Osa aineista on syöpävaaraa aiheuttavia ja tästä 
syystä henkilökohtainen työhygienia on erittäin tärkeää. Tuotantotiloissa esiin-
tyvät haitalliset aineet voivat kulkeutua elimistöön hengitysteiden kautta, ihon 
läpi imeytymällä, suun kautta ruokaillessa sekä tupakoitaessa.  
 
Käyttämällä vaadittavia suojaimia, pesemällä kädet ennen ruokailua tai tupa-
kointia ja aina tuotantotiloista poistuessa sekä vaihtamalla työvaatetusta sään-
nöllisesti, altistumista haitallisille aineille voidaan välttää. 
 
Vaaralliset aineet kuten ammoniakki, happi, lipeä, nestekaasu, rikkidioksidi, 
rikkihappo, suolahappo ja maakaasu aiheuttavat vuodon tapahtuessa vaarati-
lanteen koko tehdasalueella. 
 
Vuosihuoltoseisakin perehdytyksessä käsitellään alueella käytettävien ja va-
rastoitavien kemikaalien, kaasujen ja muiden aineiden vaaroja.  

  



 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy  10 
 
VH2026    
 
 
5.5 Työmaa-alueen käyttö 

 
 
Ennalta suunniteltu logistiikka on avainasemassa vuosihuoltoseisakin töissä. 
  
Päätoteuttaja laatii vuosihuoltoseisakille työmaa-alueen käytön suunnitelman. 
Suunnitelmassa kerrotaan sijainnit seisakin työmaatoiminnoille, sosiaalitiloille, 
varastoalueille ja kulkureiteille. Mahdollisuuksien mukaan suunnitelmaan pyri-
tään myös varaamaan tilat ja ajankohdat haalauksille, nostoille ja purettavan 
materiaalin välivarastoinnille. 

 
Mikäli urakoitsijalla ilmenee tarve poiketa työmaa-alueen käytön suunnitel-
masta, tarvittavat tilajärjestelyt on sovittava riittävän ajoissa etukäteen tilaajan 
yhteyshenkilön sekä vuosihuollon vastuuhenkilön kanssa ja merkittävä alue- ja 
käyttösuunnitelmaan. TÄMÄ KOSKEE ERITYISESTI TILAPÄISIÄ LIIKENNE-
JÄRJESTELYJÄ. 
 
Urakoitsija ei saa poiketa työmaa-alueen käytön suunnitelmasta ilman Pääto-
teuttajan lupaa. 
 
Vuosihuoltoseisakin työmaa-alueen käytön suunnitelmassa näytetään: 
1. Sosiaalitilojen sijainti 
2. Nostureiden ja muiden isojen työkoneiden sijainti 
3. Mahdolliset kaivuualueet 
4. Varastointipaikat 
5. Vakituiset tulityöpaikat 
6. Liikennejärjestelyt 
7. Jätelavojen sijoitus 
8. Palontorjuntavälineistö 
9. Pelastuslaitoksen hyökkäysreitit 
10. Evakuointi – ja kokoontumispisteet 
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6 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT 
 
6.1 Rakennuttajan ja päätoteuttajan turvallisuustehtävät  

 
Rakennuttaja (NNH) on laatinut VNa 205/2009 9 §:ssä tarkoitetun rakennus-
töiden työturvallisuutta koskevan turvallisuusasiakirjan, sekä laatinut raken-
nustyömaa-alueen turvallisuusohjeet sekä alueen käyttösuunnitelmat. Lisäksi 
noudatetaan Harjavallan Suurteollisuuspuiston yhteisiä turvallisuusohjeita. 

   
 NNH:n turvallisuustehtävät ovat: 
• Riskeistä tiedottaminen urakoitsijan turvallisuussuunnittelun pohjaksi 
• Työntekijöiden perehdyttäminen 
• Viranomaisilmoitusten tekeminen 
• Työmaan kunnossapitotarkastukset 
• Tarvittavat työhygieeniset mittaukset NNH:n ohjeistuksen mukaisesti 
• Varmistaa riittävä työturvallisuuden valvonta 

 
NNH vastaa työmaan turvallisuudesta, liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 
ja muusta yleissuunnittelusta sekä yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyy-
destä. 
 
NNH huolehtii turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta tarpeellisesta työ-
maan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun jär-
jestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siis-
teydestä ja turvallisuudesta. NNH vastaa kaikkien eri urakoitsijoiden töiden ja 
toimintojen yhteensovittamisesta siten, että samanaikaiset työsuoritukset ei-
vät aiheuta toisilleen turvallisuusriskejä.  
 
Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan NNH:n antamia ohjeita töiden jär-
jestelyistä ja osallistumaan NNH:n järjestämään opastukseen ja työmaan tur-
vallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 

 
 

6.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät 
 

Urakoitsijoiden on sitouduttava noudattamaan NNH:n turvallisuusvaatimuksia.  
Urakoitsijoiden on osallistuttava tarvittaessa turvallisuuskierroksiin sekä työ-
maakokouksiin.  

 
Urakoitsijan on nimitettävä työmaalle turvallisuusyhdyshenkilö, joka huolehtii 
siitä, että urakoitsijan työntekijät ovat asianmukaisesti selvillä turvallisuusmää-
räyksistä ja niiden noudattamista valvotaan.  
 
Urakoitsijan työmaapäällikkö (tai vastaava) vastaa oman alueensa turvalli-
suusasioista. Urakoitsijan työmaapäällikkö suunnittelee yhteistyössä urakoitsi-
jan työntekijöiden, turvallisuusvalvojan ja työjohtajien kanssa toimenpiteitä ta-
paturmien ja henkilövahinkojen ehkäisemiseksi omalla vastuualueellaan. Ura-
koitsijan työmaapäällikkö varmistaa, että alihankintatöitä valvotaan ja organi-
soidaan riittävästi, ja tekee yhteistyötä NNH:n vuosihuolto-organisaation 
kanssa. 
 



 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy  12 
 
VH2026    
 
 

Henkilöstön kouluttaminen ja perehdyttäminen on yksi turvallisuussuunnitel-
man tärkeimmistä osista. Urakoitsijat varmistavat itse, että työntekijöillä on riit-
tävä koulutus työhön. Kaikkien urakoitsijoiden on noudatettava paikallisia sää-
döksiä, asiakkaan vaatimuksia sekä vuosihuoltotyömaan turvallisuusasiakirjan 
määräyksiä. 

 
Urakoitsijan on TRA:n yhteydessä ilmoitettava NNH:n vuosihuolto-organisaa-
tiolle työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, sekä yhteyshenkilöiden 
nimet ja puhelinnumerot hätätapauksia varten.  
 
Urakoitsijan on myös ilmoitettava tilaajavastuulain (1233/2006) sekä lähetetyn 
työntekijän lain (1198/2005) mukaisesti työmaalla olevien henkilöiden seuraa-
vat tiedot: nimi, veronumero, palkanmaksava yritys, sovellettava työehtosopi-
mus sekä ulkomaalaisten osalta Suomessa toimivan edustajan nimi ja yhteys-
tiedot. Tilaajavastuulain ja verottajan vaatima raportointivelvollisuus hoidetaan 
NNH:n vuosihuoltotyömaalla Econian Sedatus –järjestelmän kautta. Urakoitsi-
jan yhteyshenkilö on velvollinen päivittämään työntekijöidensä tiedot järjestel-
mään ja varmistamaan niiden oikeellisuuden. Sedatuksen asiakaspalvelu neu-
voo ja opastaa ongelmatilanteissa. Lisäksi Sedatuksen asiakaspalvelija on 
vuosihuollon aikana paikalla Länsitien portin läheisyydessä (Torttilantie 21) 
auttamassa ja opastamassa ongelmatilanteissa.  
 
Urakoitsijan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työntekijöil-
leen.  
 
Kaikkien työmaalle tuotavien laitteiden, koneiden ja materiaalien on täytettävä 
lakivaatimukset. Niiden on oltava hyvässä kunnossa ja turvallisia. 
 
Jos palveluntoimittaja tarvitsee NNH:n alueella tekemissään töissä vaaral-
liseksi luokiteltuja aineita, tulee tämän ilmoittaa etukäteen tilaajalle kyseisten 
kemikaalien tiedot sekä toimittaa niiden käyttöturvallisuustiedotteet tilausvah-
vistuksen yhteydessä ostolle. NNH:n alueelle saa tuoda vain töiden suorittami-
seen tarkoitettuja välttämättömiä kemikaaleja. 
 

6.3 Suunnittelijoiden turvallisuustehtävät 
 
Hankkeen suunnittelusta vastaa Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Kunnossapito-
työt ja niiden suunnittelu on ulkoistettu Quant Finland Oy:lle. Mekaaninen- ja 
rakennussuunnittelu on ulkoistettu Etteplan Oy:lle. Sähkö- ja automaatiosuun-
nittelu on ulkoistettu Insta Automation Oy:lle.  
 
Suunnittelijoiden tulee huomioida suunnitelmissaan, että kaikki suunnitellut 
asentamisen vaiheet voidaan toteuttaa turvallisesti, ja että asentamisen ja 
käytön aikainen työturvallisuus sisältyy kaikkiin suunnitteluvaiheisiin. Suunnit-
telijoiden edellytetään tuntevan työturvallisuutta koskevat lait ja määräykset.  

 
Kunkin suunnittelijan tulee huomioida työturvallisuutta koskevat lait ja mää-
räykset oman suunnittelualansa suunnitelmissa sekä VNa 205/2009 asettamat 
määräykset.  Suunnittelijan tulee tuoda havaitsemansa työturvallisuusasiat 
esiin suunnittelukokouksissa sekä sisällyttää työtuvallisuuden edellyttämät 
asiat suunnitteluasiakirjoihin. 
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Suunnittelijoiden tulee ohjeistaa työmaata riittävästi asennusaikaisen vakavuu-
den ja väliaikaisen tuennan osalta. Suunnittelijan on annettava riittävät tiedot 
laitteiden, laiteosien ja komponenttien turvallisesta nostosta ja käsittelystä 
sekä työnaikaisten asennustasojen, suojakaiteiden tai muiden vastaavien tur-
valaitteiden kiinnittämiseksi tarvittavista varauksista.   
 
 
 

 
 

7 TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 
 
7.1 Valvontaoikeudet 

Rakennuttajalla, päätoteuttajalla tai sen nimeämillä edustajilla, kuten turvallisuus-
koordinaattorilla, on oikeus, milloin tahansa pitää turvallisuuteen liittyviä tarkas-
tuksia ja katselmuksia työkohteessa. Mikäli töiden arvioidaan vaarantavan tervey-
den, hengen tai ympäristön, on valvontakierroksen tekijällä oikeus keskeyttää vaa-
ralliseksi arvioimansa työ.  
 
Rakennuttajan tai päätoteuttajan edustajilla on myös oikeus antaa määräaika lai-
minlyönnin korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, ti-
laaja voi antaa asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi.  
 
Tilaajan nimeämien edustajien esille tuomat työturvallisuutta vaarantavat puutteet 
on korjattava välittömästi, samoin puutteet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai vaka-
vaa haittaa muille työkohteen vaikutuspiirissä oleville osapuolille. 
 

7.2 Työluvat 
Kaikki NNH:n alueella tehtävä työ edellyttää työlupaa. Mitään töitä ei saa aloit-
taa eikä laitteita tai koneita käyttää, ennen kuin asianmukainen kirjallinen työ-
lupa on saatu NNH:lta.  Vuosihuollon aikana työluvan saamisen edellytykset 
kuvataan kappaleessa 7.5. Työlupaohje on tämän asiakirjan liitteenä (ohje: 
Työlupamenettelyt).  
Lisäksi suljettujen ja ahtaiden tilojen työt on ohjeistettu ohjeessa Työskentely 
ahtaissa ja suljetuissa tiloissa. 
Tulitöissä noudatetaan ohjeita: Tulitöiden valvontasuunnitelma sekä STP tuli-
työsuunnitelma 

 
7.3 Energioiden erottaminen 

 
Energioiden erottaminen kuuluu NNH:n kultaisiin turvallisuussääntöihin. Ener-
gioiden erottamisella tarkoitetaan laitteiden vahingossa tapahtuvan liikahtami-
sen tai energian vapautumisen estämistä.  
 
Erotettavia energioita ovat mm: 
 
- Sähköenergia 
- Virtaava aine, esim. liuos 
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- Hydraulinen tai pneumaattinen energia 
- Mekaaninen energia, esim. liikkuvat koneet 
- Kemiallinen energia, esim. reagoivat aineet ja säteily 
 
Energiat pyritään erottamaan ensisijaisesti turvalukoilla. Urakoitsijoilla tulee 
olla omat turvalukot, joista selviää lukon laittajan yritys, nimi ja puhelinnu-
mero. 

 
NNH on laatinut toimintaohjeen energioiden erottamiseen. Ohjeessa Ener-
giaerottaminen toimintaohje annetaan tarkemmat määräykset energioiden 
erottamisen käytännön toimista.  

 
 

 
 
 

7.4 Hankkeen riskinarviointi ja turvallisuussuunnittelu 
   

Päätoteuttaja on laatinut toimintamallit vuosihuoltoseisakin töiden riskienarvi-
ointiin ja turvallisuusasioiden dokumentointiin. Näitä ovat mm:  

 
Työkokonaisuuden riskinarviointi (TRA) 
Työkokonaisuuden riskienarviointilomakkeella NNH saattaa palveluntoimitta-
jan tietoon alueen ominaispiirteet, niihin liittyvät vaarat ja miten niiltä suojau-
dutaan/ miten ne minimoidaan. NNH laatii TRA: t jokaiselle osastolleen (liuot-
tamo, pelkistämö, elektrolyysi ja leikkaamo sekä kemikaalitehdas). TRA lähe-
tetään palveluntoimittajille hankintapalvelujen toimesta. 

 
Mistä vaaditaan TRA? 

 
TRA tehdään kaikista töistä. 

 
Investointien, muutostöiden, sekä NNH käyttäjäkunnossapidon (laipparyhmä) 

 ja kunnossapitokumppanien osalta TRA vaaditaan, mikäli työ pitää sisällään: 
1) Nostot 
2) Korkealla työskentely, jossa tarvitaan valjaat 
3) Suljetun tilan työ (pitää sisällään kaivannot ja säiliöt) 
4) Tulityöt 
5) Putkiston katkaisu (sisältäen venttiilien vaihdot) 
6) Räjäytystyöt 
7) Kaivuu- ja purkutyöt 
8) Sähkönjakelutyöt 
9) Elementtinostot ja käsittely ml. elementtien asennussuunnitelma 

 
Teollisuuspesutöiden osalta TRA vaaditaan, mikäli työ pitää sisällään: 

1) Nostot 
2) Korkealla työskentely, jossa tarvitaan valjaat 
3) Suljetun tilan työ (pitää sisällään kaivannot ja säiliöt) 
4) Räjäytystyöt 
5) Kaivuu- ja purkutyöt 

 
Telinerakentamisen osalta TRA vaaditaan, mikäli työ pitää sisällään: 
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1) Vaativat kohteet (mm. korkeus, ahtaus) 
2) Nostot 
3) Suljetun tilan työ (pitää sisällään kaivannot ja säiliöt) 

 
 

Pölynhallinta työmaalla 
 
Rakennustyömaan pölynhallintaan tulee kiinnittää huomiota ja pölyhaitat tulee 
minimoida tehokkaalla pölyntorjunnalla. Pölyävät työt vaativat erillisen pölyn-
hallintasuunnitelman ja on tärkeää tunnistaa vaarat ja riskit mm.  kvartsipö-
lylle ja muille syöpävaaraa aiheuttaville pölyille altistavissa töissä. Tämän jäl-
keen suunnitellaan pölyntorjuntatoimenpiteet ja niiden toteutustavat. 
 

 
Toimittaja voi liittää TRA:han osastokohtaisesti useampia samankaltaisia, sa-
moja riskejä omaavia töitä. 
 - Esim. Yhden osaston venttiilinvaihtotyöt (mikäli riskit ovat saman tyyppiset) 
 
Toimittaja täydentää TRA:n alussa olevaan taulukkoon taulukossa pyydetyt 
tiedot. Taulukon alussa on ohjeistus TRA:n täyttöön. 

 
NNH:n osaston riskien jälkeen TRA:ssa on taulukko, johon toimittaja täyden-
tää oman työnsä työvaiheet ja päivämäärät. Sen jälkeen toimittaja käy läpi 
työvaiheen riskit (raksi ruutuun) ja riskien jälkeen määrittää toimenpiteet, joilla 
riskiin varaudutaan. Toimittaja lähettää TRA:n takaisin ko. työstä vastaavalle 
NNH:n projektipäällikölle. TRA:t tulee toimittaa 30.03.2026   mennessä.   

 
Turvallisuuskoordinaattori tarkastaa TRA:t, jonka jälkeen ne hyväksytään ja 
allekirjoitetaan yhdessä (toimittaja ja päätoteuttajan edustaja).  

 
Ennen NNH:lle töihin tuloa toimittaja käy TRA:n läpi työntekijöidensä kanssa. 
Työntekijät allekirjoittavat TRA:n. TRA on oltava mukana työlupia haettaessa. 

 
TRA:t arkistoidaan NFiles tehdastietojärjestelmään VH2026 -kansioon työstä 
vastaavan projektipäällikön toimesta. 
 

 
Työmaan riskien/vaarojen tarkastuslista 
Työmaan riskien tarkastuslista on työkalu, jonka avulla varmistetaan, että työ-
maa on turvallinen ja työntekijöiden työmenetelmät ovat turvallisia. Valvoja 
käy työmaan riskien tarkastuslistan läpi työmaalla olevien urakoitsijoiden työn-
johtajien tai turvallisuusyhdyshenkilöiden kanssa.  
 
Valvojan tekemä päivittäinen työmaan tarkastuslista käydään läpi ennen töi-
den aloittamista. Vasta sen jälkeen työt kohteessa voidaan aloittaa. Seuraa-
vina päivinä tarkastus voidaan tehdä töiden ollessa käynnissä. Mikäli työkoh-
teessa on esim. mekaanisten töiden, sähkö-automaation ja rakennuspuolen 
valvoja, voidaan työmaan tarkastuslista tehdä vuoropäivin, siten että työmaa 
tulee tarkastettua päivittäin. Lisäksi kohteeseen tarvitaan päivittäin myös työ-
lupa.  
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Valvoja lähettää työmaan riskien tarkastuslistat projektipäällikölle, joka arkistoi 
ne NFiles tehdastietojärjestelmään kyseisen projektin dokumentteihin projek-
tin päätyttyä. 

 
 
Turvallisuuspoikkeamien ja tapaturmien raportointi ja tutkinta 
Kaikki turvallisuuspoikkeamat on raportoitava ja tutkittava ohjeen EHS poik-
keamien käsittely mukaisesti.  
 
Johtamis- ja valvontajärjestelmä 
Raportointimenetelmät ja raporttien tiheys, tärkeimmät mittarit, koulutus, pe-
rehdyttäminen sekä muut johtamis- ja valvomismenettelyt on kuvattu jäljem-
pänä tässä turvallisuusasiakirjassa. 
 
Turvallisuuskeskustelut 
Vuosihuoltotyömaalla käydään turvallisuuskeskusteluja NNH:n normaalin tur-
vallisuuskeskusteluohjeistuksen mukaisesti. Vuosihuollon aikana NNH:n 
EHS-organisaatio tuottaa turvallisuuskeskustelumateriaalia ja – aiheita myös 
urakoitsijoille tarpeen mukaan. Urakoitsija järjestää materiaalin pohjalta henki-
löstölleen turvallisuuskeskustelun ennen töiden aloittamista. Materiaalit jae-
taan urakoitsijan työnjohdolle työluvan myöntämisen yhteydessä NNH:n työn-
johdon toimesta. 
 
Rakennustyömaan turvallisuuskierrokset 
Rakennustyömaan turvallisuuskierroksia tehdään päivittäin. Turvallisuuskier-
roksista ja niillä tehdyistä havainnoista tehdään raportti päivittäin. Raportti ja-
ellaan kierrokselle osallistuneiden henkilöiden lisäksi aina asianomaisille pro-
jektipäälliköille, urakoitsijoiden vastuuhenkilöille sekä NNH:n EHS - organi-
saatiolle. 
 
Työsuojeluvaltuutetun turvallisuuskierrokset 
Yhteisen rakennustyömaan työsuojeluvaltuutettu kiertää osastoilla päivittäin 
havainnoimassa ja keskustelemassa turvallisuusasioista. Valtuutettu raportoi 
päivittäin turvallisuuskoordinaattorille.  
 
Havaintokierrokset 
Normaalin käytännön mukaisesti rakennuttajan henkilöstö tekee vuosihuollon 
aikana työmaalla turvallisuuteen liittyviä havaintoja, jotka kirjataan tarvittaessa 
Kiwa impact järjestelmään. Kiwa impact ilmoituksen otsikointi aloitetaan mer-
kinnällä: VH2025. 
 
Turvayhdyshenkilöiden kierrokset 
Osastokohtaiset turvayhdyshenkilöt tekevät turvallisuuskierroksia päivittäin ja 
raportoivat niistä EHS-organisaatiolle. 
  

7.5 Suojavälinekäytäntö 
 
Palveluntoimittajan on tarjottava perusvaatimukset täyttävät suojaimet omille 
työntekijöilleen. Palveluntoimittaja vastaa myös työtehtäväkohtaisista 
erityissuojaimista ja –suojavaatteista (esim. EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 
ISO 11612). Kaikkien käytettävien suojainten on oltava tyyppihyväksyttyjä ja 
käytettävyydeltään voimassa olevat. 
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Suojavälineiden vähimmäisvaatimukset NNH:n vuosihuoltotyömaalla ovat: 
 
- Leukahihnallinen kypärä (EN397) 
 
- Silmäsuojaimet (EN 166), (roiskealttiissa töissä suojainmatriisin mukaan, 
esim moottorimaski, tiiviit suojalasit tai visiiri suojalasien lisäksi) 
 
- Varrelliset turvajalkineet (varsikenkä tai saapas)varvassuojalla, naulaanastu-
missuojalla, suljetulla kantaosalla ja niiden tulee olla antistaattiset 
 
- Oman työnantajan nimellä tai logolla varustettu suojavaatetus (työtakki ja 
pitkälahkeiset housut tai työhaalari) kuumuudelta ja tulelta suojaava työvaate-
tus (EN ISO 11612)  
 
 - Huomiovaatetus, esim. takki tai liivi (EN 20471:2013) 
 
- Kun työskennellään alueilla, joilla räjähdysvaara on läsnä myös vuosihuollon 
aikana, on työvaatteiden täytettävä EN 1149-5 antistaattisuusvaatimukset. 
 

 - Työtehtävään soveltuvat suojakäsineet 
 
- Kuulonsuojaimet 
 
- Tarvittaessa hengityssuojain. Hengityssuojaimen tarve ja suojaimen tyyppi 
määritellään työluvan myöntämisen yhteydessä. Käytössä olevat 
hengityssuojaimet työskentelyalueesta riippuen ovat hiukkassuojain FFP3 
ja kaasusuojain ABEK P3- suodattimella. 
 
- Turvalukko jossa on yritys, lukon laittajan nimi ja puhelinnumero 
 

   - Palveluntoimittajan on merkittävä omat työvälineensä yrityksen nimellä. 
 
Hätätilanteita varten suositellaan, että palveluntoimittajan henkilöstöllä on 
ABEK-P3 hengityssuojain mukana alueella olon ajan.  
 
Säiliötöitä tekevillä henkilöillä on oltava happimittari aina säiliössä ollessaan. 
 
Mikäli suljetussa tilassa hitsataan, tulee tilassa (työntekijällä) olla häkämittari 
työn ajan. NNH:n osastoilla on kullakin yksi häkämittari, jota voidaan lainata 
työntekijöille työn ajaksi. 
 
Kaksipisteturvavaljaita on käytettävä henkilönostoissa, telineasennustöissä 
sekä työskenneltäessä putoamisvaarallisissa olosuhteissa, ellei muuta pu-
toamissuojausta ole. Putoamisvaara on työkohteessa, jossa on mahdollisuus 
pudota yli 2 metrin korkeudelta ja työskentely tapahtuu alle 1,5 metrin etäisyy-
dellä putoamisaukon reunasta. Tällöin turvavaljaita on käytettävä aina ja nii-
den on oltava jatkuvasti kiinnitettyinä. Jatkuva kiinnittyminen putoamisvaaralli-
sella alueella on pakollista. 
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Valjaita on myös käytettävä ahtaissa ja suljetuissa tiloissa, joista turvallinen 
pelastautuminen edellyttää, että pelastettavalla on jo valmiiksi puettuna turva-
valjaat. 
 
Eri alueiden suojainvaatimukset käydään läpi työluvan myöntämisen yhtey-
dessä. Suojainmääräysten noudattamattomuus tulkitaan vakavaksi turvalli-
suusrikkeeksi.  
 
 
 

7.6 Vuosihuollossa työskentelyn edellytykset 
 

 
Päätoteuttaja perehdyttää kaikki vuosihuoltoseisakkiin tulevat työntekijät. Pe-
rehdytykset järjestetään verkkokoulutuksena, jonka suorittaminen on pakol-
lista.   
 
Jokaisen alueelle tulevan henkilön on lisäksi suoritettava Suurteollisuuspuiston 
yleisperehdytys. Perehdytyksen voi tehdä netissä osoitteessa 
http://koulutus.suurteollisuuspuisto.com 
 
Verkossa suoritettu, voimassa oleva Nornickel turvallisuusperehdytys (voi-
massaoloaika yksi vuosi). Nornickel turvallisuusperehdytys on suoritettavissa 
myös englanniksi.  
 
VH2026– perehdytyksessä käydään läpi tärkeimpiä vuosihuoltoon ja NNH:lla 
työskentelyyn liittyviä turvallisuustekijöitä, jotta kaikilla vuosihuollossa työs-
kentelevillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat 
NNH:n vuosihuoltotyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen 
tarvittavat toimenpiteet. VH2026-perehdytys tulee olla suoritettuna ennen alu-
eelle saapumista. VH2026-perehdytys on suoritettavissa ennen vuosihuollon 
alkamista, sekä sen aikana. Vuosihuoltoperehdytys on voimassa koko 
VH2026 ajan. Vuosihuoltoperehdytys on suoritettavissa myös englanniksi.  
 
Kaikilla, jotka työskentelevät tiloissa, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallinen 
ilmaseos, pitää olla ATEX-koulutus suoritettuna.  
Työlupaa ATEX-alueelle ei voi saada, mikäli asianmukaista koulutusta ei ole 
suoritettu. Työluvan alaisia käyttö-, kunnossapito- ja asennustöitä suorittavilta 
henkilöiltä edellytetään lyhyempää ATEX-yleiskoulutusta, josta on saatavissa 
todistus. Esim. Kiwa Inspecta Koulutusmaailman ”ATEX koulutus verkossa, 
yleisperehdytys räjähdysvaarallisiin tiloihin” (verkkokoulutus, kesto n. 2h) tai 
vastaava.  
Suunnittelijoilta ja työn valvojilta edellytetään perusteellisempaa päivän tai 
kahden kestoista koulutusta, josta on saatavissa todistus. Esim. PJ Control 
Oy:n ATEX-koulutus tai Kiwa Inspecta Koulutusmaailman ATEX-koulutus (2 
pv) tai vastaava. Voimassa oleva koulutus on edellytys työluvan saamiselle. 
Tämä pätee myös silloin, kun laitos ei ole ajossa. 
 
Kaikille NNH:n vuosihuoltotyömaalla työskenteleville henkilöille jaetaan info 
vihkonen, joka sisältää tärkeitä tietoja alueella työskentelystä, tärkeimmistä 
turvallisuusasioista sekä hätätilanteen toimintaohjeet. 

http://koulutus.suurteollisuuspuisto.com/
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Urakoitsijat vastaavat työntekijöidensä riittävästä osaamisesta ja ammattitai-
dosta, jotta työntekijät osaavat käyttää laitteita turvallisesti ja oikeissa olosuh-
teissa.  
Tulitöitä tai palovartiointia suorittavilla henkilöillä on oltava voimassa oleva tuli-
työkortti. Kortit on pidettävä mukana satunnaistarkastuksia varten.  
 
 
 

7.7 Vierailijat vuosihuoltotyömaalla 
 
Vuosihuoltotyömaalla vierailijoina olevilta työntekijöiltä ei edellytetä vuosihuol-
toperehdytyksen suorittamista, tai kulunvalvontaleimausta. Vierailijoiden tulee 
kuitenkin noudattaa kaikkia Tilaajan turvallisuusmääräyksiä, sekä määräyksiä 
henkilösuojainten käytöstä koko vierailun ajan.  
 
Vierailijat saavat kulkea vuosihuoltotyömailla ainoastaan erikseen nimetyn 
isännän tai vuosihuollon vastuuhenkilön tai turvallisuuspäällikön hyväksymän 
isännän kanssa. kanssa, eivätkä vierailijana olevat henkilöt saa osallistua vuo-
sihuoltotyön tekemiseen.  
  

7.8 Viestintä 
 
Projektin pääkieli on suomi. Urakoitsijan tulee varmistaa kommunikaation su-
juvuus eri tahojen kanssa vuosihuoltotyömaalla työskenneltäessä. Urakoitsija 
vastaa siitä, että työmaalla on jatkuvasti vähintään yksi henkilö, joka pystyy 
kommunikoimaan sekä suomeksi että yrityksensä työntekijöiden kielellä. Mi-
käli tärkeimpiä dokumentteja on laadittava kielillä, joita työn suorittavat henki-
löt ymmärtävät, vastaa urakoitsija näiden asiakirjojen käännättämisestä. Kaik-
kien rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden on pystyttävä ymmärtä-
mään suomea vähintään tulkin välityksellä. 
 
Yksittäisille laiteasiantuntijoille riittää englannin kieli, ellei toisin sovita.  
 
NNH vastaa kaikesta vuosihuoltotyömaahansa liittyvästä ulkoisesta viestin-
nästä normaalin tiedotuskäytäntönsä mukaisesti.  
 

7.9 Kokouskäytännöt 
 
Turvallisuuskokouksia järjestetään vuosihuollon aikana joka toinen päivä. Ko-
kouksissa käsitellään työmaiden turvallisuustasoa sekä tärkeimpiä poik-
keamia ja niille määriteltyjä korjaavia toimenpiteitä.  Kokouksiin osallistuu vä-
hintään Turvallisuuskoordinaattori, NNH:n EHS-edustus, rakennuttajan vas-
tuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kokoukseen osallistuu tarvitta-
essa projektipäälliköt, jotka tuovat tiedot omista projekteistaan.  
 
 

 
7.10 Kulkuluvat, luvanvaraiset työt ja työntekijäluettelo 
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Jokaisen työmaalla työskentelevän on leimattava itsensä päivittäin työmaalle 
ja pois leimauslaitteella. Laitteet sijaitsevat pyöröporteilla ja osastojen ala-
ovilla. Leimaustietoja käytetään lakisääteisten työntekijäilmoitusten tekoon, 
sekä työmaan reaaliaikaiseen työntekijäluettelon ylläpitoon.  
Urakoitsijoiden ja kumppaniyritysten työntekijöillä on oltava RFID-tunnisteella 
varustettu Valttikortti, jolla verottajaleimaus suoritetaan. NNH:n omat työnteki-
jät käyttävät olemassa olevia kulunvalvontatunnisteita.  

 
Tunnistetta ei tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla henkilöllä.  

 
Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja 
alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat, 
veronumero ja muut tarvittavat tiedot päätoteuttajalle työmaalla tarvittavien 
kulkulupien myöntämiseksi sekä verottajailmoituksen tekemiseen. 
 
Urakoitsijoiden on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asian-
mukaiset luvat, pätevyys ja käytännön kokemus kyseisiin tehtäviin (mm. 
sähkö-, hitsaus-, hissi-, tuli-, asbesti- ja räjäytystöissä). 
 
Kulkulupakäytännössä on huomioitava tehdasalueen omat määräykset ja ole-
massa olevat mahdolliset kulkurajoitteet. Käytännöstä sovitaan aloituskokouk-
sessa. NNH voi antaa kulkulupien valvontaoikeuden kolmannelle osapuolelle, 
kuten tehdasalueen vartioinnille. 
 
NNH edellyttää tilaajavastuulain noudattamista. NNH tarkistaa kaikkien sopi-
muskumppaniensa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. NNH edellyttää, että 
sopijakumppanit siirtävät nämä vaatimukset myös omille sopijakumppaneille 
sekä heidän alihankkijoilleen. Sopimuskumppaneiden on hyväksytettävä alitoi-
mittajansa NNH:lla, hyväksyttämisen yhteydessä on esitetyn sopimuskumppa-
nin ja tämän mahdollisten alitoimittajien tilaajavastuutodistukset esitettävä 
NNH:lle 

 
Ajoneuvon tuominen tehdasalueelle vaatii erillisen ajoluvan. Tehtaan pääportti 
myöntää päiväkohtaiset ajoluvat. Pitkäaikaiset ajoluvat myönnetään anomus-
ten perusteella. Alueelle tulevat ja lähtevät rahti- ja kemikaaliautot on punnit-
tava. Tavaraa toimittavilla kuljettajilla tulee olla rahtikirja mukana.  
Jokaisen ajoneuvoa Suurteollisuuspuiston alueella kuljettavan henkilön tulee 
suorittaa erillinen kuljettajaperehdytys. Suoritettu perehdytys on edellytys ajo-
luvan saamiselle. Kuljettajaperehdytyksen voi suorittaa internetissä osoit-
teessa koulutus.suurteollisuuspuisto.com. 
Urakoitsijan vastuulla on hakea henkilöstölleen kulku- ja ajolupahakemukset 
alueelle vähintään viisi arkipäivää ennen alueelle saapumista.  

 
7.11 Raportointi 

 
Vuosihuollon EHS-valvoja eli vuorotyönjohtaja raportoi päivittäiset vaaraha-
vainnot Kiwa Impact järjestelmään viimeistään työvuoronsa lopussa.  
Kaikki turvallisuuspoikkeamat (kuolemantapaus, LTA- ja MTC-tapaturma, EA-
tapaus (ensiapua vaatinut tapaus), vaaranpaikka, tulipalot ja syttymät) on 
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raportoitava ohjeen ”EHS - poikkeamien käsittely” mukaisesti.  
Vuosihuollon turvallisuuskoordinaattori vastaa, että turvallisuuspoikkeamat tut-
kitaan.  
Tapahtumatutkinta on tehtävä seuraavissa tapauksissa: 
- kuolemantapaukset 
- vakavat turvallisuuspoikkeamat 
- tapaturmat: LTA, MTC, EA 
- altistuminen vaarallisille kemikaaleille tai kaasuille 
- NNH:n hallinnoimilla alueilla tai NNH:n töissä tapahtuvat liikenneonnetto-

muudet  
- tulipalot ja syttymät 
- kaikki merkittävät läheltä piti -tilanteet 
 
NNH:n EHS-organisaation johtamaan tutkintaan (”Toiminta tapaturman sattu-
essa”) osallistuvat turvallisuuskoordinaattori, NNH:n EHS-edustus, työsuojelu-
valtuutettu, asennusvalvoja, tapahtumaan liittynyt henkilö ja hänen esimie-
hensä sekä mahdolliset silminnäkijät. Tapahtumatutkinta suoritetaan viimeis-
tään tapahtumaa seuraavana päivänä.  
Tapaturma- ja tutkintaraportit tallennetaan Kiwa Impact järjestelmään sekä toi-
mitetaan tutkintaan osallistuneille henkilöille. Tarvittaessa tapaturmasta ilmoi-
tetaan työsuojeluviranomaisille sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tu-
kes) NNH:n käytäntöjen mukaisesti. 
Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan henkilöstölleen sattuneista vakavista 
tapaturmista työsuojeluviranomaisille.  

7.12 Sosiaalitilat 
Päätoteuttaja osoittaa velvoittavasti urakoitsijoiden käyttöön pukeutumis-, pe-
seytymis- ja ruokailutilat. Urakoitsijoiden tulee hankkia riippulukko pukukaap-
pien lukitukseen. Päätoteuttaja vastaa sosiaalitilojen huollosta. 

 
Sosiaalitilat sijoitetaan NNH:n pääkonttorirakennuksen ja kemikaalitehtaan 
väliselle alueelle, sekä liuottamon läheisyyteen. Vuosihuoltoseisakin ruokailu-
teltat sijoitetaan tehdasalueelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.13 Terveydenhoito 
 
NNH:n vuosihuoltotyömaan ensiapujärjestelyt hoidetaan rakennuttajan toi-
mesta. Tuotantoalueilla on ensiapukaappeja, hätä- ja silmänhuuhtelusuihkuja 
ja alueella toimii ensiapuryhmä. Ensiapukaapeissa sijaitsevien tarvikkeiden 
käyttö on raportoitava kyseisen osaston EHS-valvojalle.  
Mikäli urakoitsijalla on oma työmaakonttori, on siellä oltava asianmukainen 
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ensiapupakkaus ja työmaalle on nimitettävä pätevä ensiavusta vastaava hen-
kilö. Urakoitsijalla on oltava ensiaputaitoista henkilöstöä.  
Kaikki henkilövahingot on tarkastettava terveydenhuoltoalan henkilöstön toi-
mesta (myös esimerkiksi pienet vammat, sekä pienten haavojen ja ruhjeiden 
hoito). 

 
7.14 Turvallisuuslaiminlyönteihin puuttuminen 

 
Työturvallisuuden laiminlyöntejä havaitessaan jokaisella työyhteisössä työs-
kentelevällä on velvollisuus puuttua tilanteeseen turvallisen työskentelyn ta-
kaamiseksi. 
 
Vakavassa työturvallisuuden laiminlyönnissä, jossa on ilmeinen tapaturman 
vaaran mahdollisuus, työ keskeytetään välittömästi ja harkitaan toimenpiteitä 
suoraan ilman varoitusmenettelyä. Turvallisuusrikkeissä toimitaan NNH:lla ole-
massa olevan ohjeistuksen mukaisesti (”Sanktiokäytännöt NNH:lla”). 
 
Sääntöjen rikkomisesta voidaan ko. henkilö poistaa pysyvästi tehdasalueelta.  
 

8 MENETTELYOHJEET 
 
8.1 Siisteys, järjestys ja jätteiden käsittely 

 
Urakoitsijoiden on huolehdittava sekä työpisteidensä että tukitilojensa ja niiden 
ympäristön siisteydestä.  
Urakoitsijan työntekijöiden on pidettävä työskentelyalue aina siistinä ja hyvässä 
järjestyksessä. Hätäpoistumistiet sekä muut kulkuväylät ja poistumistiet on pidet-
tävä aina vapaina. Turva- ja sammutuslaitteiden on oltava aina käsillä. Ylimää-
räiset materiaalit ja jätteet on vietävä pois päivittäin.  
Tehdasalueen kulkutiet on tarkoitettu normaalia liikennettä varten. Urakoitsijan 
on pidettävä tiet puhtaina ylimääräisistä aineksista, kuten purkumateriaalista, 
asennustarvikkeista jne. 
Mikäli siisteydestä ja järjestyksestä joudutaan huomauttamaan useammin kuin 
kaksi kertaa, päätoteuttajalla on oikeus tilata siivous ulkopuoliselta urakoitsijalta 
ja laskuttaa kulut siivouksen laiminlyöneeltä taholta.  
Urakoitsija vastaa jätteiden keräämisestä ja viemisestä päätoteuttajan tähän tar-
koitukseen varaamiin säiliöihin, tynnyreihin tai vastaaviin. Urakoitsijan omista toi-
minnoista peräisin olevat jätteet ovat urakoitsijan vastuulla. 
Päätoteuttaja vastaa jäteastioiden asianmukaisesta poiskuljetuksesta työskente-
lyalueelta omien ohjeidensa ja standardien mukaisesti. 
Materiaaleja on säilytettävä ja käsiteltävä siten, että niitä ei pääse maaperään, 
pohjavesiin tai vesistöön. Mikäli ympäristövahinko kuitenkin havaitaan, henkilös-
tön on ryhdyttävä välittömästi toimiin estääkseen ja rajoittaakseen haitallisten ai-
neiden pääsyä ympäristöön huomioiden oma ja muiden terveys ja turvallisuus. 
Ympäristöhaitasta tai sen uhasta on ilmoitettava välittömästi tilaajayrityksen val-
vojalle, omalle esimiehelle tai NNH henkilöstölle. Kaikki ympäristöpoikkeamat on 
raportoitava ohjeen ”EHS - poikkeamien käsittely” mukaisesti. Puhdistus 
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suoritetaan NNH:n osaston (jonka alueella tapaus sattui) ohjeiden mukaisesti. 
 

 
8.2 Maankaivuu, räjäytys ja louhinta 

 
Kaivuutöitä varten tehdään aina oma riskien tarkastelu ennen töiden aloitusta.  
 
Kaivuutöissä on noudatettava ohjetta ”Kaivumaiden laadun selvittäminen Har-
javallan Suurteollisuuspuistossa”. Kaivuutöiden yhteydessä on selvitettävä 
maan mahdollinen pilaantuneisuus, joka sisältää aina haitta-ainepitoisuuden ja 
tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisen. 
 
Maaperän laatu selvitetään myös rakennettavien pysyvien rakennelmien, ku-
ten anturoiden ja putkilinjojen alta. 
Pilaantuneisuuden selvittämisestä vastaa ensisijaisesti kaivutyön tilaaja. Selvi-
tys tehdään pääsääntöisesti ennen kaivutöiden aloittamista. Kaivutyön aika-
taulutuksessa pitää huomioida, että näytteenottosuunnitelman hyväksyttämi-
nen, näytteenotto ja tulosten valmistuminen vievät aikaa, eikä maa-aineksia 
voida esimerkiksi palauttaa kaivantoon ennen analyysitulosten valmistumista. 
 
Suurteollisuuspuiston alueella orsivesi on paikoin noin 0,5 metrin syvyydellä 
maanpinnasta. Kaivutöiden yhteydessä tulee varautua myös orsivesien pump-
paukseen, näytteenottoon ja käsittelyyn tai esikäsittelyyn. 
 
Suurteollisuuspuiston alueella tehtävissä louhintatöissä tulee noudattaa Valtio-
neuvoston asetusta räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta. Louhintatöitä 
suorittava urakoitsija vastaa räjäytystyön suunnitelmasta, ja ilmoittaa räjäytys-
työstä viranomaisille. 
 
Räjäytystyön johtaja tulee olla nimetty ennen räjäytystöiden aloitusta. Räjäy-
tystöiden johtajalla tulee olla räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja. Pa-
nostajalta vaaditaan vähintään vanhemman panostajan pätevyys. 
 
Louhintatöissä tulee ensisijaisesti pyrkiä käyttämään räjähteettömiä louhinta-
menetelmiä. 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Pölyn leviämisen estäminen 
 
Urakoitsijoiden tulee hoitaa pölyävät työvaiheet käyttäen tarvittavaa osastoin-
tia ja kohdepoistoja. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on estet-
tävä tehokkaasti. Kaikki avonaiset ilmakanavien päät on suojattava työmaapö-
lyltä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja po-
raus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous, joissa työvaiheissa tulee 
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käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita. Rakennusjätteen käsittely ja sii-
vous tehdään mahdollisimman vähän pölyävästi.  
 
Urakoitsijoiden tulee huolehtia riittävästä ja asianmukaisin välinein, suojauksin 
sekä menetelmin tehtävästä päivittäisestä siivouksesta.  
 
Päätoteuttaja laatii pölyntorjuntasuunnitelman. Urakoitsijoiden tulee ehdotto-
masti noudattaa suunnitelman ohjeistuksia (”Pölyntorjuntasuunnitelma”). 
 

8.4 Paloturvallisuus  
 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturval-
lisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan siten, että tulipalon vaaraa ei synny. 
Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle, rakennutta-
jalle ja kolmannelle taholle aiheuttamastaan vahingosta. Tulityötä tekevillä ja 
valvovilla henkilöillä tulee olla tulityökortti sekä tulityölupa. 
 
Päätoteuttaja on laatinut tulitöiden valvontasuunnitelman. Lisäksi noudatetaan 
Suurteollisuuspuiston tulityösuunnitelmaa. 

8.5 Nostot 
 

On aina huolehdittava siitä, että nostot suunnitellaan huolellisesti, jotta nostot 
voidaan toteuttaa työntekijän turvallisuutta vaarantamatta. 
 
Nostolaitteille tehdään käyttöönottotarkastus ennen nostoa ja nostoapuväli-
neille ennen jokaista nostoa. Lisäksi on huomioitava lakisääteiset tarkastukset. 
 
NNH:n alueella tehtävät kriittiset nostot ja nostot, jotka aiheuttavat huomatta-
van vaaran, vaativat erillisen nostosuunnitelman. NNH:n nosto-ohjeessa on 
esitetty tarkemmin, millaiset nostot ovat kriittisiä. Silta- ja hallinosturien käyttö 
vaatii nosturien käytönopastuksen, jonka antamisesta vastaa NNH. 
  
Ennen nostoa on varmistettava nostolaitteiden ja –apuvälineiden suurin sallittu 
kuormitus. Kuormituksen epätasainen jakautuminen ja käytettävä nostotapa 
on nostettaessa otettava huomioon. 
 
Ajoneuvonosturin ja betonipumppuauton pystytyksestä on tehtävä pystytys-
pöytäkirja. 
 
Kun nosto suoritetaan asennuskäyttöön tarkoitetulla nostimella (torni-, ajoneu-
vonosturi) on lain mukaan taakan kiinnittäjällä/alamiehellä oltava työnantajan 
kirjallinen lupa (1.3.2020 voimaan astunut muutos VNa 403/2008 asetukseen). 
 
Urakoitsija esittää suunnitelmansa turvallisuuskoordinaattorille tai asennusval-
vojalle riittävän ajoissa ennen suunniteltua nostotyötä.  
 

8.6 Putoamissuojaus  
 
Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt 
tai muut tavarat saattavat pudota, on urakoitsijoiden suojattava kansin ja / tai 
kaitein ja jalkalistalla. Aukkojen kannet on merkittävä näkyvällä 
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värimerkinnällä. Lisäksi kohde on eristettävä varoitus-, sulku- tai huomionau-
hoin. Työn suunnittelussa on huomioitava putoamissuoja- ja kaideratkaisut, 
kun töihin liittyy putoamisvaara. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tar-
vittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. 
 
Kaiteita tai ritilätasoja ei saa irrottaa ilman työluvan myöntäjän lupaa, ja se on 
merkittävä työlupaan. 
 
Päätoteuttaja on laatinut ohjeen korkealla työskentelyä varten. 
 

8.7 Kemikaalien aiheuttamien vaarojen torjuntaa koskevat menettelyohjeet 
 
Uusien laitteiden ja olemassa olevien laitosten prosessien liittämiset tehdään 
linjaseisokeissa. Tällöin on huomioitava, että työkohteen rakenteiden pin-
noissa sekä rakenteissa, työkohteen välittömässä läheisyydessä on vaarallisia 
kemikaaleja kuten rikkihappoa, nestekaasua ja rikkidioksidia, jotka ovat syö-
vyttäviä iholle ja silmiin tai limakalvoille joutuessaan. Työskenneltäessä on 
suojauduttava hengityssuojaimella, joka suojaa myös silmät (esim. moottoroitu 
kokomaski) sekä vaatetuksella, joka kestää kemikaaliroiskeita.  
 
NNH:llä käytetään ja valmistetaan syöpävaarallisia kemikaaleja, kuten nikkeli 
ja koboltti. Nämä kemikaalit saattavat aiheuttaa myös iho- tai hengitystieoi-
reita. Lisäksi niiden epäillään aiheuttavan perimä- ja sikiövaurioita, joten työs-
kentely NNH:n tuotanto- ja laboratoriotiloissa ei ole sallittua raskaana oleville 
henkilöille. NNH:lla työskentely edellyttää työhygieniakäytäntöjen noudatta-
mista, kuten hengityssuojaimen käyttöä suojainmatriisien mukaisesti, käsien 
pesua, siistiytymistä ennen ruokailua, kenkäpussien käyttöä ja riittävää työ-
vaatteiden vaihtoa. Tarkemmat ohjeet annetaan Nornickelin turvallisuuspereh-
dytyksessä. Palveluntoimittaja on velvollinen ilmoittamaan omat työntekijänsä 
tarvittaessa ASA-rekisteriin. Lisätietoja: https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/ 
 
Urakoitsijan ja kaikkien aliurakoitsijoiden tulee kaikessa suunnittelussaan ja 
toiminnassaan ottaa huomioon em. haitta-ainepitoisuuksien edellyttämät toi-
menpiteet. 
 
 

9 YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSTIEDOT 
 
9.1 Riskianalyysit 

Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella kaikki tehtävät työt ovat luvanvarai-
sia ja edellyttävät vaarojen ja riskien arviointia ja turvallisuussuunnittelua. 
 
Vaarojen ja riskien arvioinnit tulee tehdä hyvissä ajoin, järjestelmällisesti ja 
kattavasti, jotta rakennuttaja ja urakoitsijan työmaanjohto voivat ryhtyä ennal-
taehkäiseviin riskienhallintatoimiin ja jotta tehtävät voidaan suorittaa sovellet-
tavien lakien ja asetusten mukaisesti. Tunnistettujen vaarojen osalta on aina 
arvioitava vaaran aiheuttaman riskin merkitys ja vaikutus työntekijöille. Arvi-
oinnit tulee huomioida kaikissa työvaiheissa, turvallisuussuunnittelussa, oh-
jeistuksissa, työnsuunnittelussa, työmenetelmiä ja -laitteita valittaessa sekä 
työlupa-asioissa. 
 

https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/
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9.2 Erittäin riskialttiit tehtävät 

 
Ennen työtehtävien suorittamista, on tunnistettava rakennuttajan ja urakoitsijoi-
den yhteistyöllä kaikki tehtävät, joihin liittyy erityisen suuri turvallisuusriski. Jot-
kin näistä tehtävistä tunnistetaan projektin, kunnossapidon tai tuotannon apu-
työn suunnitteluvaiheessa, toiset taas tunnistetaan rakennustöiden valmistelun 
tai suorittamisen aikana. Suuri turvallisuusriski liittyy esimerkiksi seuraaviin töi-
hin: 
- Vaativat ja raskaat nostot 
- Nostot kahdella nosturilla 
- Työskentely suljetuissa tiloissa 
- Jännitteisiin järjestelmiin liittyvät työt 
- Säteilyvaara 
- Työt, joissa tarvitaan erityistyökaluja tai -tekniikoita (esim. perustusten alta 

kaivaminen ja lamellointi, kallioinjektointi, sukellustyöt) 
- Työt, joissa tarvitaan myrkyllisiä tai vaarallisia kemikaaleja 
- Tulityöt 
- Kaivaminen tai paalutustyöt maanalaisten kaapelien tai johtojen lähellä 
- Korkealla työskentely 
- Erityiset liikennejärjestelyt 
- Rinnakkain ja päällekkäin tehtävät työt 
- Kaasukoeponnistukset 
- Asbesti- ja muut osastointia vaativat työt 

 
 
 
 
 

9.3 Varottavat rakenteet ja laitteet 
 
Urakoitsijan on selvitettävä yhteistyössä NNH:n kanssa ennen töiden aloitusta 
työkohteessa sijaitsevat säilytettävät ja purettavat rakenteet, putkistot ja ver-
kostot (prosessi, vesi, viemäri, sähkö jne.). 
 
NNH teettää haitta-ainetutkimukset (asbesti yms.) purettavista rakenteista en-
nen purkutöiden tarjouspyyntöjä. Haitta-ainetutkimusten tulokset liitetään tar-
jouspyyntöaineistoon. 
 
NNH teettää tarvittavilta osin vanhojen rakenteiden kantavuuden ja kunnon 
määrittämiseksi tarvittavat tutkimukset. 
 
NNH teettää kaivuumaista maa-ainestutkimukset ja tutkimusten perusteella 
tilaaja osoittaa läjityspaikat tehdasalueelta. 

 
NNH vastaa samanaikaisten töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töi-
den järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturval-
lisuuden vaatimukset.  NNH laatii suunnitelman tehdasalueen järjestelyistä 
urakoitsijalle. Kukin urakoitsija suunnittelee oman työkohteensa tilankäytön 
yksityiskohdat ennen töiden aloitusta yhteistyössä NNH:n yhteyshenkilön 
kanssa.  
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Jokaiselle projektille ja kunnossapitotyölle on nimetty tehtaan puolelta vastuu-
henkilö ja valvoja, sekä urakoitsijoilla työnjohtaja. He ovat avainasemassa sei-
sakin töiden yhteensovittamisessa, ja sitä kautta koko vuosihuoltoseisakin tur-
vallisuudessa. Projektipäälliköiden, asennusvalvojien ja urakoitsijoiden työn-
johdon tulee osallistua kaikkiin työmaan yhteensovittamista koskeviin kokouk-
siin ja palavereihin.  
 
Työlupakäytännöillä varmistetaan samanaikaisten töiden yhteensovitus. Vii-
meistään työluvan myöntäjä on velvollinen informoimaan urakoitsijoita muista 
lähellä tehtävistä töistä.  
 

9.4 Hätätilanteet 
Hätätilanneohjeet käydään läpi vuosihuoltoperehdytyksessä. Kaikille NNH:n 
vuosihuoltotyömaalla työskenteleville urakoitsijoille jaetaan NNH:n vuosihuol-
lon infovihkonen. Se sisältää tärkeät puhelinnumerot, kokoontumispaikat ja 
muut toimintaohjeet hätätilanteisiin. Opas jaetaan ennen rakennustöiden aloit-
tamista. 
 
Tärkeitä puhelinnumeroita hätätilanteita varten: 
- 112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 
- (02) 535 8112 Suurteollisuuspuiston pääportin hätänumero  
 
Hätäpuhelun soittajan on kerrottava nimensä, hätätilanteen syy ja tapahtuma-
paikka mahdollisimman tarkasti. Suurteollisuuspuiston pääporttia on aina vä-
littömästi informoitava hätäilmoituksen tekemisestä yleiseen hätänumeroon.  
Lisätietoja toimenpiteistä erilaisissa vaaratilanteissa on kuvattu NNH:n osas-
tokohtaisissa pelastussuunnitelmissa. 

 
 
10 LIITTYVÄT OHJEET 
 

Tämän turvallisuusasiakirjan liitteenä urakoitsijoille toimitetaan alla mainitut tur-
vallisuusohjeet, jotka täydentävät turvallisuusasiakirjan sisältöä. 
1) TRA:t 

Liitteet: 
03 Osastojen suojainmatriisit 
04 Suojatilat-kokoontumispaikat 
05 Osastokohtaiset pelastussuunnitelmat 

 
2) Nostot 

Liitteet: 
06 Nostosuunnitelma 

 
3) Käsin tehtävät nostot 
4) Korkealla työskentely 
5) Työlupamenettelyt 
6) Tulitöiden valvontasuunnitelma 

Liitteet:  
08 STP Tulityösuunnitelma 
09 Uutoissa tehtävät tulityöt 
10 Tarkentavia ohjeita uutto-pelkistämöllä tehtäviin tulitöihin  
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7) Työskentely ahtaissa ja suljetuissa tiloissa 
8) EHS-poikkeamien käsittely  

Liite:  
11 Toiminta tapaturman sattuessa  

 
9) Telineturvallisuusohje 
10) Toimintaohje sähkönjakeluun liittyvissä töissä ja kytkennöissä 
11)  Pölyntorjuntasuunnitelma 
12)  Jätehuolto-ohje 
13) Energiaerottaminen toimintaohje 
14) Sanktiokäyntännöt NNH:lla 
15) Kaivumaiden laadun selvittäminen Harjavallan Suurteollisuuspuistossa 
16) Työhygienia-ohje 
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